



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**N. 466
del 04 settembre 2024**

OGGETTO :

“Lavori di ampliamento di tratto della carreggiata di Via Padre Marchiaro – CUP E67H24000520004” - Liquidazione spese tecniche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio EDILIZIA PUBBLICA;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 29/CC del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 10/01/2024;

Premesso:

- che con DCC n. 10 del 10/04/2024 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000) con cui si è previsto di far fronte a sopravvenute esigenze di spesa;
- che l'Amministrazione Comunale intende procedere con un intervento di lavori di ampliamento di un tratto della carreggiata di Via Padre Marchiaro, in prosecuzione del primo tratto di strada già ampliato alcuni anni fa con intubamento del fosso stradale in prossimità dell'abitato della località Valpone;
- che con Determina n. 211 del 11/14/2024 sono stati affidati i servizi tecnici di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al Geom. Sandro Palladino con studio in Canale (CN), nell'importo netto di euro 1.300,00 oltre euro 65,00 per oneri previdenziali e assistenziali 5% - esente Iva - e così complessivamente euro 1.365,00;
- che con deliberazione n. 60, adottata in data 17/04/2024, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata "Lavori di ampliamento di tratto della carreggiata di Via Padre Marchiaro - CUP E67H24000520004", redatto dall'Ing. Roberto Barge, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Canale, che prevede un quadro economico di spesa di euro 44.000,00 di cui euro 38.000,00 per lavori a base d'asta, compresi gli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con lo stesso provvedimento soprarichiamato, la Giunta Comunale ha affidato all'ing. Roberto Barge, Responsabile del Servizio di Edilizia Pubblica, la Responsabilità Unica del Progetto dell'opera in oggetto;
- che la disponibilità economica dell'opera di euro 44.000,00 risulta finanziata con fondi propri comunali, assegnati al capitolo 3473/2 del bilancio in corso;
- che con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale ha deliberato la collocazione in appalto dei lavori, mediante trattativa diretta sul Me.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi art. 50, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- che, espletata la suddetta trattativa, con determinazione a contrattare n. 235 in data 30/04/2024 i lavori a base d'asta di cui trattasi, sono stati definitivamente affidati alla ditta I.T.E.P. SNC di Giacomo Tomaso & C. con sede legale in Fraz. San Grato n. 77 - S. Stefano Roero (CN) (c.f./p.iva 00258280049) col ribasso d'asta del 1,50% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, pertanto con un importo contrattuale di euro 37.446,50 oltre all'I.V.A. 10%, inclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a euro 1.100,00 (CUP E67H24000520004 - CIG B14FFC6C27);
- che con l'impresa suddetta è stato concluso in data 30/04/2024 il contratto di appalto attraverso la procedura di stipula del Me.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che i lavori a base d'asta sono stati consegnati ed hanno avuto inizio in data 08/07/2024;

Considerato, ora, che tutte le opere a base d'asta previste in progetto sono state eseguite per cui il Direttore dei Lavori ha predisposto gli atti della contabilità finale dai quali risulta:

- che i lavori a base d'asta, avviati in data 08/07/2024, dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 21/08/2024;
- che l'ultimazione lavori è avvenuta in data 23/07/2024, pertanto entro il termine utile suddetto;
- che con determinazione n. 452 del 30/08/2024 sono stati approvati la contabilità finale ed il C.R.E. dei lavori a base d'asta e liquidato a favore dell'impresa appaltatrice I.T.E.P. SNC di Giacomo Tomaso & C. con sede legale in Fraz. San Grato n. 77 - S. Stefano Roero (CN) (c.f./p.iva 00258280049) (CUP E67H24000520004 - CIG B14FFC6C27), il credito a saldo di euro 37.446,50, inclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) – oltre all'Iva 10% - per complessivi euro 41.191,15;
- che durante l'esecuzione di dette opere non è stato liquidato alcuno acconto di spese tecniche;

Vista la documentazione contabile sopra citata prodotta dalla Direzione dei Lavori;

Dato atto che e risultano ultimate le attività professionali oggetto di incarichi tecnici;

Accertato che

- il Geom. Sandro Palladino di Canale (CN) risulta in regola ai fini DURC, come da certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Geometri in data 03/09/2024;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DETERMINA

- di **approvare** quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
- di **liquidare** quanto segue:
 - a favore del Geom. Sandro Palladino con studio in Canale (CN), Via Roma n. 173 – C.F. PLLSDR73M23B111F e P.I. 027174000044 (CUP E67H24000520004 – CIG B136BED828) il saldo delle competenze per il Servizio di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nell'importo netto di euro 1.300,00 oltre euro 65,00 per oneri previdenziali e assistenziali 5% – esente Iva e così complessivamente euro 1.365,00;
- di **imputare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	3473/2	Descrizione	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE		
Titolo	II	Missione	10	Programma	05
Macroaggregato	202	C.O.F.O.G.	04.5	Spesa ricorr.	NO
		CIG	B136BED828	CUP	E67H24000520004
Creditore	Geom. Sandro PALLADINO con sede legale in Canale (CN) – Via Roma n. 173 – C.F. PLLSDR73M23B111F e P.I. 027174000044				
Causale	Lavori di ampliamento di tratto della carreggiata di Via Padre Marchiaro – SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - SALDO				
Modalità finan.	Fondi propri				
Importo compresa Iva - euro	1.365,00	IVA esente	--	Frazionabile in 12	NO

- di **accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

esercizio emissione fattura	esercizio di pagamento	Importo
2024	2024	1.365,00

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Barge Ing. Roberto) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.