



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Determinazione N. 431 R.G. del 24 giugno 2024
n. 41 del 24/06/2024 AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Approvazione perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di nuova rotatoria tra Via Ugo Foscolo e strada SS45 bis con riqualificazione accessi e sottopasso esistente.
CUP J41B19000270005 CIG 9688658582

IL RESPONSABILE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2024/2026 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 16/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026;
- con decreto del Sindaco n° 10 del 07/06/2024, emanato ai sensi dell'art. 50 X comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina del Responsabile Area Lavori Pubblici;

RICORDATO che:

- in ottica di tutela e valorizzazione del territorio, nonché con il prioritario intento dello snellimento del traffico e della riduzione dell'incidentalità stradale, è obiettivo dell'Amministrazione procedere alla realizzazione di nuova rotatoria all'incrocio tra Viale Ugo Foscolo e la strada statale SS45 BIS con riqualificazione accessi e sottopasso;
- con determinazione Ufficio Tecnico LLPP Rg n. 612/2020 veniva conferito incarico allo studio Planiter srl di Brescia per la stesura di progetto esecutivo delle opere di cui trattasi;
- con deliberazione GC n. 92 del 24/05/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra Viale Ugo Foscolo e strada statale 45 bis con riqualificazione accessi e sottopasso esistente", avente importo complessivo presunto di euro 710.000,00;
- con deliberazione di GC n. 135/2022 veniva approvato in linea tecnica, al fine della convocazione della conferenza dei servizi, il progetto definitivo presentato dagli ingegneri Stefano Vitalini ed Ettore Nichetti per conto dello studio Planiter Srl recante ad oggetto "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra Via Ugo Foscolo e strada SS45 BIS con riqualificazione accessi e sottopasso";
- con determinazione RG n. 686/27.10.2022 veniva recepito il positivo esperimento della conferenza dei servizi succitata;
- con determinazione RG n. 169 del 06/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dagli Ingg. Stefano Vitalini ed Ettore Nichetti della Planiter srl, recante ad oggetto "Nuova rotatoria all'incrocio tra Via Ugo Foscolo e strada SS45 BIS con riqualificazione accessi e sottopasso esistente - CUP: J41B19000270005" avente importo

complessivo da quadro economico di € 710.000,00 così ripartito: € 461.705,86 per lavori a base di gara, € 25.289,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 223.004,53 per somme a disposizione dell'A.C. (di cui € 62.602,59 già impegnati in fase di attribuzione d'incarico al progettista);

- con determinazione RG 285 del 07/04/2023 venivano aggiudicati i lavori alla BUFFOLI FRATELLI SRL con sede in Vobarno (BS), Via Penella 35, CF 01623820170 PIVA 00643170988, che ha offerto ribasso del 11,80094% (undicivirgolaottantamilanovantaquattro per cento) corrispondente ad un importo di € 407.220,23 oltre agli oneri di sicurezza per € 25.289,61 per un importo complessivo (imponibile) di € 432.509,84 (diconsi Euro quattrocentotrentaduemilacinquecentonove/84);

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 27/11/2023 con Repertorio n. 3638/2023;

VISTA la determinazione RG 210 del 20/03/2024 veniva approvata la perizia di variante n. 1;

RILEVATO che durante l'avanzamento dei lavori è stato necessario introdurre alcune modifiche e variazioni rispetto alle previsioni del progetto originario;

VISTA la documentazione di perizia redatta dal D.L., firmata digitalmente dal Segretario Comunale, rubricata al protocollo con il n. 0016053 del 07/06/2024 che qui si intende richiamata ed allegata, così composta:

| codice elaborato | titolo elaborato |
|------------------|---|
| rv_01 | RELAZIONE DI VARIANTE – QUADRI ECONOMICI TAVOLA |
| rv_02 | COMPUTO METRICO DI VARIANTE – QUADRI COMPARATIVI |
| | ATTO DI SOTTOMISSIONE |

ATTESO che dal Quadro economico la documentazione presentata si evince una maggior spesa di € 8.786,01 + iva 10 % (in ragione della natura e della quantità delle lavorazioni) pari ad € 9.664,61 iva compresa, che non comportano la necessità di prorogare il termine dell'ultimazione;

CONSIDERATO che trattasi di variante in corso d'opera che non altera l'importo complessivo dei lavori rientrante nelle fattispecie di varianti migliorative non sostanziali previste dall'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il verbale di constatazione del 21/04/2024 acquisito con protocollo comunale in data 20/06/2024 con n. 0017391, mediante il quale il D.L. certifica che la fine lavori sarà effettuata entro 15 giorni dalla data di approvazione della variante;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'approvazione della seguente documentazione di variante:

| codice elaborato | titolo elaborato |
|------------------|--|
| rv_01 | RELAZIONE DI VARIANTE – QUADRI ECONOMICI TAVOLA |
| rv_02 | COMPUTO METRICO DI VARIANTE – QUADRI COMPARATIVI |
| | ATTO DI SOTTOMISSIONE |

acquisita al protocollo n. 0016053 del 07/06/2024, redatta dall'ing. Stefano Vitalini relativamente ai lavori di cui in oggetto alla presente, dando contestualmente atto che trattasi di variante in corso d'opera che non altera l'importo complessivo dei lavori rientrante nelle fattispecie di varianti migliorative non sostanziali previste dall'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a titolo di sub-impegno sull'impegno principale n. 2024/241.0 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| Eserc. Finanz. | 2024 | | | | |
| Cap./Art. Impegno | 20811/602 2024/241.0 | Descrizione | REALIZZAZIONE ROTONDA VIA UGO FOSCOLO | | |
| Creditore | BUFFOLI FRATELLI SRL | | | | |
| Codice fiscale | 01623820170 | | | | |
| P. IVA | 00643170988 | | | | |
| Causale | Variante n. 2 - Nuova rotatoria all'incrocio tra Via Ugo Foscolo e strada SS45 bis con riqualificazione accessi e sottopasso esistente | | | | |
| Modalità finanziamento | Mutuo | | | Finanz. FPV | da SI |
| Importo | € 8.786,01 | Iva al 10% | € 878,60 | Totale | € 9.664,61 |
| Spesa ripetibile | | Spesa non ripetibile | X | Anno | 2024 |

3) di prendere atto che la fine lavori sarà effettuata entro 15 giorni dalla data di approvazione della variante;

4) di dare atto:

- della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 al sopra indicato impegno è stato attribuito il CIG 9688658582 mentre il CUP è J41B19000270005;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che la Perizia di variante approvata dovrà essere comunicata all'Osservatorio dei Contratti pubblici della Lombardia ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 36/2023;

- 7) di dare atto che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Francesco Sandri mentre il responsabile dell'istruttoria è il dipendente Cinzia Tamè e che gli stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 8) di dichiarare che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
- 9) che ai sensi dell'art 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al D.L. Ing- Stefano Vitalini e all'Impresa appaltatrice Buffoli Fratelli Srl.

IL RESPONSABILE DELL' AREA LAVORI
PUBBLICI
(SACRISTANI CARLO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)