



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Determinazione N. 331 R.G. del 04 maggio 2026
n. 28 del 30/04/2026 AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Approvazione perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di “Intervento di mitigazione del dissesto sul versante sul quale insiste un tratto di strada comunale in Località Gaino – Via Giotto” - CUP J48H25001350005- CIG B954A2B2E9 - Z1F37289ED.

IL RESPONSABILE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2026/2028 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2026-2028;
- con decreto del Sindaco n. 5 del 04/02/2025, emanato ai sensi dell'art. 50 comma dieci e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina del Responsabile Area Lavori Pubblici;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 473 R.G. del 20/07/2022 con la quale è stato conferito incarico per progettazione definitiva-esecutiva architettonica e strutturale dei lavori di ripristino cedimento sulla Via S. Michele ed interventi minori sul territorio comunale all'Ing. Grablovitz Davide;
- il verbale di verifica e validazione Prot. n. 0027283 del 29/10/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 03/11/2025 di Approvazione Progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di mitigazione del dissesto sul versante sul quale insiste un tratto di strada comunale in Località Gaino – Via Giotto” – CUP J48H25001350005, avente quadro economico di € 141.226,35 di cui € 96.963,74 per i lavori, € 7.409,25 quali oneri per l'attuazione della sicurezza e € 36.853,36 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con Determinazione n. 831 R.G. del 15/12/2025 venivano aggiudicati i lavori all'Impresa La Savaltese demolizioni e scavi di Poli Marco, con sede in Località Comero n. 9/c, 25070 Casto (BS) - C.F. PLOMRC75M26D918S e P.IVA n. 02907610980, che ha offerto ribasso del 2,00% (due per cento) corrispondente ad un importo di € 95.024,47 oltre agli oneri di sicurezza per € 7.409,25 per un importo complessivo (imponibile) di € 102.433,72 (diconsi Euro centoduemilaquattrocentotrentatre/72);
- in data 12/02/2026 è stata sottoscritta la lettera commerciale;

RILEVATO che durante l'avanzamento dei lavori è stato necessario introdurre alcune modifiche e variazioni rispetto alle previsioni del progetto originario;

VISTA la documentazione di perizia redatta dal D.L. Ing. Davide Grablovitz e sottoscritta senza riserva dall'Impresa La Savallese demolizioni e scavi di Poli Marco, rubricata al protocollo con il n. 0011922 del 28/04/2026 che qui si intende richiamata ed allegata, così composta:

- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Oneri della sicurezza Var-R0;
- Piano di sicurezza e coordinamento Int. 01
- Quadro economico di variante;
- Quadro di raffronto;
- Layout di cantiere – TAV V01 strada alternativa;
- Layout di cantiere – TAV V01 area deposito;

ATTESO che dal Quadro economico e dalla documentazione presentata, si evince:

- una maggior spesa di € 1.763,97 + Iva 22% per oneri della sicurezza (in ragione della natura e della quantità delle lavorazioni) pari ad € 2.152,04 Iva compresa;
- una maggior spesa di € 203,20 + cassa 4% + Iva 22% per spese tecniche relative alla perizia di variante n. 1, pari ad € 257,82 compresi oneri contributivi ed Iva;
- che non vengono concessi giorni di proroga;

VERIFICATO che a seguito della maggior spesa l'importo contrattuale complessivo diventa € 104.197,69 Iva esclusa, che rispetto al contratto originario porta ad un incremento del 1,722%;

VISTO:

- l'atto di sottomissione;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 con il quale sono stati concordati n. 7 nuovi prezzi sottoscritto dal D.L. Ing. Grablovitz Davide e dall'Impresa La Savallese demolizioni e scavi di Poli Marco;

CONSIDERATO che la modifica del contratto in corso di validità risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) D.Lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 36/2024 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'approvazione della seguente documentazione di variante:

- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Oneri della sicurezza Var-R0;
- Piano di sicurezza e coordinamento Int. 01
- Quadro economico di variante;
- Quadro di raffronto;
- Layout di cantiere – TAV V01 strada alternativa;
- Layout di cantiere – TAV V01 area deposito;

acquisita al protocollo n. 0011922 del 28/04/2026, redatta dall'Ing. Davide Grablovitz relativamente ai lavori di cui in oggetto alla presente, dando contestualmente atto che trattasi di variante in corso d'opera che non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato previste dall'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

- 2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a titolo di sub-impegno sull'impegno principale n. 2026/240.0 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art. Impegno	20811/581 2026/240.0	Descrizione	RIPRISTINO CEDIMENTO IN LOC. GAINO - VIA GIOTTO		
Creditore	La Savallese demolizioni e scavi di Poli Marco				
C.F./P.IVA	C.F. PLOMRC75M26D918S P.IVA 02907610980				
Causale	Variante n. 1 Lavori "Intervento di mitigazione del dissesto sul versante sul quale insiste un tratto di strada comunale in Località Gaino – Via Giotto"				
Modalità finan.	--			Finanz. da FPV	SI
Importo	€ 1.763,97	IVA 22%	€ 388,07	Totale	€ 2.152,04
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X	Anno	2026

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art. impegno	20811/581 2026/240.0	Descrizione	RIPRISTINO CEDIMENTO IN LOC. GAINO - VIA GIOTTO		
Creditore	Ing. Grablovitz Davide				
Codice fiscale	GRBDVD76A12D150J				
P IVA	01350780191				
Causale	Spese tecniche per Variante n. 1 CIG Z1F37289ED				
Modalità finan.	----			Finanz. da FPV	SI
Imponibile	€ 203,20	Cassa 4%	€ 8,13	IVA 22%	€ 46,49
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X	Anno	2026
				TOTALE	€ 257,82

- 3) di prendere atto che con la presente perizia di variante:
- sono stati concordati n. 7 nuovi prezzi;
 - non sono stati concessi giorni di proroga rispetto ai giorni contrattuali;
- 4) di dare atto:
- della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 alla presente fornitura è stato attribuito il CIG che si indica a seguire: B954A2B2E9 - Z1F37289ED, mentre il codice univoco progetto (CUP) assegnato all'opera è il seguente: J48H25001350005;

- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) di dare atto che la Perizia di variante approvata dovrà essere comunicata all'Osservatorio dei Contratti pubblici della Lombardia ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 36/2023;
- 7) di dare atto che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, nella persona dell'Ing. Carlo Sacristani, che il responsabile dell'istruttoria è la dipendente Cinzia Tamè e che gli stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 8) di dichiarare che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
- 9) che ai sensi dell'art 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, all'Impresa La Savallese demolizioni e scavi di Poli Marco e al D.L. Ing. Davide Grablovitz.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI
PUBBLICI
(SACRISTANI CARLO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)