



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/299/OP

N. 1067 Registro Generale

Data 20 maggio 2026

OGGETTO :

Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Incarico professionale per la direzione lavori per la parte strutturale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e D.M. 17/01/2018 e s.m.i. Liquidazione del secondo acconto.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 18/12/2025 di nomina dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2026 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

PREMESSO:

- Che con Deliberazione n. 38 del 19/08/2020 il Consiglio comunale ha approvato il Progetto Definitivo relativo allo stesso 2° lotto di intervento e contestualmente ha espresso parere favorevole, a norma del d.P.R. 18/04/1994 n. 383 sul Progetto e sulla correlata variante allo S.A.U. relativo al fronte urbano/portuale confluito nella normativa urbanistica del vigente S.U.G.;
- Che con nota n. 5723 del 06/07/2021 il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria, sede coordinata di Genova, ha avviato ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n.383/1994, la procedura d'Intesa Stato – Regione ed ha contestualmente indetto una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della Legge n.241/1990;
- Che con atto n. 26 del 20/04/2021 il Consiglio comunale ha adottato il Rapporto Preliminare Ambientale ai fini dell'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n.32/2012;
- Che il progetto definitivo è stato, da ultimo, approvato con Provvedimento finale di Intesa Stato – Regione rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria, sede coordinata di Genova con Atto Registro

Ufficiale n. 0010115 del 28/10/2021;

- Che il Progetto Esecutivo redatto dall' Arch. Marco Vallarino, avente Studio Tecnico in Vado Ligure (SV), Via XXV Aprile civ. 41/19, è stato depositato agli atti di questo Ente ai Prot. n. 24472 del 24/11/2021 e n. 24657 del 26/11/2021;
- Che il Progetto Esecutivo è stato redatto in conformità al Progetto Definitivo;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 01/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo;
- Che con Determinazione del Capo Settore 4° n. LP/652/OP del 10/12/2021 iscritta al n. 2926 del Registro Generale ed in atti conservata, è stato approvato il Progetto Esecutivo;
- Che è risultato necessario affidare l'incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali e tecnico – amministrativo;
- Che il ricorso a professionista esterno si è reso necessario per carenza in organico di personale tecnico qualificato;
- Che il decreto legislativo 50/2016, articolo 31, comma 8 prevede che “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;
- Che il Responsabile unico del procedimento ha richiesto all'Ing. Silvio De Ambroggi, P.IVA 01624980098, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Savona al n. 1830, la propria migliore offerta per l'effettuazione del servizio tecnico di direzione lavori per la parte strutturale;
- Che è pervenuto il preventivo prot. 20900 del 28/09/2022, che esplicita il ribasso offerto e che comporta il seguente prospetto economico di contratto:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| compenso professionale | |
| onorario | € 12.000,00 |
| oneri previdenziali (4%) | € 480,00 |
| sommano | € 12.480,00 |
| IVA ed eventuali altre imposte (22%) | € 2.745,60 |
| totale affidamento | € 15.225,60 |

RICHIAMATA la determinazione n. 531 del 28/09/2022 R.G. 2229 con cui è stato affidato il servizio tecnico in oggetto all'Ing. Silvio De Ambroggi, P.IVA 01624980098 iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Savona al n. 1830 ed è stata impegnata la somma di netti € 12.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali così per complessivi € 15.225,60;

VISTA la nota prot. n. 21279/2022 trasmessa all'Ing. Silvio De Ambroggi, P.IVA 01624980098 iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Savona al n. 1830 di comunicazione affidamento che per effetto del decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 14, costituisce stipula del contratto;

RICORDATO:

- Che a seguito di regolare procedura d'appalto l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata affidata all'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264;
- Che in data 14/09/2022 si è provveduto alla stipula della relativa scrittura privata prot. n. 19830/2022;
- Che in data 18/10/2022 si è provveduto alla consegna dei lavori come da verbale redatto dal D.L. incaricato;
- Che con determinazione n. 2906 del 05/12/2022 è stato affidato il servizio di analisi del materiale soggetto a movimentazioni durante i lavori all'o.e. GPG LAB s.r.l., e dalle indagini effettuate sono emerse non conformità ai parametri di riferimento previsti dalla normativa vigente;
- Che con verbale del 16/01/2023, conservato agli atti al prot. 922, il Direttore dei lavori Arch. Marco Vallarino ha sospeso i lavori, per consentire la redazione Piano di caratterizzazione e analisi rischio ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzato alla corretta gestione del materiale da movimentare, rinvenuto al di sotto degli edifici demoliti;
- Che con determinazione n. 172 del 20/01/2023 è stato affidato l'incarico di redigere il piano di caratterizzazione e analisi rischio ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006 all'O.E. I.S.A.F. – Ingegneria e Servizi Ambientali Ferro S.r.l.;
- Che con determinazione n. 325 del 06/02/2023 è stata disposta la proroga della copertura assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della verifica della progettazione, pagando il relativo premio a favore dell'o.e. Assiteca SPA, in modo da allineare alla nuova data per l'ultimazione dei lavori, ipotizzata in base al necessario procedimento di conferenza dei servizi per approvare il piano di caratterizzazione e analisi rischio;
- Che il Comune di Vado Ligure, con nota prot. 2037 del 30/01/2023, ha effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 152/2006, evidenziando le non conformità riscontrate con le analisi preliminari;
- Che con nota prot. 6687 del 30/03/2023, la Società I.S.A.F. – Ingegneria e Servizi Ambientali Ferro S.r.l ha trasmesso l'elaborato "Nuova passeggiata di Porto Vado - Piano di Caratterizzazione";
- Che con nota prot. 7938 del 18/04/2023, e successiva precisazione con nota prot. 8440 del 26/04/2023, il Comune di Vado Ligure ha proceduto all'indizione della Conferenza di Servizi ex articolo 14 legge 241/1990 ed articolo 242 del decreto legislativo 152/06 per l'approvazione del richiamato Piano di Caratterizzazione;
- Che con determinazione n. 1270 del 30/05/2023 è stato affidato al

Geom. Angelo Baroschi dello studio tecnico PRACECISIO S.r.l.s l'aggiornamento cartografico catastale, resosi necessario in relazione a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi per l'approvazione del piano di caratterizzazione;

- Che con determinazione n. 1313 del 06/06/2023 è stato assunto l'impegno a favore dell'ARPAL Liguria per le spese di istruttoria relative all'approvazione del piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 152/2006;
- Che con determinazione n. 2116 del 05/09/2023 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione relativo a "Progetto per la riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° Lotto di intervento", integrato con le prescrizioni ed integrazioni definite in sede di Conferenza dei Servizi decisoria;
- Che con determinazione n. 2486 del 20/10/2023 è stato affidato il servizio di campionamento ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione all'o.e. GPG LAB s.r.l., Chelab S.r.l.;
- Che con determinazione n. 671 del 22/03/2024 è stata approvata una modifica del contratto di esecuzione lavori ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 106, comma 1, lettera c), per ricomprendere le attività previste dall'attuazione del piano di caratterizzazione approvato;
- Che l'importo aggiuntivo dei lavori in variazione, secondo gli elaborati tecnici predisposti dal Direttore dei Lavori conservati agli atti al prot. prot. 6050 del 18/03/2024 ammonta a € 57.665,44 al netto del ribasso offerto, oltre IVA 10% pari ad € 5.766,54, per complessivi € 63.431,98, pari al 4.13% del contratto;
- Che con verbale del 16/05/2024, conservato agli atti al prot. 10440/2024, il Direttore dei lavori Arch. Marco Vallarino ha disposto la ripresa dei lavori per procedere all'installazione dei 9 piezometri prescritti in sede di conferenza dei servizi;
- Che con verbale del 12/06/2024, conservato agli atti al prot. 12338/2024, il Direttore dei lavori Arch. Marco Vallarino ha disposto la sospensione dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte di ARPAL delle risultanze delle analisi chimiche previste nel piano di caratterizzazione:
- Che con determinazione n. 406 del 19/02/2025 è stata attivata una seconda proroga della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della verifica della progettazione, tenuto conto che le criticità evidenziate in sede di conferenza dei servizi hanno evidenziato criticità tali da impedire la chiusura della conferenza stessa e la conseguente ripresa dei lavori;
- Che con determinazione del Settore Ambiente n. 1132 del 06/06/2025 è stato stabilito che è possibile riprendere i lavori, limitatamente al "settore 1 di ponente (escludendo l'area circostante il fabbricato della Capitaneria di Porto)", ai sensi dell'articolo 242-ter del decreto legislativo 152/2006, pur continuando il monitoraggio previsto dal piano di caratterizzazione;
- Che con determinazione n. 1411 del 10/07/2025, alla luce delle ulteriori indagini richieste da ARPAL, è stato incrementato

- l'impegno di spesa a favore dell'o.e. CHELAB S.r.l.;
- Che con verbale del 18/08/2025, conservato agli atti al prot. 17489/2025, il Direttore dei lavori Arch. Marco Vallarino ha disposto la ripresa dei lavori, limitatamente alle aree per le quali la Conferenza dei Servizi ha espresso il proprio assenso;
 - Che con determinazione n. 2129 del 17/10/2025, alla luce delle nuove ed aggiuntive indagini richieste da ARPAL, è stato ulteriormente incrementato l'impegno di spesa a favore dell'o.e. CHELAB S.r.l.
 - Che, in sede di Conferenza di servizi gli Enti competenti hanno prescritto l'esecuzione di lavorazioni suppletive per il confinamento dei terreni inquinati, le quali comportano un aumento di spesa tale da richiedere l'incremento del quadro economico di progetto;
 - Che l'amministrazione ha individuato la possibilità di stanziare ulteriori € 700.000,00, per consentire il completamento dell'intervento;
 - Che, al fine di contenere il costo complessivo dell'intervento nei limiti di spesa disponibili, l'Amministrazione ha richiesto al Direttore dei lavori di individuare soluzioni tecniche atte ad eliminare alcune parti del progetto, pur mantenendo la fruibilità dell'opera;
 - Che la proposta di modifica del direttore dei Lavori è contenuta negli elaborati tecnici, conservati agli atti al protocollo n. 24349 del 02/12/2025 e n. 24351/2025 del 02/12/2025;
 - Che l'importo aggiuntivo dei lavori in variazione, secondo gli elaborati tecnici predisposti dal Direttore dei Lavori ammonta a € 701.585,98 al netto del ribasso offerto, oltre IVA 10% pari ad € 70.158,60, per complessivi € 771.744,58;
 - Che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 147 del 10/12/2025 ha approvato la modifica del progetto relativo all'intervento di riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento, secondo gli elaborati tecnici predisposti dal Direttore dei lavori conservati agli atti al n. 24349 del 02/12/2025 e n. 24351/2025 del 02/12/2025; approvando altresì l'incremento della spesa da destinare all'intervento con la somma di € 700.000,00, tale per cui l'importo complessivo del progetto passa da € 2.104.000,00 ad € 2.804.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 728 del 10/12/2025 R.G. 2634 con cui è stata approvata la modifica del contratto durante il periodo di efficacia relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto, secondo gli elaborati tecnici predisposti dai tecnici incaricati (Arch. Marco Vallarino e Geom. Lucio Odella), ed è stata impegnata a favore dell'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA e Codice Fiscale impresa 04961910264 la somma di € 701.585,98 al netto del ribasso offerto, oltre IVA 10% pari ad € 70.158,60, per complessivi € 771.744,58;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emessa dall'Ing. Silvio De Ambroggi, P.IVA 01624980098 iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Savona al n. 1830 quale secondo acconto di

quanto dovuto:

n. 3_26 del 13/05/2026 di complessivi € 4.370,08 in Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) oneri previdenziali e marca da bollo compresi;

ACQUISITO l'attestato di regolarità contributiva riferito al succitato Professionista rilasciato da INARCASSA Roma il 18/05/2026 (protocollo Inarcassa.0773980.18-05-2026) con validità quattro mesi dalla data di rilascio ed in atti conservato;

DATO ATTO:

- Che il Responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 50/2017, articolo 31 è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici” con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, arch. Felice Rocca.
- Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti, arch. Marialessandra Signorastri.
- Che il presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti codici:
 - CUP: G41B19000540004
 - CIG: Z1137D1358
- Che si provvederà alla liquidazione delle spettanze a favore del Professionista incaricato a fronte di regolari fatture, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'articolo 184;
- Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Codice dei Contratti Pubblici”.
- La legge 120 del 11 settembre 2020, di conversione del decreto legge 76 del 16 luglio 2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
- Il decreto legge 77 del 31/05/2021 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- Il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente.
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, a favore dell'Ing. Silvio De Ambroggi, P.IVA 01624980098 iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Savona al n. 1830 la seguente fattura:
n. 3_26 del 13/05/2026 di complessivi € 4.370,08 in Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) oneri previdenziali e marca da bollo

compresi;

- 2) Di dare atto che la somma di complessivi € 4.370,08 trova copertura finanziaria al Capitolo 10830/56 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA PORTO VADO (FIN CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO) – missione 08 – programma 01 – titolo 02 – macro 202 – piano fin. V U.2.02.01.09.014 – I.P. 2026/919 del bilancio 2026/2028;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti codici:
 - C.U.P: G41B19000540004
 - CIG: Z1137D1358
- 4) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze a favore del Professionista incaricato a fronte di regolari fatture, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 5) Di dare atto che trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi
Tecnologici**

Data 20 maggio 2026

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa