



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

ORIGINALE

N° 37 REGISTRO GENERALE

Determinazione del Responsabile

Servizio: TECNICO LAVORI PUBBLICI

N. 17 del 13/02/2026

Responsabile del Servizio : ING. MURAGLIA Danilo

OGGETTO:INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO/CONSOLIDAMENTO SPONDALE CON SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DI PORZIONE DEL RIO BERTINO COMPRESA TRA LA SP N° 4 E PIAZZA DON PINO ZUNINO A SEGUITO DELL' EVENTO CALAMITOSO DEL 26 - 27/10/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VINAI RENATO SRL CON SEDE IN ORCO Feglino (SV). CIG BA590D0F66 - CUP H27H24001590004.

Il Responsabile del Settore;

RICHIAMATA la normativa relativa alle attribuzioni e funzioni dei responsabili di servizio:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- art. 107 e 109, 2° comma del D. Lgs. 267/2000;
- decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi con attribuzione di elevata qualificazione n. 1 del 02.01.2026, adottato ai sensi dell'art. 50, 10° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale, disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente:

- n. 3 del 02/02/2026 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP), per gli esercizi 2026-2027-2028;
- n. 4 in data 02/02/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028;

PREMESSO che:

- nel territorio comunale nei giorni 16 e 17 ottobre c.a. e nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 si sono verificati eventi meteo eccezionali di carattere straordinario che hanno reso necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la pubblica sicurezza e ad evitare maggiori danni a persone e/o cose;
- sono stati redatti i seguenti verbali di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2036 e s.m.i.:

- Protocollo nr. 6309 del 28/10/2024 relativamente ai danni accorsi nei giorni 16 e 17 ottobre 2024 alla Via Costino presso l'attraversamento del Rio Cuneo in Bardino Vecchio di importo complessivo di € 380.000,00;
- Protocollo nr. 6302 del 28/10/2024 relativamente ai danni accorsi nei giorni 16 e 17 ottobre 2024 alla via Lavrio nei pressi del Cimitero della frazione di Bardino Nuovo di importo complessivo di € 185.000,00;
- Protocollo nr. 6458 del 06/11/2024 relativamente ai danni accorsi nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 nella porzione di Rio Bertino compreso tra la S.P. N° 4 e Piazza Don Pino Zunino di importo complessivo di € 150.000,00;
- Protocollo nr. 6459 del 06/11/2024 relativamente ai nuovi ulteriori danni accorsi nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 alla Via Costino di importo complessivo di € 185.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 21/11/2024 si è provveduto a:
 - dichiarare gli interventi indicati al punto precedente di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 13 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
 - proporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza con le modalità previste dall'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
 - proporre la copertura finanziaria delle spese mediante richiesta di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- con Delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 17/12/2024 si è provveduto a:
 - dichiarare gli interventi sopraelencati di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 13 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
 - autorizzare la copertura finanziaria delle spese mediante richiesta di mutuo presso la Cassa Deposito e Prestiti;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico nr. 102 del 02/07/2025 con cui si è provveduto a:

- prendere atto della Delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 21/11/2024 avente per oggetto “Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici straordinari del 16 e 17 ottobre 2024 e del 26 e 27 ottobre 2024. Presa d’atto perizie giustificative di cui ai verbali di somma urgenza ed approvazione proposta al consiglio comunale per la regolarizzazione ai sensi degli artt. 191 comma 3 e art. 194 del D. lgs. nr. 267/2000” con la quale è stata approvata la procedura di somma urgenza, il verbale di somma urgenza, l’ordine di immediata esecuzione e la perizia giustificativa con affidamento dei lavori di somma urgenza relativamente ai danni accorsi nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 nella porzione di Rio Bertino nel tratto compreso tra la S.P. n° 4 e Piazza Don Pino Zunino alla Impresa Edile Vinai Renato Srl- Via Boragni, 40- 17024 Orco Feglino (SV) – P. Iva 01464270097;
- prendere atto della Delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 17/12/2024 avente per oggetto “Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici straordinari del 16 e 17 ottobre 2024 e del 26 e 27 ottobre 2024 – riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 194 lett. e) del D. Lgs. nr. 267/2000, legittimità del debito fuori bilancio”;
- prendere atto dell’avvenuto affidamento diretto, per le ragioni esplicitate in premessa, dei “lavori di somma urgenza relativamente ai danni accorsi nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 nella porzione di Rio Bertino nel tratto compreso tra la S.P. n° 4 e Piazza Don Pino Zunino” alla Impresa Edile Vinai Renato Srl - Via Boragni, 40- 17024 Orco Feglino (SV) – P. Iva 01464270097 per un importo di € 113.032,13 oltre € 3.285,41 per oneri della sicurezza per complessive € 116.317,54 oltre Iva al 22% per complessive € 141.907,40, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’ art. 17, comma 1, D. Lgs. nr. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- rimodulare ed approvare il quadro economico dei “lavori di somma urgenza relativamente ai danni accorsi nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 nella porzione di Rio Bertino nel tratto compreso tra la S.P. n° 4 e Piazza Don Pino Zunino”, in quanto si è inteso rettificare l’ Iva sui lavori dal 10% al 22% ritenendo l’opera non ascrivibile nelle casistiche delle “opere di urbanizzazione primaria”, come segue:

LAVORI		
Lavori	€	144 575,57
Di cui per oneri della sicurezza	€	3 285,41
Riduzione 20% art. 140 c. 3 D. Lgs. 36/2023	€	€ 28 258,03
TOTALE LAVORI	€	116 317,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Iva sui lavori (22%)	€	25 589,86
Sondaggi di natura geologica	€	6 100,00
Imprevisti arrotondamenti e revisione prezzi	€	1 992,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	33 682,46
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	150 000,00

RILEVATO che a completamento dell'intervento, vista la presenza di potenti coltri di materiale antropico riscontrate sui fianchi del corso d'acqua, è emersa la necessità di stabilizzazione a mezzo reti corticali di trattenuta da ancorare con chiodature profonde, oltre che di rimozione in profondità del precedente canale di scolo interrato e ripristinato il corso d'acqua a cielo aperto;

RILEVATO inoltre che la rimodulazione del quadro economico ossia l'aumento dal 10% al 22% ha comportato l'insufficienza economica per conferire i necessari incarichi ai professionisti tecnici individuati nell'ambito degli originari lavori di somma urgenza e che conseguentemente risulta necessario procedere ad un'ulteriore implementazione a livello economico delle somme a disposizione;

PRESO ATTO che il dissesto in corso potrebbe, in caso di ulteriori eventi meteorologici intensi e senza aver completato i lavori atti a premettere la definitiva messa in sicurezza del versante, con tutta probabilità estendersi alla soprastante S.P. n° 4, a parte del centro abitato, alle strutture cimiteriali localizzate a monte della sponda del Rio, oltre a provocare il riempimento della tombinatura di valle con conseguenze sulla piazza comunale sottostante destinata a parcheggio e sulla soprastante Strada provinciale n° 4;

ACCERTATO che tale situazione comporta una situazione di rischio elevato e grave pericolo per la pubblica incolumità come del resto si è anche reso evidente, a lavori avviati, durante l'evento meteo avverso del 20/05/2025, con forti piogge che hanno interessato il Comune di Tovo San Giacomo e che hanno provocato l'esondazione del torrente Pora nel Comune di Finale Ligure;

DATO ATTO che in considerazione di quanto sopra, facendo seguito alla nota Regione Liguria Prot. 2025-0356270 del 21/07/2025, relativa all'aggiornamento della ricognizione degli interventi strutturali in somma urgenza ovvero indifferibili ed urgenti di cui all'evento meteo avverso del 16-17 ottobre e 26-27 ottobre 2024 in riferimento al comma 2, lettere b) e d) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, veniva trasmessa al Settore Protezione Civile Regionale la SCHEDA DI AGGIORNAMENTO per la RICOGNIZIONE QUADRO DEI FABBISOGNI ULTERIORI, nell'ambito della quale si segnalavano ulteriori risorse necessarie per le attività di somma urgenza emanate in aggiuntivi 110'000,00€;

APPURATO che dal successivo evento del 10/09/2025 peraltro annunciato con allerta gialla dalla protezione civile una pioggia importante di circa un'ora ha provocato ulteriore dissesto spondale e la fuoriuscita del corso d'acqua come ben attestato dalle foto e dai video presenti presso l'archivio comunale;

PRESO ATTO che alla data del presente atto nessun riscontro è pervenuto in merito alla ricognizione richiesta dalla Regione Liguria che già a suo tempo nonostante le evidenze riscontrabili sui luoghi non ha ritenuto di dover finanziare i lavori nonostante l'evidenza del dissesto idrogeologico in essere e le conseguenze più che potenziali nel caso non si fosse intervenuti nell'immediato;

PRESO ATTO che in ogni caso risulta necessario, a prescindere da un eventuale futuro finanziamento ministeriale, parziale o totale che sia, provvedere per le vie brevi e quindi in termini urgenti ed indifferibili ai lavori di "completamento" al fine di dare l'opera finita, collaudabile ed in sicurezza nei confronti delle vigenti Norme Tecniche 2018 e delle norme di attuazione del vigente Piano di Bacino e quindi con una messa in sicurezza definitiva del versante e delle infrastrutture attualmente a rischio (piazza comunale e strada provinciale);

PRESO ATTO che per quanto sopra esposto i lavori di completamento sono totalmente connessi e dipendenti con quelli originariamente previsti e che non possono pertanto essere considerati come opere autonome in quanto la loro piena funzionalità dipende dalle opere già eseguite ed in corso di esecuzione e che allo stesso modo le opere eseguite con quanto inizialmente previsto nel verbale di somma urgenza non possono dirsi complete e quindi concluse senza i predetti lavori di completamento;

RILEVATO conseguentemente che senza i lavori di completamento l'opera nel suo complesso non può dirsi finita e che senza i predetti lavori di completamento permarrebbero gravi ed evidenti criticità con potenziali riattivazioni del

dissesto indotto dalle portate di piena del Rio Bertino in caso di forte evento meteo come quelli occorsi sia nei giorni 16-17 ottobre e 26-27 ottobre 2024 che hanno ingenerato la procedura di somma urgenza sia quelli occorsi in data 20/05/2025 e 10/09/2025 che seppur di entità inferiore sono in ogni caso non trascurabili stante gli effetti riscontrati ben documentati presso l'archivio comunale;

PRESO ATTO che pur non avendo disponibilità economica rimane in capo a questo Comune l'urgente messa in sicurezza definitiva di un versante che peraltro è di proprietà comunale che allo stato attuale ha in essere in dissesto attivo e quindi potenzialmente atto a causare danneggiamenti alla predetta piazza comunale ed alla soprastante strada provinciale e pertanto l'Amministrazione Comunale di concerto con l'Ufficio Tecnico ed i professionisti incaricati, ha deciso, al fine della necessaria copertura economica della maggior spesa da sostenersi, di procedere con la richiesta di un mutuo agevolato con Cassa Deposito e Prestiti attraverso la preventiva approvazione del progetto esecutivo a firma dell'Ing. Luca Secondo Cordeglio di San Lorenzo al Mare (IM) e del Geol. Roberto Macciò di Albenga (SV) pervenuto al protocollo comunale in data 01/12/2025 ed acclarato al numero 7076 e successive integrazioni del 04/12/2025 e del 09/12/2025 assunte al protocollo comunale rispettivamente ai numeri 7203 e 7256

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 10/12/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO/CONSOLIDAMENTO SPONDALE CON SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DI PORZIONE DI RIO BERTINO COMPRESA TRA LA S.P. N°4 E PIAZZA DON PINO ZUNINO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 26-27/10/2024. NULLA OSTA AGLI INCARICHI E ALLA RICHIESTA DI MUTUO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP: H27H25001910004";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 23/12/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO/CONSOLIDAMENTO SPONDALE CON SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DI PORZIONE DI RIO BERTINO COMPRESA TRA LA S.P. N°4 E PIAZZA DON PINO ZUNINO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 26-27/10/2024. ATTO PROPEDEUTICO ALLA RICHIESTA ED ALL'OTTENIMENTO DI MUTUO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP: H27H25001910004";

PRESO ATTO che è stato concesso il mutuo con atto inoltrato da Cassa Depositi e Prestiti pervenuto in data 31/12/2025 a mezzo PEC assunto al protocollo comunale al numero 7716;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 02/02/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 inserendo idoneo capitolo di spesa riferito all'importo del mutuo sopra citato;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico nr. 11/18 del 04/02/2026 con cui si è provveduto a:

- approvare il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione di Rio Bertino compreso tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell'evento calamitoso del 26 – 27/10/2024" redatto dal Dott. Ing. Luca Secondo Cordeglio avente studio tecnico in Via Aurelia n° 110, San Lorenzo al Mare (IM), pervenuto al protocollo comunale in data 01/12/2025 ed acclarato al numero 7076 e successive integrazioni del 04/12/2025 e del 09/12/2025 assunte al protocollo comunale rispettivamente ai numeri 7203 e 7256;
- approvare il quadro economico relativo agli "Interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione di Rio Bertino compreso tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell'evento calamitoso del 26 – 27/10/2024" che di seguito si riporta:

LAVORI		
Lavori	€	81 641,20
Di cui per oneri della sicurezza	€	0,00
Riduzione 20% art. 140 c. 3 D. Lgs. 36/2023	€	- 16 328,24
TOTALE LAVORI	€	65 312,96
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Iva sui lavori (22%)	€	14 368,85
Spese tecniche (progettazione e DL) compresi oneri ed Iva	€	15 225,60
Relazione geologica compresi oneri ed Iva	€	5 963,36
Collaudo strutture CA	€	3 806,40
Incentivo alla progettazione	€	3 632,61
Imprevisti ed arrotondamenti	€	1 690,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	44 687,04
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	110 000,00

- Impegnare la somma di € 110.000,00 a copertura del Quadro Economico relativo gli “Interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione di Rio Bertino compreso tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell’evento calamitoso del 26 – 27/10/2024”;

RILEVATA la necessità di dover formalizzare l’incarico per la esecuzione dei lavori relativi gli “interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione del Rio Bertino compresa tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell’evento calamitoso del 26 – 27/10/2024”;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 140 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. nr. 36/2023 per l’esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo relativo gli “Interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione di Rio Bertino compreso tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell’evento calamitoso del 26 – 27/10/2024”;
- importo del contratto: € 65 312,96 oltre Iva al 22% per complessive € 79.681,81;
- forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. nr. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi del comma 2 dell’Art. 140 “Procedura in caso di somma urgenza e protezione civile” del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. nr. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura della somma urgenza;

CONSIDERATO che il presente intervento, visto l’evento imprevedibile ed eccezionale accaduto, non è inserito nella programmazione triennale;

APPURATO che l’art. 140 del D. Lgs. nr. 36/2023, rubricato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” riporta:

- al comma 1 “in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determina un concreto pregiudizio alla pubblica o privata incolumità, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità”;
- al comma 2, con riferimento all’esecuzione di lavori e acquisizioni di servizi e delle forniture di somma urgenza,

dispone che possono essere affidate in forma diretta ed in deroga alle procedure di cui agli artt. 37 e 41 del codice ad uno o più operatori individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d. L. n. 95/2012, Conv. in legge n. 135/2012);

VERIFICATO che per l'affidamento di che trattasi relativo ad interventi di somma urgenza di protezione civile regolati dall'art. 140 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. nr. 36/2023 anche se di importo superiore a € 5.000,00, proprio per la natura eccezionale dei lavori, per le caratteristiche di indifferibilità nell'esecuzione delle opere, non si precede mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., come previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge nr. 296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. nr. 36/2023 con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. nr. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante ed in funzione della particolare natura delle opere della loro eccezionalità ed urgenza;

DATO ATTO come sopra riportato, che è stato definito e concordato dal RUP consensualmente con la Impresa Edile Vinai Renato Srl- Via Boragni, 40- 17024 Orco Feglino (SV) – P. Iva 01464270097, individuata per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, così come da computo metrico estimativo facente parte la progettazione esecutiva dei lavori di completamento, l'ammontare di spesa pari ad € 65.312,96 oltre Iva al 22% per complessive € 79.681,81;

DATO ATTO pertanto dell'avvenuto affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 140 comma 2 nel rispetto dei principi generali del suddetto decreto, alla Impresa Edile Vinai Renato s.r.l. avente sede in Via Boragni, 40 ad Orco Feglino (SV) – P. Iva 01464270097; dei lavori di somma urgenza relativamente ai danni accorsi nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 nella porzione di Rio Bertino nel tratto compreso tra la S.P. n° 4 e Piazza Don Pino Zunino, per un importo di € 65.312,96 oltre Iva al 22% per complessive € 79.681,81;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il seguente codice CUP: H27H24001590004;
- che è stato acquisito il codice CIG n. BA590D0F66 tramite il portale Piattaforma Contratti Pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, e con la seguente motivazione "lavori di completamento intervento in somma urgenza" e conseguentemente per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;
- la stipulazione del contratto avverrà nelle seguenti forme: lettera commerciale;

EVIDENZIATO che l'operatore individuato possiede i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata, come da autocertificazione acquisita agli atti;

RICHIAMATE le disposizioni del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024/2026 contenuto nell'apposita sezione del PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 19/02/2024 in particolare:

1. relative al rispetto del principio di rotazione del nuovo vigente Codice degli appalti;
2. relative all'opportunità di espletare un'indagine di mercato con richiesta di più preventivi in relazione alle soglie di importo dell'affidamento ivi indicate;
3. relative alla possibilità di derogare il principio di rotazione per importi inferiori ai 5.000 euro (Parte II art.3.1 comma 2 p.to 7);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell'importo di € 79.681,81 sull'impegno di spesa finanziario nr. 74/2026 precedentemente assunto sul capitolo 3041/1 denominato "completamento interventi a seguito di somma urgenza ottobre 2024";

PRESO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, si rende necessario impegnare la spesa di € 65 312,96 oltre Iva al 22% per complessive € 79.681,81 in favore della Impresa Edile Vinai Renato Srl con sede in Via Boragni, 40 ad Orco Feglino (SV) – P. Iva 01464270097 come meglio specificato nel prospetto "Dati Contabili" inserito in calce al presente atto;

DATO ATTO che l'ufficio ha provveduto:

- a richiedere gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui dovranno essere emessi i mandati di pagamento di cui all'affidamento in parola, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della L. 136/2010;
- alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva del contraente e provvederà nuovamente a verificarla al momento della liquidazione del pagamento;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/09 convertito nella legge 102/09;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. nr. 267/2000 e s. m. ed i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'avvenuto affidamento diretto, per le ragioni esplicitate in premessa, degli "Interventi di completamento relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino/consolidamento spondale con sistemazione idraulico-forestale di porzione di Rio Bertino compreso tra la SP n° 4 e Piazza Don Pino Zunino a seguito dell'evento calamitoso del 26 – 27/10/2024" alla Impresa Edile Vinai Renato Srl-con sede in Via Boragni, 40 ad Orco Feglino (SV) – P. Iva 01464270097 per un importo di € 65 312,96 oltre Iva al 22% per complessive € 79.681,81, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. nr. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. nr. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per le motivazioni e finalità di cui alle premesse, l'importo di € 79.681,81 sull'impegno di spesa finanziario nr. 76/2026 precedentemente assunto sul capitolo 3041/1 denominato "completamento interventi a seguito di somma urgenza ottobre 2024";
4. **DI EFFETTUARE** conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile dell'importo meglio specificato nel prospetto "DATI CONTABILI", inserito in calce al presente atto, secondo le modalità e imputazioni contabili di cui alla tabella, che presenta la sufficiente disponibilità;

5. **DI DARE ATTO** che è stato verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, e quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
6. **DI ATTESTARE** che lo scrivente funzionario, competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. **DI SOTTOPORRE** il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, IV comma del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
8. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

ING. MURAGLIA Danilo
