

Comune di Pino Torinese
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi di moderazione del traffico intorno ai plessi scolastici "Strade più belle e sicure" - ingresso scuola Podio

COMMITTENTE: Comune di Pino Torinese

IMPRESA: Mazzucchetti S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Maria Cristina Molteni

Contratto in data 01/09/2023 rep. n. Det252 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 86 149.06

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	88 986.36
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

