



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio protezione civile, viabilità, cimiteri e sicurezza nei luoghi di lavoro

DETERMINAZIONE N. 490 in data 29 aprile 2024

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2024 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24 – CIG A00FB83EA4 – CUP C27H23000130004 - AFFIDATARIO DITTA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CORRENTE IN CANDELO (BI) IN FORZA DI D.D. N. 1175, DEL 27/10/2023 – VARIAZIONI CONTRATTUALI EX ART. 120, D.LGS. 36/2023 – APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA – IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO DI SPESA

(Art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Arch. Andrea BARBERO, in qualità di Responsabile Servizi Protezione civile, Viabilità e Cimiteri,

Richiamata integralmente la D.D. n. 1175, del 27/10/2023;

Atteso che si rende necessario variare la disponibilità di spesa per necessità manutentive aggiuntive rispetto all'impegno assunto con D.D. n. 1175, del 27/10/2023, per ragioni che rientrano nelle casistiche legislative infrariportate e comunque di valore percentuale contenuto entro il massimo previsto del 50%.

Visto l'art. 120 del d.lgs. 36/2023, che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Visti gli atti di perizia suppletiva redatti dal D.L., responsabile uffici Viabilità, Protezione Civile, Cimiteri e R.s.p.p., arch. Andrea BARBERO, assunti al prot. n. 10040, in data 8/4/2024, consistenti nei seguenti elaborati.

- quadri tecnici economici;
- schema atto di sottomissione.

Dato atto che l'incremento di spesa originario assunto D.D. n. 1175, del 27/10/2023, si sostanzia nel modo infrariportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ASSESTATO POST PERIZIA		
SEZIONE LAVORI NETTI E LORDI - INDICAZIONI ECONOMICHE PER L'APPALTATORE		
A	Importo contrattuale aggiornato	€ 75 000,00
B	A dedurre OO.S. non soggetti a ribasso	€ 2 000,00
	PARZIALE	€ 73 000,00
C	Manodopera (45,20%)	€ 33 900,00

1

D	IMPORTO A BASE D'ASTA= [A]-[B]	€ 73 000,00
E	I.V.A. al 22% sul totale dell'appalto [A]	€ 16 500,00
TOTALE LORDO APPALTO		€ 91 500,00
SEZIONE SOMME A DISPOSIZIONE		
G	Spese tecniche per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al lordo di contributi previdenziali ed I.V.A.	€ 2 393,99
H	Accantonamento lordo per somme destinate al R.U.P. in materia di LL.PP.	
I	Imprevisti ed arrotondamenti	
L	Altro:	
M	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 93 893,99

2

(...I con un incremento lordo complessivo rispetto all'importo contrattuale assunto con la ditta appaltatrice Bonifacio Costruzioni Generali S.R.L. di Candelo, in forza di D.D. n. 1175, del 27/10/2023, pari a € 23.593,99.

Visto il DURC on line nr INPS 43189266 del 19.03.2024, scadenza 27.07.2024;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 876 in data 1 agosto 2023;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 38 in data 7 dicembre 2023;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 870 in data 31 luglio 2023 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

Di approvare gli atti di perizia suppletiva redatti dal D.L., responsabile uffici Viabilità, Protezione Civile, Cimiteri e R.s.p.p., arch. Andrea BARBERO, assunti al prot. n. 10040, in data 8/4/2024, consistenti nei seguenti elaborati.

- quadri tecnici economici;
- schema atto di sottomissione.

Di dare atto che l'incremento di spesa originario assunto D.D. n. 1175, del 27/10/2023, si sostanzia nel modo infrariportato, comunque di valore percentuale contenuto entro il massimo previsto del 50%, come stabilito dall'art 120, del d.lgs 36/2023:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ASSESTATO POST PERIZIA		
SEZIONE LAVORI NETTI E LORDI - INDICAZIONI ECONOMICHE PER L'APPALTATORE		
A	Importo contrattuale aggiornato	€ 75 000,00
B	A dedurre OO.S. non soggetti a ribasso	€ 2 000,00
PARZIALE		€ 73 000,00
C	Manodopera (45,20%)	€ 33 900,00
D	IMPORTO A BASE D'ASTA= [A]-[B]	€ 73 000,00
E	I.V.A. al 22% sul totale dell'appalto [A]	€ 16 500,00
TOTALE LORDO APPALTO		€ 91 500,00
SEZIONE SOMME A DISPOSIZIONE		
G	Spese tecniche per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al lordo di contributi previdenziali ed I.V.A.	€ 2 393,99

1

2

H	Accantonamento lordo per somme destinate al R.U.P. in materia di LL.PP.	
I	Imprevisti ed arrotondamenti	
L	Altro:	
M	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 93 893,99

(...) con un incremento lordo complessivo rispetto all'importo contrattuale assunto con la ditta appaltatrice Bonifacio Costruzioni Generali S.R.L. di Candelo, in forza di D.D. n. 1175, del 27/10/2023, pari a € 23.593,99.

Di impegnare la relativa spesa nel seguente modo:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
€ 23.593,99	3108/20	manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi	10.05.2.202	2024

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

AB/ms

IL RESPONSABILE
Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri
Arch. Andrea BARBERO *

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n. 2024/1049

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Alessio FORGIARINI *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.