



## CITTA' DI COSSATO

**Provincia di Biella**

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO  
Ufficio lavori pubblici

### DETERMINAZIONE N. 503 in data 03 maggio 2024

**OGGETTO:** CUP: C22F23000380006 - STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO - MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ED EMISSIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA. CIG:ZB03DC4E6A CPV: 45259000 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI – MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 120 del D.lgs 36/2023

#### **IMPEGNO DI SPESA**

*(Art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000)*

Il sottoscritto, Arch. Cristiano CAMPAGNOLO, in qualità di Dirigente Area Tecnica e Servizi al Territorio

#### **PREMESSO** che:

- il Comune di Cossato ha presentato candidatura per la partecipazione al bando della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 51-8036, del 07/12/2018, concernente la concessione di contributi agli Enti Locali per le sedi dei distaccamenti dei VV.F. Volontari del Piemonte, da destinarsi a:
  - A. potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante acquisti e manutenzione straordinaria;*
  - B. manutenzione ordinaria delle sedi dei distaccamenti dei vv.f. volontari, di proprietà pubblica;*
  - C. potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante acquisti e/o interventi manutenzione straordinaria, nonché manutenzione ordinaria delle sedi di proprietà pubblica;*
  - D. potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante interventi di riparazione e manutenzione ordinaria;*
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 1/02/2019, il Comune di Cossato ha approvato la convenzione quadro con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte, nella quale si prevedeva di poter trasferire all'ANVVFV, per l'ottimizzazione gestionale, gli eventuali fondi assegnati dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando in oggetto;
- a seguito di scorrimento delle graduatorie, con Determinazione Dirigenziale n.3929/A1821A/2021 del 29/12/2021, la Regione Piemonte-Settore - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile, ha assegnato al Comune di Cossato un contributo di € 16.543,20, a fronte di un cofinanziamento da parte dell'Ente pari al 25% del contributo ricevuto, pari a € 4.135,80;
- il contributo è stato accertato nel bilancio comunale al cap.822/0 - "Contributo Regionale per manutenzione straordinaria sede distaccamento vigili del fuoco" – rif. Acc. n. 6065 del 31/12/2022;
- con riferimento ai lavori a suo tempo candidati a bando, questo ufficio ha fatto redigere a professionista abilitato il progetto di messa a norma degli impianti elettrici per ottenimento della DIRI dello stabile in uso all'accasermamento dei VV.FF. volontari di Cossato. Tale incarico professionale è stato affidato con determinazione 1490 del 30/12/2022 all'ing.

Valsecchi Davide di Biella per l'importo di € 3.172,00, di cui € 2.500,00 per preventivo parcellare, € 100,00 per oneri Inarcassa 4% ed € 572,00 per IVA 22%, finanziati mediante ulteriori fondi comunali;

- con nota prot. 13364 del 16/05/2023 si è richiesto ad A.N.VV.FV. di confermare la disponibilità a ricevere in devoluzione le predette somme (di cui € 16.543,20 contributo della Regione Piemonte stanziato con DDR 3929/A1821A/2021 del 29/12/2021 e € 4.135,80 cofinanziamento del Comune di Cossato) per far eseguire, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, i lavori summenzionati oltre a quelli di tinteggiatura, che appunto erano stati candidati al bando regionale del 2018, segnalando nel contempo la disponibilità del Comune di Cossato a seguirne sia le procedure di approvazione e affidamento che di esecuzione;

- con nota del 30/05/2023 pervenuta tramite mail, A.N.VV.FV. ha rilasciato a questo Comune nulla osta affinché possa procedere autonomamente all'espletamento delle procedure di approvazione, di affidamento e di esecuzione;

- l'ing. Davide Valsecchi ha fatto pervenire al PG dell'Ente n. 28676 del 11/10/2023 il progetto in fase unica, per la sua approvazione;

- il suddetto progetto è stato verificato e validato con prescrizioni con proprio verbale in data 17/10/2023, positivo con prescrizioni;

- le integrazioni progettuali richieste in fase di verifica sono pervenute dal suddetto professionista al PG dell'Ente n. 32843 del 22/11/2023. Complessivamente il progetto, ammontante ad € 20.679,00 è composto dai seguenti elaborati:

- DRRTE0A\_1 Relazione Tecnica;
- DRRTE0B\_0 Computo metrico estimativo;
- DRRTE0C\_0 Computo metrico;
- DRRTE0D\_1 Elenco prezzi – Analisi Prezzi;
- DRRTE0E\_0 Quadro Incidenza Manodopera – Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d'appalto;
- DRDSE01\_0 Distribuzione primaria aree di competenza;
- DRDSE02\_0 Distribuzione primaria interventi;
- DRDSE03\_0 Distribuzione secondaria fabbricato magazzini;
- DRDSE04\_0 Distribuzione secondaria fabbricato caserma;
- DRDSE05\_0 Schemi unifilari quadri elettrici;

**DATO ATTO** che:

- il suddetto progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 249 del 05/12/2023;

- con D.D. n. 159 del 05/02/2024 i lavori, sono stati aggiudicati a favore dell'impresa Bieletrica SRL, corrente in via Castelletto Cervo, 311 a Cossato – BI, per un importo di € 11.639,73 oltre Iva 22% (€ 2.560,74) per complessivi € 14.200,47 di cui oneri per la sicurezza € 93,11 e manodopera € 3.877,00 è stata così impegnata sul bilancio comunale Bilancio di previsione 2024/2026 come da seguente prospetto:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE	CUP/CIG
14.200,47	2039/10 utilizzo FPV	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DIVERSI	01 06 2 202	2024	C22F23000380 006 / ZB03DC4E6A

- in data 5/02/2024 è stato sottoscritto contratto d'appalto con la ditta Bieletrica srl – rep. 421 del 5/02/2024;

- in data 29/02/2024 è stato predisposto il verbale di consegna dei lavori come da verbale in pari data;

- dalla suddetta data è decorso il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 30;

- in data 27/03/2024 è stato redatto verbale di ultimazione, dal quale è possibile procedere ad eseguire le verifiche prodromiche al rilascio del CRE entro il 26/06/2024.

**CONSIDERATO** che:

- come si evince dal Certificato di Ultimazione Lavori, si è rilevata l'opportunità di eseguire alcune opere aggiuntive connesse alla realizzazione di migliorie e spromiscuazione di parti dell'impianto elettrico; lavorazioni originariamente escluse dall'appalto che è possibile attuare facendo uso delle somme evidenziate alla voce b1 del QE di spesa, mediante modifica del contratto con la ditta Bielettrica Srl art. 120 c. 5 del D.Lgs n. 36/2023;
- al fine di redigere i necessari atti, con propria determinazione n. 416 del 10.04.2024, è stata approvata la modifica ex art. 120 c. 5 del D.Lgs n. 36/2023 del contratto di servizi stipulato con l'Ing. Davide Valsecchi per un importo aggiuntivo di € 500,00 esclusa inarcassa 4% e IVA 22% (cfr offerta prot. del 09/04/2024);
- al protocollo comunale n. 11490 in data 22.04.2024 è rubricata perizia di variante a firma del professionista incaricato composta dai documenti di seguito elencati e da atto di sottomissione firmato da Rup e esecutore:
  - DRDSE02\_rev. 01 Distribuzione primaria interventi;
  - DRDSE05\_rev. 01 Schemi unifilari quadri elettrici;
  - DRRTE0F\_rev.00 Relazione di perizia di variante;
  - DRRTE0G\_rev. 00 Computo metrico estimativo perizia di variante;
  - DRRTE0H\_rev. 00 Quadro di raffronto perizia di variante;

**ESAMINATA** ora i suddetti elaborati e riscontrato tutto quanto segue:

- le opere aggiuntive comportano un aumento complessivo dell'importo contrattuale di € 3.038,92;
- tali somme sono disponibili nel Quadro Economico di appalto come sotto riportato;
- le modifiche contrattuali sono riconducibili a modifica non sostanziale ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e pertanto sono ammissibili ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- l'atto di sottomissione facente parte dei documenti di perizia, è stato regolarmente sottoscritto dall'appaltatore e dal sottoscritto RUP;
- il QE di spesa dell'opera, che era stato da ultimo ridefinito con determinazione D.D. n. 159 del 05/02/2024, viene così proposto in variazione:

		rif. dt 159/2024	in variazione
A	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	11.639,73	11.639,73
	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	0,00	
	Perizia di variante		3.038,92
	Importo totale lavori (A)	11.639,73	14.678,65
B - SOMME A DISPOSIZIONE	b1 Lavori in economia, previsti ed esclusi dall'appalto	4.895,07	1.771,05
	b2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
	b3 Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00	1.000,00
	b4 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	0,00	0,00
	b5 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4	0,00	0,00
	b6 Spese Laboratorio per prove caratterizzazioni materiali ed analisi	0,00	0,00
	b7 Spese Tecniche di Progettazione Esterna def-es, Direzione Lavori, contabilità e CRE compresa cassa 4%		0,00
	b8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs. 163/2006		0,00
	b9 Spese Tecnica Coordinamento Sicurezza	0,00	0,00
	b8 spese per attività tecnico amministrative, di supporto al rup, verifica e validazione	0,00	0,00
	b9 Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
	b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00
	Spese per rilascio di visti e pareri, tassa autorità di vigilanza	0,00	0,00
	IVA su lavori (22%)	2.560,74	3.229,30
	IVA su spese Tecniche (22% su voci b7 e b9)	0,00	0,00
	Somme a disposizione per imprevisti	583,46	0,00
Totale somme a disposizione (B)	9.039,27	6.000,35	
	<b>TOTALE A+B</b>	20.679,00	20.679,00

**Ritenuto**, per quanto di propria competenza, in particolare in qualità di Rup dell'intervento, stante i disposti del comma 13 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 (*"le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP"*) di poter approvare il progetto di variante per opere aggiuntive/migliorative rispetto al progetto iniziale, autorizzando l'esecuzione dei lavori modificativi al contratto originario in esso previsti, assumendo di conseguenza gli impegni di spesa sopra evidenziati in € 3.038,92 oltre IVA 22% pari a € 668,56 per complessivi € 3.707,48 prelevando le somme necessarie dalla voce b1 e dalla voce Imprevisti del Quadro Economico di spesa, debitamente capiente, secondo quanto proposto nel QE rideterminato di cui al punto che precede.

**DATO ATTO** che le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale, nonché in merito all'assenza di cause di conflitti d'interesse e relative alla tracciabilità finanziaria sono state evase ai fini della stipula del contratto principale.

**VISTO** il DURC Online n. INPS\_39636565 rubricato al protocollo comunale n. 4666 del 16.02.2024, scadenza 11.06.2024.

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**RILEVATO** che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

**VISTO** l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica.

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 38 in data 7 dicembre 2023.

**VISTE:**

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026.

**ACCERTATA** la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

**DATO ATTO** che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

- di **DARE ATTO** che la narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di **AUTORIZZARE**, in qualità di Rup dell'intervento, stante i disposti del comma 13 dell'art. 120 commi 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori previsti nella documentazione di variante redatta dall'ing. Davide Valsecchi, come risultanti dagli elaborati elencati in narrativa, che qui si approvano;
- di **DARE ATTO** che la suddetta variante è qualificabile ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di **DARE ATTO** che le variazioni, rispetto all'appalto iniziale (contratto d'appalto 421 del 5/02/2024), prevedono, un incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di € 3.038,92, pari al 26,108% circa dell'importo contrattuale;
- di **MODIFICARE**, per quanto espresso in narrativa, il contratto rep. n. 421 del 05/02/2024 con a ditta Bielettrica Srl, **impegnando** in suo favore l'importo aggiuntivo di € 3.038,92 oltre Iva 22% (€ 668,56) per un totale di € 3.707,48 a valere sul capitolo 2039/10 del bilancio di previsione 2024-2026, frazionando l'impegno n. 379/2024 assunto con determinazione n. 159/2024, come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE	CUP/CIG
3.707,48	2039/10 utilizzo FPV	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DIVERSI	01 06 2 202	2024	C22F23000380 006 / ZB03DC4E6A

- di **PRELEVARE** le somme necessarie al suddetto impegno dalla voce b1 e alla voce imprevisti delle somme a disposizione del quadro economico da ultimo rideterminato con propria DD n. 159/2024, senza variazione dell'ammontare del quadro economico complessivo autorizzato, nel rispetto dei requisiti e della natura generale del contratto di appalto originario, come meglio esplicitato in narrativa;
- di **DARE ATTO** che il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza per la modifica contrattuale è ZB03DC4E6A ed il codice CUP: C22F23000380006;
- di **PUBBLICARE** pertanto il presente atto sul sito Web del Comune di Cossato, all'Albo pretorio e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" ("provvedimenti") nonché i contenuti della presente determinazione previsti dalla legge 190/2012 e dalla Delibera Anac n. 582/2023 sull'apposita sezione dati.
- di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di **DARE ATTO** che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- di **DARE ATTO** che, avverso il presente atto, è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di legge, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.

IL DIRIGENTE  
Area Tecnica e Servizi al Territorio  
*Arch. Cristiano CAMPAGNOLO \**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n.2024/379/1

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
*Dr. Alessio FORGIARINI \**

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.