COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

52 - SERVIZIO AMBIENTE, MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI, RIM

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 09/11/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. OPERE DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2025. CUP G36G25000010004 CIG B744853ACC. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMBIENTE – MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI – PUGSS - RIM

Visto il decreto dirigenziale n. 27 del 23/12/2025 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione Servizi Ambiente - Manutenzioni - Lavori Pubblici – PUGSS - RIM;

Richiamati:
- il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 12/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;

Premesso che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03/06/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei "*Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. opere di ripristino pavimentazioni bituminose di strade*

e marciapiedi anno 2025 - CUP G36G25000010004" redatto dall'Arch. Nicola Riva, Responsabile dei Servizi Ambiente-Manutenzioni e Lavori Pubblici del Comune di Lumezzane, per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 476.141,11 per opere a base d'asta, € 18.682,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 105.176,46 per somme a disposizione, prenotato come segue:
  - € 596.703,22 al cap. 22611/21 "*Realizzazione asfalti e relative barriere architettoniche (avanzo di amministrazione)*", codice conto finanziario U.2.02.01.09.012, di cui € 500.000,00 avanzo di amministrazione vincolato permessi a costruire ed € 96.703,22 avanzo vincolato barriere architettoniche,
  - € 3.296,78 al cap. 22611/24 "*Interventi su viabilità (finanziato con concessioni edilizie cap. 610)*", codice conto finanziario U.2.02.01.09.012,

  sull'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2025-2027;
- l'amministrazione si è riservata la facoltà, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e successive integrazioni e modificazioni, dell'affidamento alla medesima impresa che si aggiudicherà i lavori, di interventi opzionali per una spesa complessiva di € 300.000,00 di cui € 233.834,36 per opere a base d'asta, € 7.399,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 58.765,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi propri di bilancio;
- con determinazione Reg. Gen. n. 447 esec. il 01/08/2025, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta Avanzini Costruzioni srl, con sede in Via Mazzini n. 32 – 25040 Bienno (BS), C.F./P.IVA 03091200984, PEC avanzinicostruzionisrl@gigapec.it, per l'importo di € 457.784,53 + IVA parte al 22% e parte al 4%;
- in esecuzione della sopracitata determinazione è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa n. rep. 9315 del 07/10/2025, reg. n. 51965 del 13/10/2025 serie 1T, prot. n. 52295/2025;
- con determinazione Reg. Gen. n. 588 esec. il 21/10/2025 sono stati affidati alla stessa ditta Avanzini Costruzioni srl gli interventi opzionali per un importo di € 223.044,18 + IVA 22%;

Presa visione degli atti contabili relativi allo stato finale dei *Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Opere di ripristino pavimentazioni bituminose di strade e marciapiedi anno 2025* – eseguiti dalla ditta Avanzini Costruzioni srl – redatti e firmati dal direttore dei lavori arch. Nicola Riva, dai quali risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 29/04/2026 ammonta a netti € 680.823,88 + IVA parte 22% e parte 4%;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, emesso in data 14/09/2026 (prot. n. 40457 del 15/09/2026) dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'impresa e confermato dal RUP, dal quale risulta che il credito della ditta ammonta a € 8.209,10 + IVA parte 22% e parte 4% così risultante:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di		€ 680.823,88
Sono stati dedotti		
- Certificato di pagamento n. 1	€ 306.104,70	
- Certificato di pagamento n. 2	€ 174.568,72	
- Certificato di pagamento n. 3	€ 191.941,36	
Sommano gli acconti corrisposti	€ 672.614,78	€ 672.614,78
Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa		€ 8.209,10

Ritenuto di approvare lo stato finale dei lavori per le opere in oggetto, sottoscritto dall'impresa Avanzini Costruzioni srl senza apporre alcuna riserva;

Ricordato che la ditta Avanzini Costruzioni srl ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 10009110002446, emessa in data 06/08/2025 dalla Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede a Milano, dalla quale risulta che l'assicurazione stessa garantisce per conto dell'impresa appaltatrice la somma di € 22.889,23;

Atteso che la ditta Avanzini Costruzioni srl, ha presentato, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 apposita garanzia fideiussoria sulla rata a saldo, n. 10009110003005, emessa il 22/09/2026 dalla Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede a Milano, in data 22/09/2026 acquisita al prot. n. 42537 del 30/09/2026, con validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, di importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni (durata dal 22/09/2026 al 22/09/2028);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 09/09/2026 al 24/09/2026 e che, entro il termine perentorio fissato, non sono pervenute istanze di terzi per crediti o danni;

Dato atto che l'impresa Avanzini Costruzioni srl risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, come si evince dal DURC protocollo INPS_52885500 del 22/10/2026 con scadenza validità 19/02/2027;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 (come introdotto dalla legge 190 del 2012), dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il Codice di Organizzazione del Personale;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale ai sensi dell'articolo 26 del Codice di Organizzazione del Personale;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di Organizzazione del Personale;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;

2. di approvare:
   - il conto finale dei *Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Opere di ripristino pavimentazioni bituminose di strade e marciapiedi anno 2025* - eseguiti dalla ditta Avanzini Costruzioni srl, con sede in Via Mazzini n. 32 – 25040 Bienno

(BS), C.F./P.IVA 03091200984, PEC avanzinicostruzionisrl@gigapec.it - redatto dal direttore lavori arch. Nicola Riva dal quale risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 29/04/2026 ammonta a netti € 680.823,88 + IVA parte 22% e parte 4%;
- il certificato di regolare esecuzione, redatto e sottoscritto dal direttore lavori Arch. Nicola Riva e dalla ditta Avanzini Costruzioni srl senza riserve, dal quale si deduce che all'impresa spetta un saldo di € 8.209,10 oltre IVA parte 22% e parte 4%;

3. di liquidare alla summenzionata ditta Avanzini Costruzioni srl, la somma complessiva di € 9.850,33, comprese IVA parte 22% e parte 4% (8.209,10 oltre IVA parte 22% e parte 4%), previa acquisizione della relativa fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva, al capitolo 22611/21 "*Realizzazione asfalti e relative barriere architettoniche (avanzo di amministrazione: reimp anno 2025 su 2026 avanzo ammin. vinc. oneri ed avanzo ammin. disponib, anno 2026 avanzo ammin. disponibile)",* codice finanziario U.2.02.01.09.012, così suddivisa:
   - € 951,97 imp. n. 2026/430-1,
   - € 8.898,36 imp. n. 2026/429,

   esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e subordinatamente all'esito negativo dell'avviso ai creditori, lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n. 10009110002446 emessa in data 06/08/2025 dalla Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, dando atto che resta in vigore la garanzia fideiussoria sulla rata a saldo n. 10009110003005 fino a due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ss. mm. e ii;

6. di precisare che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIVA NICOLA *

lì **10 novembre 2026**

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi