CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA DIRIGENZIALE 2
3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 294

OGGETTO: *APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO dei lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano" CUP: G46F25000190004*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Il Responsabile del Procedimento è GABRIELLA FILOMENA

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento all'art. 179;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 22.11.2023;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi;

VISTO il Decreto sindacale n. 22 del 07.12.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale relativo all'Area 2;

VISTA la Determinazione Reg. Gen. 1553 del 24.12.2025 di Delega di funzioni dirigenziali al responsabile del Settore III "Lavori Pubblici";

VISTA la Determinazione Reg. Gen. 1574 del 30.12.2025 di nomina del Responsabile del settore III "Lavori Pubblici";

VISTA la Deliberazione consiliare n. 42 del 18.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2026/2028;

VISTA la Deliberazione consiliare n. 43 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2026 con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 30.03.2026 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO);

PREMESSO che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 19.05.2025 è stato approvato il progetto di Fattibilità tecnico economica, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "SISTEMA AVANZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E CONTROLLO ANPR (AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION) RELATIVO AL CONCENTRICO DI SAVIGLIANO" per un importo complessivo di €. 209.500,00;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 18.06.2025 è stato approvato il "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (ART.5 DEL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N.48)" da sottoscrivere con la prefettura di Cuneo.;

- con propria Determinazione Reg. Gen. n° 1509 del 17.12.2025 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano" per un importo complessivo di € 209.500,00 di cui €. 149.332,81 per lavori; e si dava mandato di pagamento alla Centrale Unica di Committenza di attivare la procedura di affidamento;

- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza Reg. Gen. n. 2 del 19.02.2026 relativa all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano" – CUP: G46F25000190004 – CIG: BA022BDF43, risultava l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto alla ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. con sede in Via Alba n° 41 – Costigliole d'Asti (At);

- con Determinazione n. 131 Reg. Gen. del 30.01.2026 si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto alla ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. con sede in Via Alba n° 41 – Costigliole d'Asti (At) con un ribasso del 0,10 sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, per un valore di aggiudicazione di €. 149.186,98 oltre IVA (comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza da interferenze);

- a seguito della citata aggiudicazione veniva siglato in data 02.03.2026, contratto n° 3770 Registro Interno "Centrale Unica di Committenza" per un importo netto contrattuale di € 149.186,98 oltre I.V.A. 22%.;

VISTA la Determinazione n° 295 Reg. Gen. del 09.03.2026, con la quale è stato autorizzato il subappalto di alcune lavorazioni alla ditta FOGLIATI ROBERTO con sede in strada Bionzo 25/a - Costigliole d'Asti (AT), per un importo massimo di € 15.000,00 oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori n data 25.03.2026, col quale si dava avvio all'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano";

VISTO il certificato ultimazione lavori in data 30.06.2026 con il quale si attesta che gli stessi sono stati completati in data 30.06.2026 e quindi in tempo utile;

VISTA la Determinazione n° 1000 Reg. Gen. del 28.09.2026 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto Finale dei "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano", per un importo totale di € 149.186,98 oltre IVA, così ripartito €. 143.706,98 a favore di NEWTECH INFORMATICA s.r.l. e €. 5.480,00 da corrispondere direttamente al subappaltatore Impresa FOGLIATI Roberto;

VISTA la Determinazione n° 1355 Reg. Gen. del 21.11.2025 relativa all'affidamento "Incarico professionale per redazione progetto esecutivo e assistenza alla Direzione lavori dei "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano" per la sola componente elettrica "all'ing. FRESIA Fabio con studio in Savigliano, Via Giolitti n° 2, per un importo netto contrattuale di € 2.080,00, pari a € 2.080,00 lordi;

VISTA la Determinazione n° 1448 Reg. Gen. del 09.12.2025 relativa all'affidamento "Incarico professionale per redazione PSC e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano" al geom. FERRERO Marco con studio in Savigliano, via della Morina n° 2/a, per un importo netto contrattuale di € 2.502,00, pari a €. 2.627,10 lordi;

VISTA la Determinazione n° 247 Reg. Gen. del 23.02.2026 relativa all'affidamento "Incarico professionale per redazione documento di valutazione di impatto del sistema di videosorveglianza relativo ai "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico

di Savigliano", sulla protezione dei dati (DPIA) alla ditta WayPoint s.r.l. con sede in Novara, Via Scavini 2/a (p.iva:02721100036) per l'importo netto contrattuale di € 3.400,00, pari a € 4.148,00 lordi;

VISTA la Determinazione n° 247 Reg. Gen. del 23.02.2026 relativa all'affidamento del "Servizio di connettività in fibra ottica dedicata tra il Municipio di Savigliano in Corso Roma n° 36 e la sede della Polizia Locale in Via Palmiro Togliatti n° 10" alla ditta I.S.I. LINE s.r.l. con sede in Saluzzo, Via Marconi 2 (p.iva:02462070042), per l'importo netto contrattuale di € 8.000,00, pari a € 9.760,00 lordi

VISTA la Determinazione n° 339 Reg. Gen. del 17.03.2026 relativa all'affidamento della fornitura elettrica in bassa tensione per altri usi in Str. Sanità relativa ai "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano" alla ditta NOVA AEG S.p.A. con sede in via Nelson Mandela n. 4 – 13100 Vercelli (VC) per l'importo netto contrattuale di € 469,69, pari a € 573,02;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dell'intervento, a seguito delle citate Determinazione di affidamento dei lavori, forniture e incarichi professionali si è proceduto alle seguenti liquidazioni:

LAVORI

- Ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. - € 143.706,98 importo netto, €. 175.322,52 importo lordo – Fattura n° 856/e del 30.09.2026, attestazione di pagamento n° 440/3 del 07.10.2026, mandati di pagamento n° 5263 e 5264 del 22.10.2026

- Ditta FOGLIATI Roberto - €. 5.480,00 importo netto, € 6.685,60 importo lordo – Fattura n° 52 del 14.10.2026, attestazione di pagamento n° 475/3 del 09.11.2026, mandato di pagamento di pagamento n° 5440 del 11.11.2026

SOMME A DISPOSIZONE:
Allacciamento pubblici servizi

- Ditta NOVA AEG s.p.a - € 469,69 importo netto, € 573,02 importo lordo – Fattura n° 152604286 del 22.04.2026, attestazione di pagamento n° 187/3 del 06.05.2026, mandato di pagamento n° 2604 del 13.05.2026
- Ditta I.S.I Line s.r.l. - € 8.000,00 importo netto, € 9.760,00 importo lordo – Fattura n° 191/08 del 15.04.2026, attestazione di pagamento n° 185/3 del 27.04.2026, mandato di pagamento n° 2465 del 11.05.2026

Imprevisti – Redazione DPIA

- Ditta WAYPOINT s.r.l - € 3.400,00 importo netto, € 4.148,00 importo Lordo – Fattura n° 2026/EL/114 del 08.09.2026, attestazione di pagamento n° 413/3 del 18.09.2026, mandato di pagamento di pagamento n° 4844 del 23.09.2026

Spese tecniche (Progettazione, Redazione PSC)

- Ditta Ing FRESIA Fabio - €. 2.080,00 importo netto, €. 2.080,00 importo lordo – Fattura n° 34 del 24.09.2026, attestazione di pagamento n° 432/3 del 02.10.2026, mandato di pagamento di pagamento n° 5051 del 16.10.2026
- Ditta geom. FERRERO Marco - €. 2.502,00 importo netto, € 2.627,10 importo lordo – Fattura n° 35/001 del 24.09.2026, attestazione di pagamento n° 434/3 del 30/09/2026, mandato di pagamento n° 5052 del 16.10.2026

Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023

- Personale Amm.ne comunale (80 % incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023) - € 2.341,54, attestazione di pagamento n° 428/3 del 30.09.2026, mandato di pagamento n° 4960 del 06.10.2026
- Comune di Savigliano Fondo Innovazione (20 % incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023) - € 645,12, attestazione di pagamento n° 428/3 del 30.09.2026, mandati di pagamento n° 4961 e 4962 del 06.10.2026

TENUTO conto che al termine dell'intervento, in considerazione delle citate somme impegnate e liquidate si è originato il seguente Quadro Economico a Consuntivo:

	PROGETTO	CONSUNTIVO	ECONOMIA
LAVORI	€ 149.332,81	€ 149.186,98	€. 145,83

SOMME A DISPOSIZIONE			
Allacciamenti pubblici servizi	€. 10.500,00	10.333,02	€. 166,98
Imprevisti – Redazione DPIA	€ 6.827,31	€. 4.148,00	€. 2.679,31
Spese tecniche (progettazione – PSC)	€. 7.000,00	€. 4.707,10	€. 2.292,90
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.986,66	€. 2.986,66	€. 0,00
IVA 22% sui lavori	€. 32.853,22	€. 32.821,14	€. 32,08
TOTALE	€ 209.500,00	€ 204.182,90	€ 5.317,10

DATO atto che l'intervento ha comportato una spesa complessiva di € 204.182,90 a fronte di una previsione progettuale di € 290.500,00, con un'economia di € 5.317,10;

D E T E R M I N A

- DI RICHIAMARE quanto in premessa riportato a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 s.m.i.;
- Di APPROVARE il seguente QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO relativo all'e secuzione dei "Lavori di realizzazione di "Sistema avanzato di videosorveglianza urbana e controllo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) relativo al concentrico di Savigliano":

	PROGETTO	**CONSUNTIVO**	**ECONOMIA**
LAVORI	€ 149.332,81	€ 149.186,98	€. 145,83
SOMME A DISPOSIZIONE			
Allacciamenti pubblici servizi	€. 10.500,00	10.333,02	€. 166,98
Imprevisti – Redazione DPIA	€ 6.827,31	€. 4.148,00	€. 2.679,31
Spese tecniche (progettazione – PSC)	€. 7.000,00	€. 4.707,10	€. 2.292,90
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.986,66	€. 2.986,66	€. 0,00
IVA 22% sui lavori	€. 32.853,22	€. 32.821,14	€. 32,08
TOTALE	€ 209.500,00	€ 204.182,90	€ 5.317,10

DATO atto che;

- DI DARE ATTO che l'intervento ha comportato una spesa complessiva di € 204.182,90 a fronte di una previsione progettuale di € 290.500,00, con un'economia di € 5.317,10
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Savigliano, lì 25 novembre 2026

IL DIRIGENTE DELL'AREA

GIOVANNI RABBIA

(Firmato Digitalmente)