FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI STORNARA

(Provincia di Foggia)

SETTORE LL.PP. E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE di REG. GEN. N. 339 del 29 ottobre 2026

Registro di Settore N. 144 del 29/10/2026

OGGETTO: Lavori di "Demolizione e ricostruzione della scuola per l'infanzia sita in Via Campo Sportivo n° 7 – Codice edificio: 0710540275". APPROVAZIONE SAL FINALE E RELATIVA RELAZIONE. CUP: C15G18000050008 – CIG: 8989226FF3

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/06/2023, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di previsione 2023/2025;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.2024 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Stornara ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;
- alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e che come previsto dall'art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato 2023/2025, con riferimento all'esercizio 2024 in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato in corso di predisposizione;

- ai sensi dell'art. 259 c.1 del TUEL, "Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato";
- con delibera di C.C. n. 14 del 08/08/2024 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2024/2028, successivamente integrata con delibera di C.C. n.16 del 05/09/2024 e con Delibera di C.C. n. 5 del 04/04/2025;

ATTESO CHE in data 29/05/2024 si è insediato l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. del 13/05/2024;

CONSIDERATO che, alla data odierna, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, non ha ancora approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2024/2028;

PREMESSO CHE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 stabiliva i criteri per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013, (convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dal la legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 10 prevedeva che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento del le palestre scolastiche esistenti, potevano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- il Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 del MEF, adottato di concerto con il MIUR e con il MIT, del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4/4/2018), in attuazione al precitato articolo 10 del D.l. n. 104/2013 stabiliva: l'oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e i relativi piani annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche;
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 595 del 11/04/2018 succitata approvava i criteri di cui all'Allegato A della stessa deliberazione, per l'individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali;
- con Determina Dirigenziale n.16 del 16/04/2018 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Istruzione e Università – Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio della Regione Puglia, si approvava l'avviso pubblico per la formazione del "Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito nella L n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n.47 – D.G.R. n.595 del 11/04/2018;
- Il piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 era finalizzato al finanziamento di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 27/06/2018 avente ad oggetto: “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 e del D.M. 03/01/2018 n. 47 – DGR n. 595 del 11/04/2018 – Avviso pubblico di selezione degli interventi e atto d’indirizzo” si impartiva la direttiva al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del V Settore, ing. Salvatore PIZZI, per l’assunzione di ogni atto consequenziale necessario ad attivare i processi, avvalendosi anche, vista la complessità e consistenza degli adempimenti, di soggetti qualificati da individuare mediante procedure di evidenza pubblica con le modalità di cui al D.Lgs. n.50/2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27/06/2018, al fine di partecipare all’avviso pubblico suddetto, si approvava il progetto definitivo dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7” redatto dall’Ufficio Tecnico comunale di Stornara, a firma dell’ing. Salvatore Pizzi, ed acquisito al protocollato comunale n. 0004477 del 27/06/2018;
- con determinazione del Responsabile del V Settore R.G. n. 184 del 29/06/2018 si nominava RUP il Dottor Pompeo Balta;
- con Delibera di Giunta n. 55 del 29/06/2018 si riapprovava, per le motivazioni in essa riportate, il progetto definitivo dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7” redatto dall’Ufficio Tecnico comunale di Stornara, a firma dell’ing. Salvatore Pizzi, ed acquisito al protocollato comunale n. 0004550 del 29/06/2018 di importo pari a € 1.836.000,00;
- con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 2020 si finanziavano gli interventi nell’ambito del piano 2019;
- con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 28 del 09/06/2020 si finanziavano gli enti locali per i quali risultava completata l’istruttoria e per quelli individuati dalla Regione Puglia nell’ambito dello stanziamento complessivo già definito con decreto del Ministro dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 175, tra i quali rientrava l’intervento di “Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7” del Comune di Stornara, finanziato per un importo complessivo di € 1.836.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del V Settore n° 141 dell’11/09/2020 (Reg. Gen. n° 312 dell’11/09/2020), a valle della procedura di gara, si aggiudicavano i servizi tecnici all’Ing. Mariano Marseglia con studio in Orta Nova (FG) alla Via Nicola Sacco n° 19 – P.IVA: 03267060717 – C.F.: MRSMRN73H14D643A, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Foggia al n° 2162;
- l’ing. Mariano Marseglia con nota acquisita al protocollo comunale n° 2078 del 26/03/2021 trasmetteva il progetto esecutivo dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7” successivamente integrato con nota prot. n° 2321 del 7/04/2021;
- quest’ufficio provvedeva a trasmettere il progetto esecutivo agli Enti competenti al fine dell’acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione dell’opera;
- il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia rilasciava parere favorevole giusto protocollo comunale n° 4685 del 14/07/2021;
- l’ing. Mariano Marseglia rilasciava dichiarazione sostitutiva del Parere dell’ASL acquisita al protocollo comunale n° 2321 del 7/04/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 112 del 05/11/2021 si approvava il progetto esecutivo per l’intervento di che trattasi per un importo di € 1.836.000,00 - CUP: C15G18000050008 di cui € 1.455.000,00 per lavori a base d’asta (importo comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 381.000,00 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;
- il progetto esecutivo sopra richiamato è stato verificato e validato, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre Reg. Gen. n° 475 del 19/11/2021 con la quale è stata indetta gara d’appalto per i lavori di “Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2) del precitato D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara di € 1.455.000,00 (oltre IVA come per legge) di cui € 1.445.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATA la Determinazione Reg. Gen. n° 79 del 02/03/2022 con la quale i lavori di *"Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7"*, sono stati aggiudicati al costituendo R.T.I. "FUSILLO DAMIANO (Mandataria) con sede in Cerignola (FG) alla Via Filangieri n° 24 - C.F.: FSLDMN80P29H926D – P.IVA: 03152930719 e la ditta VULCANO SOC. COOP. A R.L. (Mandante), con sede in Cerignola (FG) alla Via Adamello n° 2 – C.F./P.IVA: 03056140712", per un importo (al netto del ribasso d'asta del 2,69% offerto in sede di gara) pari ad € 1.416.129,50 di cui € 1.406.129,50 per lavori, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a cui vanno aggiunti € 141.612,95 per IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 1.557.742,45, nonché per tempi di esecuzione (al netto del ribasso offerto in sede di gara) pari a 240 giorni naturali e consecutivi;

VISTO l'atto costitutivo dell'RTI "FUSILLO DAMIANO - VULCANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.";

VISTO il contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Stornara e l'ATI, giusto Rep n° 770 del 17/10/2022;

VISTO il verbale di consegna lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Mariano Marseglia, in data 31/03/2023;

RICHIAMATA la Determinazione Reg. Gen. n° 278 del 24/07/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 12 del Contratto d'Appalto rep. 770, è stata liquidata alla ditta FUSILLO DAMIANO in qualità di ditta capogruppo del RTI "FUSILLO DAMIANO - VULCANO società cooperativa a r.l.", con sede in Cerignola (FG) alla Via Filangieri n° 24 - C.F.: FSLDMN80P29H926D – P.IVA: 03152930719, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale per un importo complessivo pari ad € 283.225,90 oltre IVA;

RICHIAMATA la Determinazione Reg. Gen. n° 261 del 03/09/2025 con la quale, per le motivazioni in essa riportate:

- è stata rimodulata l'anticipazione sull'importo contrattuale da € 283.225,90 oltre IVA ad € 90.909,09 oltre IVA come per legge;
- è stato dato atto che la somma di € 90.909,09 verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, applicando una percentuale sugli stessi del 6,4196%;

RICHIAMATA la Determinazione Reg. Gen. nr. 265 del 08/09/2025 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del I SAL e, contestualmente è stato liquidato il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 153.284,00 (al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione) oltre IVA al 10%;

RICHIAMATA la Determinazione Reg. Gen. nr. 136 del 14/05/2025 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del II SAL e, contestualmente è stato liquidato il Certificato di Pagamento n° 2 dell'importo di € 410.042,87 (al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione) oltre IVA al 10%;

RICHIAMATA la Determinazione Reg. Gen. nr. 149 del 28/05/2025 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del III SAL e, contestualmente è stato liquidato il Certificato di Pagamento n° 3 dell'importo di € 176.789,97 (al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione) oltre IVA al 10%;

RICHIAMATA la Determinazione Reg. Gen. nr. 301 del 16/09/2026 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del IV SAL e, contestualmente è stato liquidato il Certificato di

Pagamento n° 4 dell'importo di € 572.191,03 (al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione) oltre IVA al 10%;

VISTO il Conto Finale e relativa relazione trasmesso dalla direzione lavori ed acquisito al protocollo comunale n° 5288 del 20/08/2026, relativo all'intervento di "Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7" - PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 3.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", composto dai seguenti documenti contabili: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, stato finale dei lavori e relativa relazione dal quale risulta che la ditta FUSILLO DAMIANO in qualità di ditta capogruppo del RTI "FUSILLO DAMIANO - VULCANO società cooperativa a r.l.", con sede in Cerignola (FG) alla Via Filangieri n° 24 - C.F.: FSLDMN80P29H926D – P.IVA: 03152930719, ha eseguito lavori per un importo complessivo pari ad € 1.416.129,50 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre I.V.A. al 10%;

PRESO ATTO che dalla contabilità finale risulta un credito all'impresa pari ad € 12.912,54 oltre I.V.A. al 10%;

PRECISATO che il credito residuo comprende il recupero delle ritenute operate sugli acconti e non è pertanto prevista un'ulteriore somma da aggiungere per il loro svincolo;

DATO ATTO che il D.LL., nella Relazione sul Conto Finale, dichiara l'assenza di riserve dell'appaltatore, di anticipazioni, di cessioni di credito risultanti agli atti della direzione lavori e di penali applicate, nonché la regolarità dello svolgimento dei lavori;

RITENUTO, pertanto, poter approvare il Conto finale dei lavori di "Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7" - PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 3.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" da cui risulta un credito alla ditta FUSILLO DAMIANO in qualità di ditta capogruppo del RTI "FUSILLO DAMIANO - VULCANO società cooperativa a r.l.", con sede in Cerignola (FG) alla Via Filangieri n° 24 - C.F.: FSLDMN80P29H926D – P.IVA: 03152930719, di € 12.912,54 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che l'intervento è soggetto a collaudo tecnico-amministrativo e che il presente conto finale, con la presente determina, viene approvato in linea tecnica al fine di essere trasmesso al collaudatore tecnico-amministrativo per le verifiche di competenza e l'emissione del certificato finale;

RICHIAMATA la Determina Reg. Gen. n° 206 del 14/06/2023 con la quale, per le motivazioni in essa riportate è nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi l'Arch. Carmine BIASE, Responsabile del IV Settore, in sostituzione del Dottor Pompeo BALTA;

VISTO il Decreto Sindacale, prot. n. 6282 del 06/10/2026, con il quale è stata attribuita la responsabilità ad interim del V Settore al sottoscritto, Arch. Carmine BIASE;

CONSIDERATO che il CIG assegnato al presente procedimento è **8989226FF3**;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

CONSIDERATO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

ACCERTATA, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. N.207/2010 e s.m.i nella parte vigente;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità Finanziaria (all. 4/2).
- La legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- Il D.L. n.90 del 24/06/2014 convertito in Legge l'11/08/2014 n. 114, con modificazioni, e pubblicata sulla G.U. il 18/08/2014, serie generale n.190.
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Lo statuto comunale;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 07 dicembre 2012, n.213;
- L'art.9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 03/08/2009, n.102;

DETERMINA

- **di richiamare** nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.;

- **di approvare** il Conto finale dei lavori di "Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria via Campo Sportivo 7" - PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 3.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" da cui risulta un credito alla ditta RTI "FUSILLO DAMIANO - VULCANO società cooperativa a r.l.", di € 12.912,54 (IVA esclusa);

- **di dare atto che** il presente provvedimento non costituisce autorizzazione al pagamento del saldo finale, la cui liquidazione resta subordinata all'emissione e all'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, nonché alla verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico;

- **di dare atto** che l'opera è a valere sui fondi PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 3.3. - Next Generation EU, giusta comunicazione m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0086802.19-06-2023 acquisita al protocollo comunale n° 4119 del 19/06/2023;

- **di dare atto**, inoltre, che il sottoscritto, Arch. Carmine Biase, svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determina Reg. Gen. n° 206 del 14/06/2023;

- **di dare atto**, infine, che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (Amministrazione Trasparente);

- **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - al collaudatore tecnico amministrativo per gli adempimenti di propria competenza;
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale di cui all'art. 183, comma 9, del d.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

STORNARA,

lì 29 ottobre 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Biase Carmine *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.