COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

SERVIZIO TECNICO

DETERMINA NUMERO 145 DEL 20/05/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO INCONTRI L.TOSCO DI VALLE CEPPI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL LOCALE POLIVALENTE. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO E PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO ALL'OPERATORE ECONOMICO EDILMAURO DI LOVERIER MAURO (CODICE CIG B30057FB99).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROGETTO

Richiamati in relazione ai lavori di manutenzione in oggetto:

- la Delibera della Giunta Comunale n. 77 del 03/07/2024 di approvazione del Progetto esecutivo accorpato;
- la propria Determina n. 399 del 30/12/2024:
  - di aggiudicazione all'Operatore economico Edilmauro di Loverier Mauro, con sede in Via Bardassano n.27 a Pavarolo (TO), verso un ribasso del 5% sull'elenco prezzi unitari, costi della manodopera dell'appaltatore ed oneri della sicurezza esclusi, per un importo netto di € 17.308,37, IVA 22% esclusa;
  - di nomina della dipendente Ing. Maria Cristina Molteni quale Direttore dei medesimi lavori;
- la relativa lettera d'ordine in data 28/04/2025 avente valore di contratto, sottoscritta ed tramite la piattaforma certificata acquisti in rete pa - MEPA n. 4595946;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023;
- il Capitolato speciale di appalto;
- il primo Stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 10/04/2025, redatto dal direttore dei lavori Ing. Maria Cristina Molteni, dipendente del Servizio Tecnico ed allegato alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro ha eseguito opere per un importo totale netto "a misura" di € 15.577,54 (pari al 90% dell'ammontare contrattuale);
- il relativo primo Certificato di pagamento redatto in data 30/04/2025 dal sottoscritto Responsabile del Progetto ed allegato alla presente Determina per formarne parte integrate e sostanziale, dal quale si rileva che può essere regolarmente pagato all'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro il primo rateo di acconto di € 15.400,00, I.V.A. 22% esclusa;

Considerato che:

- l'intervento oggetto della presente Determina non rientra negli obblighi di acquisizione del codice CUP ai sensi della Legge 3/2003;
- per i lavori dell'intervento oggetto della presente Determina è stato acquisito ai sensi della Legge 136/2010 il codice CIG B30057FB99;

- l'Appaltatore dei lavori Edilmauro di Loverier Mauro si è assunto l'onere della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10;
- è stata effettuata, con esito positivo, la verifica di regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 36/2023 - DURC - INPS n. 44260170 del 18/01/2025 con validità al 18/05/2025 (agli atti);
- per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non ha richiesto subappalti ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023;
- l'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro ha sottoscritto senza riserve il Registro di contabilità relativo al suddetto Stato di avanzamento dei lavori n. 1;
- sulla suddetta rata di acconto è stata operata la ritenuta del 0,5% ai sensi dell'art. 11 Del D.lgs 36/2023;
- tra il sottoscritto Responsabile e l'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il D.lgs. 267/00;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi;
Visto il D.lgs 33/2013;
Visto l'art. 48 bis del D.P.R. 603/1972;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni;
Visto il Bilancio 2025/2027 e il PEG 2025;

DETERMINA

- in relazione ai lavori dell'intervento di manutenzione ordinaria del Centro incontri L. Tosco di Valle Ceppi, di cui alla lettera d'ordine Mepa n. 4595946 del 28/04/2025:
  - di approvare:
    - il primo Stato avanzamento a tutto il 10/04/2025, redatto dal direttore dei lavori Ing. Maria Cristina Molteni - dipendente del Servizio Tecnico ed allegato alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro, con sede in Via Bardassano n. 27 a Pavarolo (TO), ha eseguito opere per un importo totale netto "a misura" di € 15.577,54 (pari al 90% dell'ammontare di contratto);
    - il relativo primo Certificato di pagamento, redatto in data 30/04/2025 dal Responsabile del Progetto ed allegato alla presente Determina per formarne parte integrate e sostanziale, dal quale si rileva che può essere regolarmente pagato all'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro il primo rateo di acconto di € 15.400,00, I.V.A. 22% esclusa;
  - di liquidare all'Appaltatore Edilmauro di Loverier Mauro, con sede in Via Bardassano n. 27 A Pavarolo (TO), la prima rata di acconto di € 15.400,00, oltre € 3.388,00 per IVA 22%, e così per un totale di € 18.788,00;

- di imputare la spesa complessiva di € 18.788,00 sul Titolo II Cap 29740.0 - Codice 12072202 - Bilancio 2025/2027 – RP 2024 finanziato con fondi propri - Imp. n. 1263/2024;

- di demandare al Servizio Finanziario gli adempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 603/1972;

- di disporre la pubblicazione della presente Determina sul portale informatico dell'Ente – sezione "Amministrazione trasparente" - ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 33/13 e dell'art. 28 del D.lgs 36/2023 (non sono previsti adempimenti nella piattaforma dei contratti pubblici dell'ANAC ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 36/2023);

- di dare atto dell'avvenuto preventivo accertamento della compatibilità di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dalla D.G.C. n. 9 del 8/2/2010;

- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento Comunale dei controlli interni.

Pino Torinese, 20 maggio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DELLACASA Fabrizio
(Firmato digitalmente)