



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## 51 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11/09/2025

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO CUP: G34E22000040002 FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE**

L'anno duemilaventicinque il giorno 11 del mese di settembre

IL DIRIGENTE DEL SETTORE "PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO"

Visto il decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2025 di attribuzione di incarico di Dirigente ad interim del settore "Pianificazione e governo del territorio", cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 67 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione Consiliare n. 74 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Viste:

- La Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo prot. 19253 del 08/05/2023 dei lavori di "REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002 redatto dallo studio SI.G.MA srl dell'importo di complessivi € 500.000,00 (di cui € 349.501,90 per lavori principali a base d'asta, € 26.397,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 124.100,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione)
- la Determina Reg. Gen. n. 364 esec. Il 27/06/2023 con cui venivano affidati i "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002 - CIG: 98165812E9" alla ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA 04267320234, per €350.211,01 + iva 10% e per un importo complessivo di €385.232,11
- la Determina Reg. Gen. n. 475 esec. il 30/08/2023, con cui è stato affidato all'ing. Riccardo Sonzogni, C.F.: SNZRRCR61E12A794X e P.I.:02343440166, il Modulo D'ordine n. 2 relativo Accordo Quadro 2023 -2023 (Cig padre: 9987174CB2) PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002- CIG FIGLIO: Z1B3C44BE5";
- La Determina n. 57 del 24/07/2024, Reg. Gen. n. 519 esecutiva il 12.08.2024 con cui è stata approvata la variante Nr.1 l'importo contrattuale ammonta a complessivi €397.870,43, comprensivi di 29.037,25, per oneri della sicurezza oltre IVA nella misura del 10% per complessivi €437.657,47;
- La determina N. 6 del 14/02/2025 Reg. Gen. N. 93 esecutiva il 20/02/2025 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal direttore dei lavori Ing. Riccardo Sonzogni in data 03/02/2025 e sottoscritto dalla ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL, senza riserve dal quale si deduce che il valore delle opere eseguite a tutto il 03/02/2025, ammonta a €397.737,04 + IVA 10% per un totale complessivo di €437.510,74 inclusa IVA;

Ricordato che l'opera è stata completamente finanziata con Contributo di Regione Lombardia D.G.R. IX/3531 del 05/08/2020, che ha assegnato al Comune di Lumezzane euro 500.000,00 a fondo perduto in conto capitale per i lavori di "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO";

Dato atto che per la rendicontazione del contributo regionale è richiesta una determina di approvazione del quadro economico finale dell'opera relativa LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002;

Preso atto che il quadro economico finale, predisposto dall'ufficio lavori pubblici, è quello qui sotto riportato;

**Soggetto beneficiario:**

**COMUNE DI LUMEZZANE (BS)**

**Denominazione Intervento:**

**ITMS - BS149STR - REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA**

**COLLEGAMENTO FRAZIONI FONTANA/RENZO/SAN SEBASTIANO**

<b>VOCI</b>	<b>IMPORTI (€)</b>
Lavori a misura, a corpo, in economia	368.699,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	29.037,25
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
Imprevisti	0,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	20.126,34
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	27.574,38
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
Spese per pubblicità : TARGA REGIONALE	146,40
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	5.709,00
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	48.706,84
<b>Totale intervento</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale Contributo Regione Lombardia</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale Contributo Soggetto Beneficiario</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Contributo Altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Visto che sono state rispettate le normative vigenti in materia;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva con la sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

### **D E T E R M I N A**

- 1) di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2) di approvare il quadro economico finale dei LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002, qui sotto riportato:

**Soggetto beneficiario:**  
**COMUNE DI LUMEZZANE (BS)**  
**Denominazione Intervento:**

**ITMS - BS149STR - REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA  
COLLEGAMENTO FRAZIONI FONTANA/RENZO/SAN SEBASTIANO**

<b>VOCI</b>	<b>IMPORTI (€)</b>
Lavori a misura, a corpo, in economia	368.699,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	29.037,25
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
Imprevisti	0,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	20.126,34
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	27.574,38
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
Spese per pubblicità : TARGA REGIONALE	146,40
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	5.709,00
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	48.706,84
<b>Totale intervento</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale Contributo Regione Lombardia</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale Contributo Soggetto Beneficiario</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Contributo Altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>

il 11 settembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FONTANA DONATO \*

\* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi