



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

52 - SERVIZIO AMBIENTE, MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI, RIM

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 11/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI” CUP: G31B25000230004 - CIG: B816BB14A3 - APPROVAZIONE 2° SAL - OPERE OPZIONALI

L'anno duemilaventisei il giorno 11 del mese di maggio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO”

Visto il decreto Sindacale n. 3 del 18/02/2025 di conferimento incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e gestione del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Premesso che:

- con determina del Servizio Lavori Pubblici N. 39 DEL 01/07/2025 REG. GEN. N. 385 ESEC. IL 02/07/2025 è stato affidato al professionista geom. CERQUI DAVIDE con sede, in Via Magno, 7 int 1, 25070 SABBIO CHIESE (BS), P.IVA 04296290986 e C.F. CRQDVD96L27B157N, pec: davide.cerqui@geopec.it, l'esecuzione dei SERVIZI TECNICI

RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, CRE DEI LAVORI DEI REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI - CUP: G31B25000230004 - CIG: B760E7806C, pari a €39.961,60+ oneri previdenziali 5% + IVA 22 %, per complessivi € 51.190,81 iva inclusa;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 02/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI" CUP: G31B25000230004 comportante una spesa dell'importo totale € 354.953,00 (di cui € 212.000,00 per lavori principali a base d'asta, €1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 141.553,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione), oltre ad eventuali opere opzionali previste ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023 smi per € 139.800,00 (di cui 138.000,00 per lavori ed € 1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determina n. 73 DEL 27/10/2025 REG. GEN. N. 660 ESEC. IL 14/11/2025 sono stati affidati i lavori principali di "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI" CUP: G31B25000230004 - CIG: B816BB14A3" all'impresa E.D. DESIGN SRL con sede in Via San Zeno 145, 25124 BRESCIA, P.IVA e C.F. 03652630983 pec: eddesign@legalmail.it pari a € 166.102,00 + € 1.400,00 = € 167.502,00 + IVA 10 %, per complessivi € 184.252,20 iva inclusa;
- con determina n. 97 del 31/12/2025 reg. gen. 905 del 31/12/2025 sono stati affidati i lavori OPZIONALI ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, (modifica contrattuale integrativa) all'impresa E.D. Design Srl per un importo di contratto pari a € 108.123,00 + € 1.800,00 = € 109.923,00 + IVA 10 %, per complessivi € 120.915,30 iva inclusa;
- che è stato stipulato con l'impresa E.D. Design Srl., il contratto n. 9317 in data 16/01/2026, registrato telematicamente il 05/02/2026, Serie: 1T Numero: 5690 del 05/02/2026;
- con determina n. 29 DEL 03/03/2026 REG. GEN. N. 146 ESEC. IL 10/03/2026 è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI" CUP: G31B25000230004 - CIG: B816BB14A3" eseguite al 19/02/2026 ammonta a netti €83.759,75 (di cui 1.371,60 per oneri della sicurezza), per il quale è stato emesso dal Rup a in data 03/03/2026 il certificato di pagamento n.1, a favore dell'impresa E.D. Design Srl, dal quale risulta che può essere pagato all'impresa l'importo di €83.340,00+ IVA 10%, per un totale complessivo di €91.674,00 inclusa IVA;
- con determina n. 49 DEL 22/04/2026 REG. GEN. N. 267 ESEC. IL 28/04/2026 è stata approvata la variante in corso d'opera n. 1, a seguito della variante l'importo contrattuale ammonterà a complessivi € 284.084,75, di cui € 167.502,00 contratto principale ed € 116.582,75 per il contratto opere opzionali, oltre IVA nella misura del 10%;

Preso visione degli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento delle opere opzionali dei LAVORI DI "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI" CUP: G31B25000230004 - CIG: B816BB14A3 trasmessi con Prot. n. 19827 del 08/05/2026 dal direttore lavori, geom. Cerqui Davide, dai quali risulta che il valore delle opere eseguite al 29/04/2026 ammonta a netti €116.582,75 (di cui €1.800,00 per oneri della sicurezza);

Visto il certificato di pagamento n°2 emesso dal Rup Ing. Donato Fontana in data 10/05/2026 a favore dell'impresa E.D. Design Srl, dal quale risulta che può essere pagato all'impresa l'importo di €32.650,00+ IVA 10%, per un totale complessivo di €35.915,00 inclusa IVA;

Dato atto che l'impresa "E.D. Design Srl" risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, come si evince dal DURC (prot. INPS_50638523 del 07/05/2026 con validità fino al 04/09/2026);

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Visto che sono state rispettate le normative vigenti in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale ai sensi dell'articolo 26 del Codice di organizzazione e personale;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di organizzazione e Personale;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare il 2° stato di avanzamento delle opere opzionali dei LAVORI DI "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI" CUP: G31B25000230004 - CIG: B816BB14A3 trasmessi con Prot. n. 19827 del 08/05/2026 dal direttore lavori, geom. Cerqui Davide, dai quali risulta che il valore delle opere eseguite al 29/04/2026 ammonta a netti €.116.582,75 (di cui €.1.800,00 per oneri della sicurezza);
3. di approvare il certificato di pagamento n.2 delle opere opzionali relativi ai LAVORI DI "REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI" CUP: G31B25000230004 - CIG: B816BB14A3" emesso dal Rup Ing. Donato Fontana in data 10/05/2026 a favore dell'impresa E.D. Design Srl, dal quale risulta che può essere pagato all'impresa l'importo di €.32.650,00+ IVA 10%, per un totale complessivo di €.35.915,00 inclusa IVA;
4. di liquidare, all'impresa E.D. Design Srl €.32.650,00+ IVA 10%, per un totale complessivo di €.35.915,00 inclusa IVA;
5. di dare atto che la somma complessiva di €.35.915,00 inclusa iva, risulta così impegnata:
 - per €.9.242,69 al capitolo 22611/18 "REALIZZAZIONE PARCHEGGI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARCHEGGI) reimputazione impegno 2026/358/1 conto finanziario U.2.02.01.09.012 esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è al 31/12/2026;
 - per €.19.346,58 al capitolo 22611/18 "REALIZZAZIONE PARCHEGGI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARCHEGGI) reimputazione impegno 2026/358/2 conto finanziario U.2.02.01.09.012 esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è al 31/12/2026;
 - per €. 7.325,73 al capitolo 22611/18 "REALIZZAZIONE PARCHEGGI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARCHEGGI) reimputazione impegno 2026/352/2

conto finanziario U.2.02.01.09.012 esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è al 31/12/2026;

6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 8 e dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
7. Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
8. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ss. mm. e ii;

ALLEGATI:

- *Stato di avanzamento lavori n° 2- Opere Opzionali;*
- *Certificato di pagamento n° 2.*

il 11 maggio 2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FONTANA DONATO ***

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi