



**COMUNE DI GANGI**  
*Città Metropolitana di Palermo*

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N. 91 del Registro - Seduta del 20 MAGGIO 2025**

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante in corso d'opera dei lavori di sistemazione impianto di pubblica illuminazione in un tratto di via Dante.

L'anno duemilaventicinque addi **venti** del mese di **maggio** alle ore **17:45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Partecipano in presenza gli Assessori Blando Nicolò e Franco Roberto.

Partecipano in videoconferenza il Sindaco e gli assessori Ballistreri Tiziana e Alfonso Domenico,

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale dott. Ciccarelli Santo.

La seduta in video conferenza si svolge secondo i criteri fissati nel "Regolamento della Giunta Comunale" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 20.04.2022.

L'identità personale dei partecipanti alla seduta viene attestata da parte del Segretario

Comunale Dott. Ciccarelli Santo.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Alfonzo Domenico	Assessore	X	
Ballistreri Tiziana	Assessore	X	
Blando Nicolò	Assessore Anziano	X	
Ferrarello Giuseppe	Sindaco	X	
Franco Roberto	Assessore	X	
Sauro Stefano	Assessore		X
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

Assume la presidenza il Signor **Ferrarello Giuseppe - Sindaco** del Comune con la partecipazione del Segretario **Dr CICCARELLI Santo**.

**Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.**

## Premesso che:

Il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione impianto di pubblica illuminazione in un tratto di via Dante è stato redatto in data 18/12/2024 dal geom. Rosario Lo Giudice, componente del Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Provveditorato.

E' stato approvato con Delibera di G.M. n.244 del 19/12/2024 con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€ 14.872,67
a) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ <u>846,16</u>
	Importo complessivo lavori	€ 15.718,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) Per incentivo funzioni tecniche 2% su € 15.718,83	€ 314,38	
2) Per oneri discarica	€ 80,00	
3) Per imprevisti	€ 428,65	
4) Per I.V.A. 22% su € 15.718,83	€ <u>3.458,14</u>	
	Sommano	€ 4.281,17
		€ <u>4.281,17</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 20.000,00

Prevede la sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione nel tratto finale di via Dante.

Con determinazione n. 752 del 17/12/2024 del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Provveditorato, è stato nominato RUP dell'intervento il geom. Lo Giudice Rosario, componente del Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Provveditorato.

Il progetto è finanziato con fondi comunali.

Con determinazione n° 823 del 27/12/2024 del Responsabile Settore Tecnico LL.PP. , è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Randazzo Salvatore con sede in Gangi, Via Milano n.34 per l'importo contrattuale di € 15.570,10, compresi € 846,16 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta dell'1,00%.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico risultava definito come segue:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta		€
14.723,94		
a) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ <u>846,16</u>
	Importo complessivo lavori	€
15.570,10		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) Per incentivo funzioni tecniche 2%	€ 314,38	
2) Per oneri discarica	€ 80,00	
3) Per imprevisti	€ 428,65	
4) Per I.V.A. 22% su € 15.570,10	€ 3.425,42	
5) Per ribasso d'asta compreso I.V.A.	€ <u>181,45</u>	
	Sommano	€ 4.429,90
		€ <u>4.429,90</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 20.000,00

Il contratto, in formato di lettera commerciale, è stato stipulato in data 25/03/2025 con Repertorio n.67.

I lavori sono stati consegnati in data 18/04/2025 e sono in corso di esecuzione.

In data 14/05/2025 il Direttore dei Lavori ha redatto una variante in corso d'opera per giustificare alcune variazioni non sostanziali alle partite di lavori del progetto, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

La perizia di variante in corso d'opera è stata redatta ai sensi dall'art.120, comma 5 del D.Lgs.vo. n° 36/2023.

Il quadro economico della perizia risulta definito come segue:

A) Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta dell'1,00%		€	
14.722,67			
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	
<u>846,16</u>	Sommano i lavori al netto		€
15.568,83			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) Per inventivo funzioni tecniche		€	314,38
2) Per Imprevisti		€	428,65
3) Per oneri discarica		€	80,00
4) Per I.V.A. 22% su € 15.568,83		€	3.425,14
5) Economia da ribasso d'asta e perizia compreso I.V.A.		€	<u>183,00</u>
	Sommano	€	4.431,17
<u>4.431,17</u>			€
	Importo complessivo		€
20.000,00			

E' costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Analisi Prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo.

- Il RUP ha espresso parere tecnico favorevole in data 14/05/2025;

- La perizia non comporta un maggiore importo contrattuale.

**Premesso quanto sopra**

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2025, i.e., con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), Periodo 2025-2027 (Art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2025, i.e., con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), Periodo 2025-2027 (Art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025, i.e. con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025- 2027 - Nota Integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati ex D.Lgs. 118/2011 etc..

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 25/03/2025, i.e., di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art.169 del D. Lgs. n.267/2000).

**Visti:**

- l'art.107, comma 3, del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai Responsabili la competenza degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- gli artt.151, 183 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- il D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.;

- la Legge regionale 44/91;

- lo Statuto del Comune;

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni;
- la Determinazione Sindacale n. 17 del 02/12/2024 con la quale l'ing. Stefano Zangara è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e della relativa posizione organizzativa;
- il D.Lgvo. n° 36/2023;
- la L. R. 12 ottobre 2023, n° 12 di recepimento del D.Lgvo. N° 36/2023;
- l'O.EE.LL.

### ***Propone***

1. Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "sistemazione impianto di pubblica illuminazione in un tratto di via Dante", redatta dal Direttore dei Lavori geom. Lo Giudice Rosario in data 14/05/2025, con il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Analisi prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

LL.PP.

(ing. Stefano Zangara)

## **La Giunta Municipale**

- Vista la proposta di deliberazione che precede;
- Vista l'allegata Perizia corredata dai seguenti allegati: Relazione tecnica, Analisi Prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo;
- Visti i pareri;
- Visto l'O.EE.LL.
- Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano

### **Delibera**

1. Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di "sistemazione impianto di pubblica illuminazione in un tratto di via Dante", redatta dal Direttore dei Lavori geom. Lo Giudice Rosario in data 14/05/2025, con il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Analisi prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo.

## **La Giunta Municipale**

In prosecuzione di seduta, ad unanimità di voti espressi palesemente;

### **Delibera**

Di rendere la presente delibera, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/91, immediatamente esecutiva.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**L'Assessore Anziano**

Blando Nicolò \*

**Il Presidente**

Ferrarello Giuseppe \*

**Il Segretario Comunale**

CICCARELLI Santo \*

---

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/91

Gangi , li 20/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

CICCARELLI Santo \*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

Gangi , li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

CICCARELLI Santo \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**Comune di Gangi**  
*Provincia di Palermo*

PROPOSTA DI DELIBERA N. 110  
Giunta Comunale

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante in corso d'opera dei lavori di sistemazione impianto di pubblica illuminazione in un tratto di via Dante.

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa con la stessa assunta ai sensi degli artt. 147- Bis e 183 del D. Lgs. 267/2000.

Gangi, li 19/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
SPALLINA ALESSIO \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**Comune di Gangi**  
*Provincia di Palermo*

PROPOSTA DI DELIBERA N. 110  
Giunta Comunale

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante in corso d'opera dei lavori di sistemazione impianto di pubblica illuminazione in un tratto di via Dante.

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i, della L.R. 11 dicembre 1991, n.48 per come modificato dall'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente proposta di deliberazione:

- **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica

Gangi, li 19/05/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**ING. ZANGARA STEFANO \***

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa