

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 14
Soggetta invio capigruppo ☒

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 –POTENZIAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. Codice Unico Progetto (CUP) D48H25000310006 - CIG: B7E1FBD0E4 REALIZZAZIONE ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - MODIFICA CONTRATTUALE N°1 IN CORSO D'OPERA (art.120 D.lgs. 36/2023 D.M. 49/2018)

L'anno duemilaventisei addì ventitre del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco	Sindaco	Presente
Cassina Roberta	Vice Sindaco	Presente
Barcella Marco	Assessore	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è stato istituito il “ Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare (PINqUA) finalizzato a riqualificare a riqualificare e incrementare il patrimonio di edilizia residenziale e sociale, a rigenerare il tessuto sociale ed economico , a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunionalizzaizone di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densifica zione, senza nuovo consumo di suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dell’Unione Europea , secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile(Smart City);
- il Decreto del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno in data 30.01.2020, dispone la “Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni 2020_2024”;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - = per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - = per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.
- il progetto in oggetto si colloca nell'ambito della **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”**,

VISTO il [DM del 17 marzo 2025, n. 51](#) – avvio della procedura di acquisizione delle adesioni e delle manifestazioni di interesse al fine della definizione di un nuovo Piano di interventi per asili nido (DM pubblicato nelle more della registrazione da parte degli organi di controllo).

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento

1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, giusto il citato decreto;

VISTO il DM 23 maggio 2025, n. 101 – Graduatorie Avviso pubblico del 17 marzo 2025, n. 41142 - [Allegato 1](#) – Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell’art. 2 comma 2 (manifestazioni di interesse in forma singola) e ai sensi dell’art.2 comma 4, 5 (manifestazione di interesse in forma aggregata).

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione n. 11 del 7 luglio 2025 recante Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 con la quale è stata evidenziata in entrata, con corrispondente spesa in uscita, la somma di **euro 480.000,00** assegnata al comune di Torre de’ Roveri nell’ambito delle risorse del PNRR – Missione 4.1.1 finalizzate alla realizzazione dell’asilo nido;

VISTA la determinazione recante “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 –ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 –POTENZIAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’. INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. Codice Unico Progetto (CUP) D48H25000310006 REALIZZAZIONE ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO QUADRO ECONOMICO”;

RICHIAMATI:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

PRECISATO che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

RILEVATO che nell’ambito della - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - si colloca la realizzazione del nuovo asilo nido inclusa nella programmazione del “Bando Futura: la scuola per l’Italia di domani” formalizzato con l’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”; L’intervento è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 di cui all’avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021”;

PRESO ATTO dell'ammissione a finanziamento della proposta relativa al progetto POTENZIAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI E CURA PER LA PRIMA INFANZIA per la realizzazione di un nuovo asilo nido in comune di TORRE DE ROVERI;

PRESO ATTO altresì della nota informativa dell'ufficio PNRR edilizia scolastica, giusta la nota e-mail del 8 luglio scorso con al quale e con riferimento alla *“risposta del 26 giugno u.s., invieremo noi una PEC con le indicazioni per l'accordo di concessione non appena interverrà la registrazione da parte degli organi di controllo. Come già indicato, il DM autorizza tutti gli enti ad avviare le procedure anche se nelle more della sottoscrizione dell'accordo di concessione, proprio al fine di rispettare target e milestone del PNRR”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 28 luglio 2025 avente ad oggetto l'approvazione del progetto inerente la realizzazione dell' ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 del Codice e degli obiettivi, requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) e l'elenco degli elaborati progettuali necessari per la definizione della richiesta di finanziamento nell'ambito del PNRR;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico con la quale si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico di redazione del progetto esecutivo, oltre al coordinamento per la sicurezza e la direzione lavori e contabilità all'arch Remo Capitanio STUDIOCAPITANIOARCHITETTI via Montello 11 - 24124 Bergamo - tel/fax +39-035-344203 - c.f. CPTRME76B18A794V - p.iva 03898120161 mail pec studio@pec.capitanioarchitetti.it;

VISTA la deliberazione n. 49 del 30 luglio 2025 recante “Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 4 –istruzione e ricerca – componente 1 –potenziamento offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università. investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi e cura per la prima infanzia. codice unico progetto (CUP) d48h25000310006 realizzazione asilo 0-2 anni al piano terra dell'edificio comunale via Papa Giovanni xxiii. approvazione progetto esecutivo

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 62 – n. Gen. 251 dell'01/08/2025 del Comune di Torre de' Roveri (BG) per l'affidamento dell'appalto denominato “REALIZZAZIONE ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII IN COMUNE DI TORRE DE' ROVERI. CODICE CUP D48H25000310006”, che comportano la spesa per opere a base d'appalto, come avanti indicato;

RICHIAMATA anche la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo Reg. 2082 del 05/08/2025 di indizione della procedura di gara senza bando, sottosoglia comunitaria, per l'affidamento dell'appalto denominato “REALIZZAZIONE ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII IN COMUNE DI TORRE DE' ROVERI. CODICE CUP D48H25000310006. CODICE CIG B7E1FBD0E4”, mediante procedura negoziata di gara senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge 120/2020, e modificato dalla legge 108 del 29 luglio 2021, applicando per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto

Legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

PRESO ATTO:

- della aggiudicazione definitiva all'impresa BEATI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Lombardia, 1 - 24060 Carobbio degli Angeli (BG) – Cod. Fisc. e P.IVA 04218520163, l'appalto a corpo denominato “REALIZZAZIONE ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII IN COMUNE DI TORRE DE' ROVERI. CODICE CUP D48H25000310006. CODICE CIG B7E1FBD0E4”, per l'importo di contratto di **Euro 309.388,00;**

- della determinazione del settore tecnico recante quanto segue; PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISIONE 4 –ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 –POTENZIAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'.INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. Codice Unico Progetto (CUP) D48H25000310006. REALIZZAZIONE ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII. AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA DEFINITIVA ALLA IMPRESA BEATI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG). **IMPEGNO DI SPESA;**

PRECISATO che i lavori hanno avuto inizio il **27.10.2025**, giusto il verbale di consegna lavori conservato in atti;

ATTESO che i medesimi sono in corso e che la Direzione dei Lavori ha avanzato la richiesta volta a manifestare l'insorgere di necessità esecutive dell'opera non previste nel contratto principale e non prevedibili nella fase di progettazione esecutiva;

VISTA la relazione del responsabile del progetto sull'ammissibilità della variante in corso d'opera di concerto con il supporto al RUP e lo staff dell'UTC;

ACQUISITA la documentazione pertinente detta richiesta costituita da:

- 1) Istanza di variante 01
- 2) Relazione di Modifica contrattuale 01
- 3) Computo metrico estimativo di Modifica contrattuale 01
- 4) Quadro Comparativo tra computo in Appalto e computo con Modifica contrattuale 01
- 5) Quadro economico assestato
- 6) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- 7) TDR-Mod Contr 01-Tav 1.1-Reti Esterne
- 8) TDR-Mod Contr 02-Tav. 1.2-Opere Variante

ATTESO CHE la modifica contrattuale si compone di opere in aggiunta riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi del Comma 1 lett. c art.120 del D.Lgs 36/2023 riscontrate in fase di cantiere e riguardano:

- In fase di rimozione di parte delle pavimentazioni si è riscontrata una porzione di circa 80mq di sottofondi e massetti inconsistenti tendenti allo sgretolamento. Si è pertanto reso necessario rimuovere massetto e sottofondo esistenti e farne di nuovi;
- In fase di demolizione e scavo esterno si è riscontrata la necessita di un intervento sulla fondazione;
- Conseguenza del punto precedente sono state rilevate alcune crepe nella muratura interna della prima aula (lato sud est). Si è quindi definito di eseguire una controparete in cartongesso in quanto più economico rispetto a ripristinare il setto stesso;

- Durante i lavori sono comparse macchie di umidità nel locale magazzino posto a fianco dell'ufficio. Si è quindi definito di intervenire scavando all'esterno per individuare la perdita nella guaina. E' stato infine optato per il rifacimento della guaina sul paramento perimetrale del vano interessato al fine di ripristinare la salubrità interna del locale.
- In corso d'opera si è rilevato il non funzionamento delle linee di scarico preesistenti e da tempo non utilizzate. Si è pertanto reso necessario effettuare una indagine conoscitiva della rete di scarico non avendo asbuilt a supporto delle opere di costruzione eseguite originariamente. Sono stati individuati condotti ostruiti e danneggiati principalmente in cemento. Si è quindi optato per realizzare una nuova rete di raccolta e scarico acque meteoriche e acque nere fino al pozzetto di recapito vicino alla recinzione;

PRESO ATTO che l'importo complessivo della modifica contrattuale 01 al progetto ammonta ad euro 46.006,92 (quaranteseimilasei/92) al netto del ribasso d'asta oltre oneri della sicurezza stimati in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per un totale di euro 48.506,92 (quarantottomilacinquecentosei/92) come specificato di seguito:

Oggetto	Imp. di progetto
LAVORI A CORPO	Euro
CATEGORIA OG1 (edifici civili) - categoria prevalente:	55.350,00
subtotale opere soggetto a ribasso d'asta	55.350,00
Oneri speciali della sicurezza	2.500,00
subtotale sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	2.500,00
IMPORTO TOTALE	57.850,00

Ribasso d'asta offerto in sede di gara (16,88%)	-9.343,08
Importi di contratto (esclusi oneri per la sicurezza)	46.006,92
Importi di contratto (comprensivi oneri per la sicurezza)	48.506,92

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e CRE	7.000,00
c.i. (4%)	280,00
I.V.A. (22%)	1.601,60
Incentivi art.45 D.Lgs.36/2023 di cui 1/4 per Provincia	0,00
Tassa ANAC / spese pubblicazioni CUC	0,00
Allacciamenti utenze (I.V.A. comp.)	0,00
Premio di accelerazione (art. 126 c.2 D.Lgs.36/2023)	0,00
Accatastamento contributi ed IVA compresi	0,00
Imprevisti e arrotondamenti (art.5 c.2 all.I.7 D.Lgs.36/2023)	0,00
I.V.A. sui lavori (10%)	4.850,69
minori costi per ribasso d'asta	0,00
	13.732,29
TOTALE GENERALE	62.239,21

ATTESO che trattasi di varianti e modifiche che si configurano necessaria per eventi che in sede progettuale non erano prevedibili. I fatti genetici della variante sono imputabili a circostanze non prevedibili in sede progettuale e contrattuale.

la natura delle lavorazioni e la loro particolarità ha richiesto un adattamento delle prestazioni alle effettive esigenze complessive sorte in itinere di esecuzione del lavoro;

- la modifica e le variazioni non alterano o modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale e ciò in quanto le pattuizioni contrattuali rimangono le medesime.
- la modifica non estende l'oggetto del contratto rimanendo questo legato alla esecuzione del progetto iniziale.
- la modifica non supera il quinto dell'importo di contratto.

CONSIDERATO che la variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione/atto aggiuntivo e che, per l'esecuzione di talune lavorazioni previste nella variante non si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi contenuti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa senza riserve, contestualmente all'atto di sottomissione;

VISTA la necessità di dare immediata esecutività al presente atto stante la necessità di rispettare le strette tempistiche di termine di esecuzione delle lavorazioni oggetto della modifica in variante;

PRECISATO che il MIUR ha disposto che le varianti in corso d'opera o le modifiche di cui all'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 devono essere comunicate entro 30 giorni dalla adozione della variante alla Unità di Missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità disponibili sul portale di FUTURA;

ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- il D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto in premessa riportato;
- 2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la variante in corso d'opera dei lavori di "REALIZZAZIONE ASILO 0-2 ANNI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII IN COMUNE DI TORRE DE' ROVERI. CODICE CUP D48H25000310006"- **MODIFICA CONTRATTUALE N°1 IN CORSO D'OPERA (art.120 D.lgs. 36/2023 D.M. 49/2018);**
- 3) Di approvare il nuovo quadro economico generale di confronto dell'opera che risulta così riformulato nella voce ASSESTAMENTO:

Oggetto	Variante	Progetto	Assestamento
LAVORI A CORPO	Euro	Euro	Euro
CATEGORIA OG1 (edifici civili) - categoria prevalente:	55.350,00	365.000,00	420.350,00
subtotale opere soggetto a ribasso d'asta	55.350,00	365.000,00	420.350,00
Oneri speciali della sicurezza	2.500,00	6.000,00	8.500,00
subtotale sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	2.500,00	6.000,00	8.500,00
IMPORTO TOTALE	57.850,00	371.000,00	428.850,00

Ribasso d'asta offerto in sede di gara (16,88%)	-9.343,08	-61.612,00	-70.955,08
Importi di contratto (esclusi oneri per la sicurezza)	46.006,92	303.388,00	349.394,92
Importi di contratto (compresi oneri per la sicurezza)	48.506,92	309.388,00	357.894,92

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	Euro	Euro
Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e CRE	7.000,00	38.000,00	45.000,00
c.i. (4%)	280,00	1.520,00	1.800,00
I.V.A. (22%)	1.601,60	8.694,40	10.296,00
Supporto al RUP		4.095,00	4.095,00
Contributo (5%)		204,75	204,75
Incentivi art.45 D.Lgs.36/2023 di cui 1/4 per Provincia	0,00	5.936,00	5.936,00
Tassa ANAC / spese pubblicazioni CUC	0,00	2.670,00	2.670,00
Allacciamenti utenze (I.V.A. comp.)	0,00	4.000,00	4.000,00
Premio di accelerazione (art.126 c.2 D.Lgs.36/2023)	0,00	2.000,00	2.000,00
Accatastamento contributi ed IVA compresi	0,00	2.000,00	2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (art.5 c.2 all.1.7 D.Lgs.36/2023)	0,00	2.779,85	2.779,85
I.V.A. sui lavori (10%)	4.850,69	30.938,80	35.789,49
minori costi per ribasso d'asta	0,00	67.773,20	5.533,99
	13.732,29	170.612,00	122.105,08
TOTALE GENERALE	62.239,21	480.000,00	480.000,00

4) Di dare atto che l'intervento pari ad **euro 480.000,00** è coperto da finanziamento al cap. 1032 REALIZZAZIONE ASILO NIDO CON FONDI PNRR MISSIONE 4.1.1 DM 101 DEL 23 05.2025 del bilancio di previsione 2026/2028;

5)Di dare atto che l'approvazione di tale variante comporta un maggiore impegno in favore della ditta BEATI COSTRUZIONI S.R.L. via Lombardia 1, Carobbio degli Angeli (BG) pari ad **euro 48.506,92**, oltre IVA;

6) di dare atto che la documentazione pertinente la suddetta modifica è trasmessa al MIUR entro 30 gg. dalla adozione per effetto della nota di aggiornamento n. 148193 del 23 dicembre 2023 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di ripresa e resilienza utilizzando tramite le apposite funzionalità disponibili sul portale di FUTURA;

7) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Lebbolo Matteo Francesco
Sindaco

Bua Dott. Rosario
Segretario

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate