

ALBA, **07/08/2026**

N. **10843** di Protocollo

Spett.le
Comune di Alba
P.zza Risorgimento, 1
12051 Alba (CN)
c.a. Arch. G. Giachetti

E p.c.
Iren Ambiente S.p.A.
C.so Nino Bixio, 8
12051 Alba (Cn)

**Oggetto: Servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana presso il comune di Alba – CIG 8571462235
Relazione e programmazione intervento di diserbo anno 2026.**

Con riferimento al servizio di diserbo in oggetto, si riscontra la relazione trasmessa dalla ditta esecutrice IREN Ambiente (che si allega alla presente unitamente ai report analitici dei periodi marzo-aprile, maggio e Giugno-Luglio 2026).

Si attesta che ad oggi risultano eseguiti i servizi di diserbo nella misura complessiva di 220 ore di attività.

A tal proposito, si precisa che il progetto specifico di diserbo straordinario e meccanizzato – concordato con il Vostro Ufficio Tecnico e sviluppato in sede di offerta tecnica d'appalto – prevede un dimensionamento complessivo pari a 360 ore/anno. Considerato lo sviluppo temporale di 9 mesi complessivi per l'anno 2026 (comprensivi del semestre contrattuale scaduto al 30/06/2026 e della proroga trimestrale approvata fino al 30/09/2026), il monte orario proporzionale disponibile è pari a 270 ore.

A fronte delle 220 ore ad oggi rendicontate e verificate, risultano pertanto ancora disponibili 50 ore di attività da eseguire per il completamento della stagione estiva.

A seguito delle indicazioni operative pervenute dal Geom. Grasso, si comunica che con il monte ore residuo gli interventi verranno programmati prioritariamente sulle seguenti aste viarie:

- Strada Vedetta e tutte le sue diramazioni;
- Corso Cortemilia;
- Strada Sottoripa (fino al confine comunale);
- Corso Canale (fino al confine comunale);
- Eventuali diramazioni dei corsi principali, compatibilmente con le ore residue a disposizione.

Si prevede la conclusione definitiva di tutti gli interventi programmati entro e non oltre la data del 12 AGOSTO 2026.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Alba, 07 agosto 2026

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale

Dott. Daniele Veronese

firmato digitalmente