

OGGETTO: **LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE DISTRIBUTIVA ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MONDOVI' IN LOCALITA' SAN GIOVANNI DEI GOVONI -COMUNE DI MONDOVI'– CIG A01DED55D – CUP C28B23000020001**

COMMITTENTE: **Mondo Acqua S.p.A. – Via Venezia 6/b - Mondovì**

AVVISO AI CREDITORI

(art. 189 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207)

Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori di **LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE DISTRIBUTIVA ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MONDOVI' IN LOCALITA' SAN GIOVANNI DEI GOVONI -COMUNE DI MONDOVI'– CIG A01DED55D – CUP C28B23000020001**, eseguiti dall' impresa Q.M.C. S.R.L. con sede in Via Trento, 19 - 12084 MONDOVI' (CN) P.I.: 02712230040- in forza del contratto n. 244/2023 sottoscritto in data 22/12/2023, con il presente atto comunica che l'anno duemila venti quattro, il giorno tre del mese di luglio è stato emesso il Certificato di ultimazione lavori da parte del Direttore lavori.

INVITA

pertanto, coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Azienda entro il termine perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso tale termine non sarà più tenuto conto, in via amministrativa, delle domande a tale fine presentate.

Il Responsabile del Procedimento

Chiara Ing. Mirto

GESTIONE E SERVIZI
(Ing. Chiara Mirto)

Comune di Mondovì
Provincia di Cuneo

OGGETTO: SOSTITUZIONE RETE DISTRIBUTIVA ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MONDOVI' IN LOCALITA' SAN GIOVANNI DEI GOVONI - CIG: A01DED55DC - CUP: C28B23000020001

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.p.A.

IMPRESA: Q.M.C. s.r.l.

CONTRATTO: LETTERA DI CONTRATTO N. 244/2023 del 22/12/2023

IMPORTO PROGETTO: € 100 000,00

IMPORTO CONTRATTO: € 77 132,20

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
con opere da completare

(Art. 1, comma 2, lettera t), Allegato II.14, d.lgs. 31/3/2023, n. 36)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di Luglio, in Mondovì, il sottoscritto Direttore dei lavori, a seguito della disposizione del Responsabile unico del progetto e del preavviso dato, ha convocato sul luogo i Signori:

- Sig. Davide Manfredi, Socio Titolare dell'Impresa esecutrice;
- Ing. Chiara Mirto, R.U.P.;

▪ Arch. Claudio Bertano, Coordinatore della sicurezza
alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 05/02/2024;
- richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 06/02/2024;
- richiamato il verbale di ripresa dei lavori in data 20/05/2024;
- preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per giorni 104;
- considerato che ai sensi degli art. 15, 17 e 18 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 49 naturali e consecutivi scadeva in data 24/03/2024, prorogato al 05/07/2024 per effetto della sospensione suddetta;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.


Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni sessanta dalla data della scadenza del tempo utile, per il completamento delle seguenti lavorazioni, ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, di seguito elencate:

- ripristino definitivo tappeto di usura sulla Strada Provinciale.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in quadruplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A734 Dott. Ing. Alberto Fazio

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PRESIDENTE E CONSEGNETTORE
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

- 602 -
ARCHITETTO
CLAUDIO BERTANO

L'APPALTATORE
Q.M.C. S.r.l.
Via Trento, 19
12040 (CN)
02712/30040

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MONDO ACQUA S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Chiara MIRTO

Rif. Cod1278-04
Cod:
Rev. 00