



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 834

DETERMINAZIONE

del 27 novembre 2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA - PRIMO LOTTO - CUP C95E19000000004. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE E IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE ING. GALFRE' LIVIO - CIG Z3336AA4B0.

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 240 del 02/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “*Realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del canale Carassona – Primo lotto*”, redatto dal R.T.P. Studio Associato I.G.E.S. - Ing. Capellino Antonio di Mondovì, comportante una spesa di € 2.100.000,00, di cui 1.799.000,00 per lavori;
- lo stanziamento di spesa per la realizzazione dell’opera è previsto al cap. 2182/2 del Bilancio corrente, finanziato mediante un prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti Spa (Pos. 62081345);
- il codice unico di progetto (CUP) assegnato a questa procedura risulta: C95E19000000004;
- con determinazione n. 218 del 09/05/2022 i lavori di “*Realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del canale Carassona – Primo lotto*” sono stati aggiudicati alla ditta M.V.S. Environmental Group s.r.l., con sede legale in Bella – Frazione San Cataldo (PZ) per l’importo di € 1.463.820,12 oltre € 35.000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 1.498.820,12 + IVA al 10%;
- con determinazione n.347 del 22/06/2022 è stato affidato il servizio professionale di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale e in corso d’opera e collaudo statico all’Ing. Galfrè Livio, con studio tecnico in Cuneo, Via Negrelli n.11;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 adottata in data 13/07/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “*Realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del canale Carassona – Primo lotto*”, redatta dall’Arch. Luca Selvini di Cuneo ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che

comporta un aumento contrattuale di netti € 328.056,58 oltre Iva ed un aumento di spesa del progetto originario di € 390.000,00;

- con determinazione n. 444 del 19/07/2023 sono state impegnate le somme relative all'aumento di spesa del progetto originario derivanti alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra e autorizzata la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione approvato con verbale di G.C. n. 143/2023, quale formale atto di contrattualizzazione per i lavori suppletivi di importo pari ad € 328.056,58 oltre IVA al 10% con l'aggiudicatario dei lavori principali MVS GROUP S.r.l.;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 adottata in data 05/04/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "*Realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del canale Carassona – Primo lotto*", redatta dall'Arch. Luca Selvini di Cuneo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che comporta un aumento contrattuale di netti € 282.000,00 oltre Iva ed un aumento di spesa del progetto originario di € 295.000,00;
- con determinazione n. 245 del 12/04/2024 sono state impegnate le somme relative all'aumento di spesa del progetto originario derivanti alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra e autorizzata la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione approvato con verbale di G.C. n. 54/2024, quale formale atto di contrattualizzazione per i lavori suppletivi di importo pari ad € 282.000,00 oltre IVA al 10% con l'aggiudicatario dei lavori principali MVS GROUP S.r.l.;

Dato atto che con determinazione n. 347 del 22/06/2022 è stato affidato il servizio professionale di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale e in corso d'opera e collaudo statico all'Ing. Galfrè Livio, con studio tecnico in Cuneo, Via Negrelli n.11, per un importo di € 13.925,02 + 4% CNPAIA + 22% IVA;

Preso atto che:

- si rende ora necessario disporre l'estensione dell'affidamento del servizio professionale di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale e in corso d'opera e collaudo statico all'Ing. Galfrè Livio, con studio tecnico in Cuneo, Via Negrelli n.11, di cui alla determinazione 347 del 22/06/2022, relativamente alle opere in variante;
- l'incarico in parola è parte integrante della prestazione professionale affidata con determinazione n. 347/2022;

Considerato che:

- il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in vigore dal 1° aprile 2023, ai sensi dell'art. 229 acquista efficacia il 1° luglio 2023 e che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 del nuovo codice, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;
- a tal fine, ai sensi della suddetta norma, per procedimenti in corso si intendono, tra l'altro, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Dato atto che l'importo di cui all'incremento dell'incarico in oggetto è quantificato proporzionalmente all'aumento del costo dei lavori per un importo pari ad € 2.117,01 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

Accertato che in relazione al disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, per l'avvio della procedura in oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il conferimento dell'affidamento ed il conseguente contratto si intende procedere all'estensione dell'affidamento del servizio professionale collaudo tecnico-amministrativo finale e in corso d'opera e collaudo statico dell'intervento di *Realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del canale Carassona – Primo lotto*;
- b) il contratto avrà per oggetto il servizio tecnico di cui al precedente punto e sarà perfezionato mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- c) il contraente è stato scelto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e s. m. e i.

A norma dell'art. 32, c.7 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'efficacia della presente aggiudicazione è sospesa sino ad avvenuto completamento della verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 31, c. 8 del D.lgs. n.50/2016 e s. m. i., all'estensione dell'affidamento del servizio professionale di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale e in corso d'opera e collaudo statico dell'intervento in oggetto, di cui alla determinazione 347 del 22/06/2022, all'Ing. Galfrè Livio con studio professionale in Via Negrelli, n. 11, Cuneo, al prezzo netto di € 2.117,01 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026.

Considerato che detto piano affida al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi indicati in premessa, all'estensione dell'affidamento del servizio professionale di collaudo tecnico-amministrativo finale e in corso d'opera e collaudo statico dell'intervento in oggetto, di cui alla determinazione 347 del 22/06/2022 all'Ing. Galfrè Livio con studio professionale in Via Negrelli, n. 11, Cuneo, al prezzo netto di € 2.117,01, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;
2. Di dare atto che la spesa totale di € 2.686,06 trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico rideterminato con D.D. 785 del 13/11/2024, nell'ambito delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla voce B7 (per € 2.201,69) e B8 (per € 484,37), all'impegno assunto al capitolo 2182/2 del Bilancio corrente (Piano Finanziario codice livello V 2.02.01.09.010);
3. Di dare atto che, ai sensi del D.L. n. 87/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti.
4. Di dare altresì atto che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
 - a norma dell'art. 32 del c.7 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., la presente aggiudicazione diverrà efficace alla conclusione delle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'affidatario;
 - è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (**CIG**): **Z3336AA4B0**;
 - il Codice Unico di Investimento Pubblico (CUP) è **C95E19000000004**;
 - l'affidatario, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - il compenso verrà liquidato come indicato in lettera nel disciplinare di gara relativo all'affidamento principale;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli adempimenti di competenza.

DLP/MM/ct

Mondovì, li 27 novembre 2024

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa