



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

## **DETERMINAZIONE**

**Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

N. LP/325/OP

N. 1404 Registro Generale

Data 11 luglio 2024

---

**OGGETTO :**

**Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.**

---

## **IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI**

**VISTO** L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 7 del 31/05/2023 di nomina dal 01/06/2023 e sino al termine del mandato del Sindaco in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

**VISTO** il decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 31/08/2023 con il quale sono stati confermati gli atti di nomina dei Responsabili dei Settori e incaricati di Elevata Qualificazione fino al termine della gestione commissariale;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 4 del 13/06/2024 con il quale sono state prorogate le nomine dei Responsabili dei Settori e incaricati di Elevata Qualificazione già conferiti con precedenti decreti del Sindaco e del Commissario Prefettizio, fino al 30 settembre 2024;

**VISTA** La deliberazione del Commissario prefettizio n. 12 del 16/11/2023, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

**VISTA** La deliberazione del Commissario prefettizio n. 21 del 20/12/2023, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

**VISTA** La deliberazione del Commissario prefettizio n. 36 del 21/12/2023, con i poteri spettanti alla Giunta comunale, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

### **PREMESSO:**

- CHE con Provvedimento di raggiunta Intesa Stato-Regione n.8902/866 del 21/11/2013, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona, dall'Autorità Portuale e dal Comune di Vado Ligure, è stato approvato il progetto definitivo per la "Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado";
- CHE la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 75 del 22/5/2014 ha approvato il Progetto Esecutivo relativo ad un I° lotto d'intervento, i cui lavori negli anni immediatamente a seguire sono stati regolarmente eseguiti;
- CHE a seguito della realizzazione delle opere complementari ed accessorie alla piattaforma multipurpose l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno completare la riqualificazione del fronte mare di

Porto Vado, procedendo quindi alla realizzazione del 2° lotto d'intervento;

- CHE le mutate esigenze territoriali intervenute nel periodo intercorso dalla prima approvazione del suddetto 2° lotto nel 2013, ne hanno richiesto una nuova elaborazione aggiornata alla situazione attuale;
- CHE con deliberazione n. 38 del 19/08/2020 il Consiglio comunale ha approvato il Progetto Definitivo relativo allo stesso 2° lotto di intervento e contestualmente ha espresso parere favorevole, a norma del d.P.R. 18/04/1994 n. 383 sul Progetto e sulla correlata variante allo S.A.U. relativo al fronte urbano/portuale confluito nella normativa urbanistica del vigente S.U.G.;
- CHE con nota n. 5723 del 06/07/2021 il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria, sede coordinata di Genova, ha avviato ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n.383/1994, la procedura d'Intesa Stato – Regione ed ha contestualmente indetto una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della Legge n. 241/1990;
- CHE con atto n. 26 del 20/04/2021 il Consiglio comunale ha adottato il Rapporto Preliminare Ambientale ai fini dell'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n.32/2012;
- Che il progetto definitivo è stato, da ultimo, approvato con Provvedimento finale di Intesa Stato – Regione rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria, sede coordinata di Genova con Atto Registro Ufficiale n. 0010115 del 28/10/2021;
- Che è stato redatto il progetto esecutivo in conformità con il progetto definitivo autorizzato con il provvedimento sopra richiamato;
- Che il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Marco Vallarino, con il supporto specialistico del Geol. Cesare Ferrero (indagini geologiche), dell'Ing. Silvio De Ambroggi (progettazione strutturale), del Per. Ind. Alessandro Toscano (progettazione impiantistica), della Dott. Sarah Susini (progettazione del verde) e del Geom. Lucio Odella (coordinamento della sicurezza in progettazione) è conservato agli atti al prot. 24472 del 24/11/2021 e prot. 24657 del 26/11/2021 e comporta il seguente quadro economico di progetto:

<b>importo per l'esecuzione dei lavori:</b>		
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€ 1.150.118,25	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a corpo	€ 527.749,56	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.677.867,81	
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo	€ 20.835,26	
sommano	€ 1.698.703,07	€ 1.698.703,07
<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
IVA (10%)	€ 169.870,31	
spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva (oneri fiscali compresi)	€ 38.604,00	
spese tecniche, direzione lavori (oneri fiscali compresi)	€ 49.483,20	
spese tecniche per progettazione strutturale (oneri fiscali compresi)	€ 8.320,00	
spese tecniche sicurezza fase di progettazione e fase di esecuzione (oneri fiscali compresi)	€ 19.215,00	
spese tecniche per indagini geologiche (oneri fiscali compresi)	€ 6.470,88	
sondaggi, accertamenti e assistenze	€ 22.500,00	
collaudi	€ 6.000,00	
incentivo per funzioni tecniche (art.113 co.3 D.Lgs n. 50/2016)	€ 30.576,66	
contributo ANAC	€ 600,00	
imposte e contributi aper autorizzazioni	€ 164,00	
allacci	€ 16.000,00	
imprevisti e arrotondamenti	€ 29.492,89	
pubblicità gara	€ 4.000,00	
sommano	€ 401.296,93	€ 401.296,93
<b><u>Totale</u></b>		€ 2.100.000,00

- Che il progetto esecutivo è stato verificato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 26, come risulta dal verbale Prot. 24661 del 26/11/2021 a firma dell'arch. Marialessandra Signorastri e dell'arch. Marco Vallarino e conseguentemente validato dal RUP;
- Che con deliberazione n. 134 del 1/12/2021 la Giunta comunale ha approvato, per gli aspetti di propria competenza, il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, in quanto idoneo a soddisfare le esigenze espresse dall'Amministrazione comunale;
- Che in data 17/12/2021 gli uffici tecnici dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - direzione ufficio territoriale di Savona hanno trasmesso il provvedimento con cui il Presidente autorizza ai sensi dell'art. 24 reg Cod Nav il Comune di Vado Ligure a

realizzare i lavori del progetto per la riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto di intervento e l'ampliamento dell'occupazione di mq 2.942,74 circa in conformità al suddetto progetto approvato con provvedimento intesa Stato – Regione e concede al Comune di Vado Ligure il rinnovo della concessione d.m. relativa all'occupazione di una porzione del demanio marittimo della superficie complessiva di mq 10.991,29 ubicata in comune di vado ligure e precisamente in località Porto Vado, con validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per il mantenimento e/o l'uso: “passeggiata a mare 1° lotto, area di cantiere per realizzazione passeggiata a mare 2° lotto, polo nautico - diportistico, parcheggi pubblici, marciapiede”, richiedendo la firma dello stesso da parte del Sindaco;

- Che il provvedimento è stato firmato digitalmente dal Sindaco in data 17/12/2021 ed è al momento alla firma del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;
- Che con determinazione n. 3073 del 20/12/2021:
  - E' stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, redatto dall'Arch. Marco Vallarino, con il supporto specialistico del Geol. Cesare Ferrero (indagini geologiche), dell'Ing. Silvio De Ambroggi (progettazione strutturale), del Per. Ind. Alessandro Toscano (progettazione impiantistica), della Dott. Sarah Susini (progettazione del verde) e del Geom. Lucio Odella (cordinamento della sicurezza in progettazione) è conservato agli atti al prot. 24472 del 24/11/2021 e prot. 24657 del 26/11/2021;
  - E' stato stabilito di procedere alla scelta del contraente con le seguenti modalità: Procedura negoziata, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni con legge 108/2021, sulla base del prezzo più basso, mediante ribasso unico sull'importo dei lavori posto a base di gara, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse al fine di selezionare operatori economici da invitare nel numero massimo di 20, mediante utilizzo del portale Appalti&Contratti;
  - È stato stabilito che la procedura di selezione del contraente fosse seguita dalla Centrale unica di committenza (CUC) tra i Comuni di Vado e Quiliano;
- Che con determinazione CUC n. 38 del 21/12/2021:
  - Si approvava il testo dell'avviso d'indagine di mercato e la modulistica relativa;
  - Si stabiliva la pubblicazione dell'avviso alla manifestazione di interesse all'Albo e sul portale Appalti&Contratti del Comune di Vado Ligure (profilo del committente) dal 29/12/2021 al 17/01/2022
- Che con determinazione CUC n. 14 del 03/02/2022:
  - Si indiceva procedura negoziata dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni con legge 108/2021 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, con importo a base di gara pari ad euro 1.698.703,07, di cui euro 1.677.867,81 per lavori ed € 20.835,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
  - Si dava atto di invitare alla procedura negoziata in oggetto gli operatori economici sorteggiati a seguito di manifestazione di

interesse espressa in esito alla pubblicazione di apposito avviso dal 29/12/2021 al 17/01/2022;

- Si approvavano i seguenti documenti: lettera di invito, disciplinare di gara e relativi allegati;
- Che con determinazione CUC n. 29 del 04/04/2022:
  - Si approvavano, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 5 e articolo 33, comma 1, il verbale del 01/03/2022 ed il verbale del 30/02/2022, costituente proposta di aggiudicazione;
  - Si aggiudicavano i lavori in oggetto, all'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264, che ha offerto il ribasso percentuale del 18,123%, corrispondente ad € 1.373.787,83, oltre oneri di sicurezza non oggetto di ribasso pari ad € 20.835,26 non compresi nell'offerta, per complessivi € 1.394.623,09 IVA esclusa;
  - Si dava atto che l'aggiudicazione dei lavori in oggetto al suddetto operatore economico sarebbe divenuta efficace in seguito alla verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti dal decreto legislativo 50/2016, articolo 80, effettuato mediante il portale ANAC;
  - Si disponeva di inviare la comunicazione di aggiudicazione ai soggetti indicati nel decreto legislativo 50/2016, articolo 76;
- Che con determinazione CUC n. 35 del 04/05/2022:
  - Si attestava l'efficacia della proposta di aggiudicazione disposta con determinazione CUC n. 29 del 04/04/2022;
- Che, in seguito alla procedura di selezione del contraente sopra richiamata, il quadro economico di contratto è il seguente:

<b>importo per l'esecuzione dei lavori:</b>		
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€ 1.150.118,25	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a corpo	€ 527.749,56	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.677.867,81	
a dedurre ribasso offerto (18,123%)	-€ 304.079,98	
	€ 1.373.787,83	
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo	€ 20.835,26	
sommano	€ 1.394.623,09	€ 1.394.623,09
<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
IVA (10%)	€ 139.462,31	
spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva (oneri fiscali compresi)	€ 38.604,00	
spese tecniche, direzione lavori (oneri fiscali compresi)	€ 49.483,20	
spese tecniche per progettazione strutturale (oneri fiscali compresi)	€ 8.320,00	
spese tecniche sicurezza fase di progettazione e fase di esecuzione (oneri fiscali compresi)	€ 19.215,00	
spese tecniche per indagini geologiche (oneri fiscali compresi)	€ 6.470,88	
spese tecniche per direzione lavori (oneri fiscali compresi)	€ 49.483,20	
sondaggi, accertamenti e assistenze	€ 22.500,00	
collaudi	€ 6.000,00	
incentivo per funzioni tecniche (art.113 co.3 D.Lgs n. 50/2016)	€ 19.225,94	
contributo ANAC	€ 600,00	
imposte e contributi aper autorizzazioni	€ 164,00	
allacci	€ 16.000,00	
assicurazione verificatore interno	€ 1.019,22	
somme derivanti da ribasso d'asta, imprevisti e arrotondamenti	€ 324.707,16	
lavori di spostamento impianti, spese contributo sopralluogo E-distribuzione	€ 122,00	
pubblicità gara	€ 4.000,00	
sommano	€ 705.376,91	€ 705.376,91
<b><u>Totale</u></b>		€ 2.100.000,00

**DATO ATTO:**

- Che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:
  - CUP G41B19000540004
  - CIG: 9036480333

- Che il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 31 e il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici”, arch. Felice Rocca;
- Che il Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e appalti, arch. Marialessandra Signorastri;
- Che è stato acquisito il DURC on Line relativo all’operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264, (Numero Protocollo INPS\_41464002 Data richiesta 20/06/2024 Scadenza validità 18/10/2024), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

**DATO ATTO INOLTRE:**

- Che in data 5/5/2022, prot. 9732 è pervenuta notifica del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia delle determinazioni CUC n. 29 del 04/04/2022 e n. 35 del 05/04/2022 e degli atti collegati costituenti aggiudicazione della gara avente ad oggetto gli interventi di Riqualficazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto di intervento.
- Che con deliberazione n. 49 del 12/05/2022 la Giunta comunale ha stabilito di costituirsi in giudizio nell’ambito del ricorso sopra richiamato;
- Che con determinazione n. 1059 del 12/05/2022 è stato affidato all’avvocato Paolo Gaggero, dello studio legale Quagli Gaggero, l’incarico professionale di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell’Ente e costituzione in giudizio davanti al TAR Liguria nell’ambito del ricorso sopra richiamato;
- Che con sentenza del TAR Liguria, sez. I del 05/05/2022 n. 419, sono state annullate le determinazioni CUC n. 29 del 04/04/2022 e n. 35 del 05/04/2022 e gli atti collegati costituenti aggiudicazione della gara avente ad oggetto gli interventi di Riqualficazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto di intervento.
- Che in data 14/06/2022, prot. 13228 è pervenuta notifica del ricorso al Consiglio di Stato a firma degli Avv. Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci nell’interesse della Società ITQ s.r.l. per annullamento previa sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Liguria, sez. 1, 25/05/2022 n. 419, pronunciata sul ricorso R.G. n. 280/2022.
- Che con deliberazione n. 66 del 16/06/2022 la Giunta comunale ha stabilito di costituirsi in giudizio nell’ambito del ricorso sopra richiamato;
- Che con determinazione n. 1360 del 20/06/2022 è stato affidato all’avvocato Paolo Gaggero, dello studio legale Quagli Gaggero, l’incarico professionale di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell’Ente e costituzione in giudizio davanti al Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso sopra richiamato;
- Che con Ordinanza n. 3369/2022 il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 419 del 25 maggio 2022 con cui veniva accolto il ricorso proposto da EREDI PIETRO RUGGIERO SAS DI RUGGIERO PATRIZIO – PALUMBO COSTRUZIONI SRL per l’annullamento degli atti della procedura

attivata dal Comune di Vado Ligure per l'affidamento dell'appalto di lavori per la "Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento", aggiudicato al Gruppo ITQ S.r.l.;

- Che con propria determinazione n. 498 del 14/09/2022 R.G. 2151:
  - Si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione CUC n. 35 del 04/05/2022 a favore dell'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264, che ha offerto il ribasso percentuale del 18,123%, corrispondente ad € 1.373.787,83, oneri di sicurezza non oggetto di ribasso pari ad € 20.835,26 non compresi nell'offerta, per netti € 1.394.623,09, oltre IVA 10% pari ad € 139.462,31, per complessivi € 1.534.085,40;
  - È stato approvato il quadro economico di contratto, sono stati affidati i lavori in oggetto all'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264 e si è provveduto alla relativa copertura finanziaria per complessivi € 1.534.085,40;

**RICORDATO** che in data 14/09/2022 si è provveduto alla stipula della relativa scrittura privata prot. n. 19830/2022;

**VISTA** la nota prot. n. 21084/2022 trasmessa all'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264 di comunicazione affidamento;

**DATO ATTO** che in data 18/10/2022 si è provveduto alla consegna dei lavori come da verbale redatto dal D.L. incaricato;

**RICORDATO** che con:

- Determinazione n. 622 del 08/11/2022 R.G. 2628 è stata liquidata a favore dell'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264 la somma di complessivi € 306.817,08 quale anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale;
- Determinazione n. 166 del 09/03/2023 R.G. 605 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 27/12/2022 redatto dal D.L. incaricato Arch. Marco Vallarino;
- Determinazione n. 162 del 22/03/2024 R.G. 671 è stata approvata la modifica del contratto secondo gli elaborati predisposti dai tecnici incaricati Arch. Marco Vallarino e Geom. Lucio Odella per attuazione del piano di caratterizzazione comportante un incremento dell'importo contrattuale di complessivi € 63.431,98 IVA compresa e si è provveduto alla relativa copertura finanziaria a favore dell'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264;

**VISTO** il 2° Stato di avanzamento lavori assunto al prot. 13991/2024 in atti conservato, redatto dal D.L. incaricato Arch. Marco Vallarino avente Studio in Vado Ligure (SV), Via XXV Aprile, 41/19 per lavori eseguiti a tutto il 28/06/2024 da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari ad € 46.500,00 oltre IVA al 10%;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28/06/2024 pari ad € 46.500,00 oltre IVA al 10% predisposto dalla D.L., a firma dell'Arch. Felice Rocca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

**RITENUTI** meritevoli di approvazione i suddetti elaborati predisposti dal D.L. incaricato;

**VISTA** la fattura n. 77/00 del 30/06/2024 emessa dall'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264 di netti € 46.500,00 oltre € 4.650,00 per IVA al 10% così per complessivi € 51.150,00;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta somma di complessivi € 51.150,00 a favore dell'operatore economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264 per lavori eseguiti a tutto il 28/06/2024;

**RICHIAMATI:**

- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'articolo 184;
- Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- La legge 108 del 29/07/2021, di conversione del decreto legge 77/2021 – “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente.
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare il 2° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 28/06/2024 redatto dal D.L. incaricato Arch. Marco Vallarino avente Studio in Vado Ligure (SV), Via XXV Aprile, 41/19 ed in atti conservato, relativo all'intervento in oggetto denominato “Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento”;
- 2) Di prendere atto del Certificato di pagamento n° 2, predisposto dalla D.L., a firma dell'Arch. Felice Rocca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo di € 46.500,00 oltre IVA al 10%;
- 3) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, a favore dell'operatore

economico ITQ s.r.l., Partita IVA impresa 04961910264, Codice Fiscale Impresa 04961910264 la somma di netti € 46.500,00 oltre € 4.650,00 per IVA al 10% così per complessivi € 51.150,00 a fronte della fattura n. 77/00 del 30/06/2024 di pari importo;

- 4) Di dare atto che la somma di complessivi € 51.150,00 trova copertura finanziaria al capitolo 10830/56 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA PORTO VADO (FIN CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO) – missione 08 – programma 01 – titolo 02 – macro 202 – piano fin. V U.2.02.01.09.014 – I.P. 2024/276/Sub 4 del bilancio 2024/2026;
- 5) Di dare atto che l'intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti codici:
  - CUP G41B19000540004
  - CIG: 9036480333
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

\*\*\*

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi  
Tecnologici**

**Data 11 luglio 2024**

**( ROCCA ARCH. FELICE ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa