



**COMUNE DI VADO LIGURE**  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

N. LP/477/OP

N. 2175 Registro Generale

Data 04 novembre 2024

---

**OGGETTO :**

**MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.**

---

## **IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI**

VISTO L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

VISTO il decreto del Sindaco n. 43 del 23/09/2024 di nomina dal 01/10/2024 e sino al 31/12/2024 in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA La deliberazione del Commissario prefettizio n. 12 del 16/11/2023, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA La deliberazione del Commissario prefettizio n. 21 del 20/12/2023, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA La deliberazione del Commissario prefettizio n. 36 del 21/12/2023, con i poteri spettanti alla Giunta comunale, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 2223 del 08.10.2020 ad oggetto "Località Casa Rossa - San Genesio – Vado Ligure – Lavori di messa in sicurezza permanente. Determinazione a contrarre e impegno di spesa" con la quale, tra l'altro:

- 1) si stabiliva in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 120/2020;
- 2) si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del contraente;
- 3) si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC), effettuando una Richiesta di offerta (RDO) sul portale MEPA estesa agli operatori economici, in numero almeno pari a dieci, in possesso della qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori in argomento, individuati dal RUP di cui si omette la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 53, comma 2;
- 4) si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore Ambiente, Dott. Roberto Bogni;
- 5) si dava atto che l'intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge 144/1999, dal C.U.P. n. G42H16000000006;
- 6) si dava atto che il codice CPV dell'intervento è il seguente: 45112300-8.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 2343 del 21.10.2020 ad oggetto "Località Casa Rossa - San Genesio – Vado Ligure – Lavori di messa in sicurezza permanente. Determinazione a contrarre e impegno di spesa – Errata corrige" con la quale si dava atto che, per mero errore materiale, nelle premesse del precedente atto n. 2223 del 08-10-2020 si indicava la stipulazione a corpo del contratto, mentre lo stesso sarà, invece, stipulato a misura;

VISTA la Determinazione C.u.c. n. 32 del 30-10-2020 con la quale:

- 0) si indicava procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 120/2020, per l'affidamento dell'intervento per la messa in sicurezza permanente area denominata Casa Rossa in loc. San Genesisio – Vado Ligure, con importo a base di gara pari a € 517.051,47 iva esclusa di cui € 494.561,40 iva esclusa soggetti a ribasso e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 22.490,07 iva esclusa;
- 1) si dava atto di invitare alla procedura negoziata in oggetto tramite Rdo/Mepa, gli operatori economici iscritti sul Mepa, sorteggiati sul medesimo portale MEPA;
- 2) si approvavano i seguenti documenti: Disciplinare di gara e relativi allegati relativamente alla procedura negoziata in oggetto.

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 18.11.2020, del verbale di gara n. 2 del 24.11.2020 e del verbale n. 3 del 09.12.2020 in cui si evidenzia la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto, da parte del Presidente di Seggio - Responsabile del Procedimento Arch. Felice Rocca, a favore dell'impresa edile Bulzomì Domenico – p.i. 00834910804 – che ha offerto il ribasso percentuale del 29,699%;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 2985 del 10.12.2020 con la quale:

- 1) si approvava, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii:
  - il verbale n. 1 del 18.11.2020;
  - il verbale di gara n. 2 del 24.11.2020;
  - il verbale di gara n. 3 del 09.12.2020 costituente proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto,allegati al suddetto atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) si aggiudicava l'affidamento per l'esecuzione dell'intervento per la messa in sicurezza permanente area denominata Casa Rossa in loc. San Genesisio – Vado Ligure all'Impresa Edile Bulzomì Domenico – p.i. 00834910804 – che ha offerto il ribasso percentuale del 29,699%;
- 3) si attestava che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace non appena ultimati i controlli dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016);

VISTA la Determinazione C.u.c. n. 01 del 11-01-2021 con la quale si attestava l'efficacia della proposta di aggiudicazione (Determinazione n. 2985 del 22.12.2020), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, della procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dell'intervento per la messa in sicurezza permanente area denominata Casa Rossa in loc. San Genesisio – Vado Ligure - a favore dell'Impresa Edile Bulzomì Domenico – p.i. 00834910804, ribasso offerto 29,699% - prezzo di aggiudicazione di € 347.681,61 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 22.490,07 per complessivi € 370.171,68 iva esclusa;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 1001 del 30.04.2021 con la quale è stato preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione CUC n. 01 del 11-01-2021 con la quale si attestava l'efficacia della proposta di aggiudicazione disposta con determinazione n. 2985 del 22.12.2020 all'operatore economico BULZOMI' DOMENICO Codice fiscale BLZDNC61S25C710T, Partita IVA 00834910804, a fronte di un ribasso percentuale offerto del 29,699% e con cui è stata impegnata la somma di € 370.171,68, oltre IVA 10% pari ad € 37.017,17 per complessivi € 407.188,85 a favore dell'aggiudicatario;

VISTO il contratto di appalto prot. 8366 del 21/04/2021, sottoscritto in data 23/04/2021;

RICORDATO che in data 27/05/2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto, come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Sergio Aicardi e sottoscritto dall'impresa senza riserve;

RICHIAMATA:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 3122 del 24.12.2021 con la quale è stata approvata la modifica del contratto in corso di esecuzione – variante in corso d'opera – redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Sergio Aicardi conservata agli atti al prot. 22388 del 26/10/2021, la quale comporta un aumento della spesa contrattuale di € 92.829,97 oltre a € 9.283,00 per IVA 10% per complessivi € 102.112,97;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 372 del 17.02.2022 con la quale è stata liquidata a favore della Ditta BULZOMI' DOMENICO Codice fiscale BLZDNC61S25C710T, Partita IVA 00834910804 l'anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale per la somma di € 74.037,18 oltre a € 7.403,72 per l'IVA ai sensi di legge;
- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 2226 del 27.09.2022 con la quale è stata approvata la modifica del contratto in corso di esecuzione – variante in corso d'opera – redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Sergio Aicardi, conservata agli atti al prot. 16726 del 01/08/2022, la quale comporta una diminuzione della spesa contrattuale di € 42.716,04 oltre a € 4.271,60 per IVA 10% per complessivi € 46.987,64;
- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 2567 del 03/11/2022 con cui è stato approvato e liquidato il 1° stato avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2022;
- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 2987 del 12/12/2022 con cui è stata liquidata la quota per compensazione dei prezzi ai sensi del Decreto 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), relativamente al SAL 1 già emesso;
- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 375 del 16/06/2023 R.G. 1432 con cui è stato approvato e liquidato il 2° stato avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 30/04/2023;
- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 471 del 31/07/2023 R.G. 1810 con cui è stata liquidata la quota per compensazione dei prezzi ai sensi del Decreto 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), relativamente al SAL 2 già emesso;
- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 1571 del 30.06.2023 con cui è stato affidato l'incarico professionale di Direttore Operativo per quanto riguarda gli aspetti del verde previsto a progetto, al Dott. Forestale Andrea Sambado, con studio professionale in Savona, P.IVA 0166630098, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Liguria al n. 187, per l'importo di € 1.500,00 oltre ad € 60,00 per contributi previdenziali, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 1, c. 100, Legge 244/2007, per un importo complessivo di € 1.560,00;

#### CONSIDERATO:

- Che a seguito della nomina del Direttore Operativo per quanto riguarda gli aspetti del verde previsto a progetto sono state individuate le specie vegetali da piantare individuate in n. 300 Spartium junceum CF28 h. 40/50 cm, n. 350 Cytisus scoparius CF28 h. 40/50 cm, n. 100 Arbutus unedo V9x13 h. 40/60 cm, n. 100 Rosmarinus V14 h. 15/30 cm e n. 150 Pistacia lentiscus V9x13 h. 30/50 cm;
- Che il direttore dei lavori ha proposto di conseguenza alcune modifiche al contratto e quindi ha evidenziato la necessità di procedere ad una variante che tenga conto dell'effettive specie vegetali da piantare e delle lavorazioni effettivamente eseguite fino al momento della redazione della stessa;
- Che il direttore dei lavori ha redatto una perizia per modifica del contratto in corso di efficacia, acquisita al prot. 789 del 11/01/2024;

RICHIAMATA Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 39 del 18/01/2024 R.G. 159 con cui è stata approvata la modifica del contratto durante il periodo di efficacia relativa ai lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Sergio Aicardi, conservata gli atti al prot. 789 del 11/01/2024, comportante una diminuzione della spesa contrattuale rispetto alla variante n. 2 approvata con Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 2226 del 27.09.2022 ed una variazione rispetto al progetto a base di gara determinata in € 30.846,57 al netto del ribasso d'asta per una variazione in aumento del 8.486% e quindi non eccedente il limite del 15 % del contratto iniziale;

#### RICHIAMATA:

- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 692 del 26/03/2024 con cui è stato approvato e liquidato il 3° stato avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 09/02/2024;
- la Determinazione del Responsabile del Settore IV° Tecnico – Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 2163 del 31/10/2024 con cui è stata liquidata la quota per compensazione dei prezzi ai sensi del Decreto 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), relativamente al SAL 3 già emesso;

DATO ATTO che i lavori sono stati dichiarati ultimati il 25/06/2024 ed in tempo utile contrattuale come risulta dal certificato redatto in pari data dal D.L. incaricato Dott. Geol. Sergio Aicardi, in atti conservato;

VISTI gli elaborati dello stato finale dei lavori acquisiti al prot. 15930/2024 ed in atti conservati, redatti dal D.L. incaricato Dott. Geol. Sergio Aicardi da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari ad € 22.151,60 oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della rata n. 4 pari al finale di € 22.151,60 oltre IVA al 10% predisposto dalla D.L., a firma dell'Arch. Felice Rocca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTI meritevoli di approvazione i suddetti elaborati predisposti dal D.L. incaricato e firmati dall'esecutore senza riserve;

VISTA la fattura n. 6/PA del 16/10/2024 emessa dalla Ditta BULZOMI' DOMENICO Codice fiscale BLZDNC61S25C710T, Partita IVA 00834910804 dell'importo di netti € 22.151,60 oltre € 2.215,16 per IVA al 10% così per complessivi € 24.366,76;

#### DATO ATTO:

- Che il Responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 50/2017, articolo 31 è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici” con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, arch. Felice Rocca;
- Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici”, arch. Felice Rocca;
- Che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:
  - CUP G42H16000000006;
  - CIG 8476202F27
- Che è stato acquisito il DURC relativo all’operatore economico BULZOMI’ DOMENICO Codice fiscale BLZDNC61S25C710T, Partita IVA 00834910804, Sede legale Via Contrada Corica, 11, 89020 MAROPATI (RC), (Numero Protocollo INAIL\_46201527 Data richiesta 25/10/2024 Scadenza validità 22/02/2025), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta somma di complessivi € 24.366,76 a favore della Ditta BULZOMI’ DOMENICO Codice fiscale BLZDNC61S25C710T, Partita IVA 00834910804;

#### RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 184;
- Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare tutti gli elaborati dello stato finale dei lavori redatti dal D.L. incaricato Dott. Geol. Sergio Aicardi, relativi all’intervento in oggetto denominato “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO”;
- 2) Di liquidare, per quanto espresso in narrativa, a favore della Ditta BULZOMI’ DOMENICO Codice fiscale BLZDNC61S25C710T, Partita IVA 00834910804, Sede legale Via Contrada Corica, 11, 89020 MAROPATI (RC) la somma di netti € 22.151,60 oltre € 2.215,16 per IVA al 10% così per complessivi € 24.366,76 a fronte della fattura n. 6/PA del 16/10/2024 di pari importo;
- 3) Di dare atto che la suddetta somma di complessivi € 24.366,76 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
  - € 21.431,97 al Capitolo 11593/5 “SPESE PER BONIFICHE SITI INQUINATI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO-INVESTIMENTI)”;
  - € 2.934,79 al Capitolo 11593/5 “SPESE PER BONIFICHE SITI INQUINATI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO-INVESTIMENTI)”;

- Programma 02 – Titolo 2 – Macro 203 – Piano Fin. V U.2.03.01.02.001; I.P. 2024/288/Sub 2 del Bilancio 2024/2026;

- 4) Di dare atto che l'intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti codici:
  - CUP G42H16000000006;
  - CIG 8476202F27
  
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013).

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

**Data 04 novembre 2024**

**( ROCCA ARCH. FELICE ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa