



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/559/OP

N. 1998 Registro Generale

Data 03 ottobre 2025

OGGETTO :

Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldo della spesa.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina dal 01/01/2025 e sino al 31/12/2025 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

PREMESSO:

- Che il giorno 18/12/2021 è avvenuto un crollo parziale di un tratto della soletta di copertura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare.
- Che il giorno 22/12/2021 è stato effettuato un sopralluogo congiunto sulla località presso la foce del Rio Valletta a Vado Ligure, avvenuto alla presenza dell'Arch. Felice Rocca e del Geom. Botta, oltre a personale del servizio manutenzione comunale, e dell'Ing. Marco Sobrero dello studio ESSEMME INGEGNERIA, e si è provveduto ad effettuare un'ispezione interna della tombinatura in corrispondenza della passeggiata a mare.
- Che lo studio ESSEMME INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO INGG. MELONI & SOBRERO è stato invitato a valutare gli interventi da effettuare e, conseguentemente, a presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio professionale in oggetto.
- Che lo studio ESSEMME INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO INGG. MELONI & SOBRERO ha trasmesso in data 23/12/2021 una relazione preliminare che, descrivendo quanto emerso dal richiamato sopralluogo, ha individuato quanto necessario a ripristinare la soletta parzialmente crollata, ed ha conseguentemente inviato una bozza di calcolo di compenso professionale, redatto sulla base del D.M. 17 giugno 2016.
- Che con determinazione n. 767 del 08/04/2022 è stato affidato allo studio ESSEMME INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO INGG. MELONI & SOBRERO la redazione del progetto definitivo – esecutivo;
- Che lo studio incaricato in data 05/12/2022 ha depositato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in oggetto ai seguenti prot. 26147 e 26148;

- Che con propria determinazione n. 331 del 29/05/2023 R.G. 1266 si è provveduto all'integrazione della spesa a favore dell'operatore economico ESSEMME INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO INGG. MELONI & SOBRERO, Codice fiscale 01309330098, per un importo di € 16.430,00 oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 657,20 ed IV 22% pari ad € 3759,18 per complessivi € 20.846,38;
- Che a seguito di regolare procedura d'appalto i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico Icosè s.p.a. - p.i. 02158740049;
- Che in data 02/09/2024 si è provveduto alla stipula della relativa scrittura privata rep. n. 3390;
- Che in data 23/09/2024 si è provveduto alla consegna dei lavori come da verbale redatto dal D.L. incaricato Ing. Marco Sobrero prot. n. 2025/19625;
- Che con determinazione n. 489 del 26/08/2025 R.G. è stato approvato e liquidato il primo stato avanzamento lavori a tutto il 19/06/2025 pari al finale, assunto al prot. n° 16508/2025 ed in atti conservato, redatto dal D.L. incaricato Ing. Marco Sobrero;
- Che con determinazione n. 489 del 26/08/2025 R.G. 1720 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 19/06/2025 pari al finale, assunto al prot. n° 16508/2025 ed in atti conservato, redatto dal D.L. incaricato Ing. Marco Sobrero relativo ai "Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale";
- Che in data 15/09/2025 il D.L. incaricato Ing. Marco Sobrero ha redatto il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore e conservato agli atti al Protocollo N.0018932/2025 del 16/09/2025;
- Che con determinazione n. 555 del 01/10/2025 R.G. 1972 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, redatto dal D.L. incaricato Ing. Marco Sobrero;

VISTA la fattura n. 78 del 15/09/2025 emessa dall'operatore economico ESSEMME INGEGNERIA, C.F./P.IVA 01309330098 di netti € 7.960,00 oltre € 318,40 per contributo previdenziale al 4% e € 1.821,25 per IVA al 22% così per complessivi € 10.099,65;

ACQUISITO il DURC dello STUDIO ASSOCIATO INGG. MELONI & SOBRERO, C.F./P.IVA 01309330098, Sede legale via Paleologo 20, Altare (SV), (Numero Protocollo INAIL_50672726 Data richiesta 17/09/2025 Scadenza validità 15/01/2025), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa in parola a saldo di quanto dovuto;

DATO ATTO:

- Che il presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti codici:
 - CUP: G45F22000650004;
 - CIG: ZA035BCF4C;
- Che il Responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 31 è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, arch. Felice Rocca.
- Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il

Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti, arch.
Marialessandra Signorastri.

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” articolo 184;
- Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Codice dei Contratti Pubblici”;
- Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, per quanto espresso in narrativa ed a saldo di quanto dovuto, a favore dell’operatore economico ESSEMME INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO INGG. MELONI & SOBRERO, C.F./P.IVA 01309330098, la seguente fattura per lo svolgimento dell’incarico professionale in oggetto:
n. 78 del 15/09/2025 di netti € 7.960,00 oltre € 318,40 per contributo previdenziale al 4% e € 1.821,25 per IVA al 22% così per complessivi € 10.099,65;
- 2) Di dare atto che la somma di complessivi € 10.099,65 trova copertura finanziaria al Capitolo 9390/26 – “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PASSEGGIATA A MARE (FIN. WM ADSP)”;
(Missione 01 – Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.010 - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE) I.P. 2025/804/1 del Bilancio 2025/2027;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti codici:
 - CUP: G45F22000650004;
 - CIG: ZA035BCF4C;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi
Tecnologici**

Data 03 ottobre 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa