



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/565/OP

N. 2021 Registro Generale

Data 07 ottobre 2025

OGGETTO :

Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

RICHIAMATI:

- L'art. 107 del decreto legislativo 267/2000 che definisce ruoli e funzioni nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e del personale degli enti locali, attribuendo ai responsabili apicali della struttura funzioni e compiti gestionali;
- Il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina del Responsabile del IV Settore Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici e incaricato di Elevata Qualificazione che assegna all'Arch. Felice Rocca dal 01/01/2025 al 31/12/2025 la direzione del Servizio manutenzione acquisti, del Servizio progettazione e gestione interventi, del Servizio gestione opere pubbliche e appalti;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/11/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- La deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027.

PREMESSO:

- Che l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di modificare la pista di atletica leggera che circonda il campo da calcio dello stadio Comunale "F. Chittolina", per realizzare una nuova pista per pattinaggio, podismo, ciclismo ed atletica;
- Che con determinazione n. 949 del 03/05/2022 è stato affidato l'incarico tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnica economica per esplorare possibili soluzioni per l'intera area al geom. Marco Baccino, p. IVA 00993670090;
- Che con deliberazione n. 153 del 19/12/2022 la Giunta comunale ha approvato, per gli aspetti di propria competenza, lo studio di fattibilità redatto dal geom. Marco Baccino, con una spesa complessiva di € 815.000,00;
- Che con determinazione n. 153 del 16/12/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza all'Ing. Andrea Ferraris, p. IVA 01261480097;
- Che con determinazione n. 1225 del 22/05/2023 è stato affidato l'incarico per la redazione della perizia geologica al geol. Alessandro Chiarelli, p. IVA 01230570093;
- Che il Comitato Regionale CONI ha espresso in data 19/07/2023 il parere favorevole n. SV-2023-0003 per la "Trasformazione della attuale pista di atletica in pista di pattinaggio su rotelle – Via Diaz, 33 - 17047 Quiliano (SV)", ai sensi del combinato disposto del R.D.L. 302 del 02/02/1939, della legge 526 del/04/1968, dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale 517/87;
- Che a seguito della migliore definizione del livello di progettazione esecutivo, rielaborato anche sulla base delle nuove indicazioni ricevute da parte dell'amministrazione, l'importo dei lavori previsti nell'appalto in oggetto è aumentato rispetto a quanto previsto in via preliminare, e che

pertanto si è resa necessaria l'integrazione del quadro economico dell'intervento portandolo da un quadro iniziale di € 815.000,00 ad un nuovo quadro complessivo di € 1.000.000,00;

- Che i professionisti incaricati hanno redatto il Progetto esecutivo, conservato agli atti al prot. 21192 del 16/10/2024;
- Che il progetto è stato verificato e validato come previsto dal decreto legislativo 36/2023, articolo 42 e che l'atto di validazione è conservato al prot. 22006 del 28/10/2024;
- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 31/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo prot. 21192 del 16/10/2024 redatto dall'ing. Andrea Ferraris e dal geol. Alessandro Chiarelli, approvando altresì il quadro economico dell'intervento per complessivi € 1.000.000,00, articolati nel modo seguente:

Importo per l'esecuzione dei lavori:	
Importo lavori (a base d'asta)	€ 738.181,45
Oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.510,88
Sommano	€ 751.692,33
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Imprevisti	€ 24.798,27
Diritti segreteria CONI per valutazione progetto	€ 150,00
Spese per omologazione pista compresi oneri ed IVA	€ 3.000,00
Spese tecniche progettazione preliminare (oneri fiscali compresi)	€ 4.483,50
Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza (oneri fiscali compresi)	€ 114.192,00
Spese per collaudi opere in c.a.	€ 1.872,00
Spese per relazione geologica (oneri fiscali compresi)	€ 2.186,00
Spese per aggiornamento relazione geologica (oneri fiscali compresi)	€ 522,00
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 3.441,28
Spese SUA SV (Contributo ANAC + Spese + Incentivo funzioni tecniche)	€ 6.968,00
Spese istruttoria denuncia opere in c.a.	€ 250,00
Incentivo per funzioni tecniche art.45 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 11.275,38
IVA sui lavori aliquota del 10%	€ 75.169,23
sommano	€ 248.307,67
Totale	€ 1.000.000,00

- Che, successivamente all'approvazione del progetto da parte della Giunta comunale, è emerso che in capitolato e nel computo metrico estimativo è stata indicata una categoria SOA non corrispondente alle lavorazioni da effettuare, per cui il RUP ha richiesto al progettista di rivedere gli elaborati progettuali contenenti tale indicazione errata;
- Che il progettista ha trasmesso gli elaborati sostitutivi conservati agli atti al prot. 24103 del 23/11/2024;
- Che non si è ritenuto necessario riapprovare il progetto esecutivo con deliberazione, in quanto le modifiche effettuate sono esclusivamente

tecniche, per cui si è ritenuto sufficiente l'approvazione del progetto rivisto e corretto;

- Che il progetto esecutivo prot. 21192 del 16/10/2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 54 del 31/10/2024 in quanto idoneo a soddisfare il quadro delle esigenze espresse dall'Amministrazione, con la successiva rettifica tecnica effettuata con gli elaborati conservati al prot. 24103 del 23/11/2024, è stato approvato con determinazione n. 2493 del 10/12/2024;
- Che l'importo effettivo dei lavori a base di gara è pari ad € 751.692,33 e che il Comune di Vado Ligure non possiede la qualifica necessaria ad effettuare le procedure per i lavori in oggetto;
- Che in data 07/03/2024 è stata stipulata tra il comune di Vado e la Provincia di Savona la convenzione prot. prov.SV 11668/2024, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona (SUA.SV), ed il Comune di Vado Ligure relativamente all'espletamento e alla gestione di gare in materia di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi di competenza del soggetto sottoscrittore (di seguito Convenzione);
- Che l'articolo 11 della convenzione stabilisce che:
 - Il comune si impegna a nominare il Responsabile di Progetto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 36/2023;
 - La SUA.SV provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento;
- Che si è proceduto all'affidamento avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in forza della Convenzione sopra richiamata, che ha altresì acquisito il CIG in qualità di stazione appaltante;
- Che sono state impegnate a favore della SUA.SV, per le spese definite dall'articolo 8 punto 3 della Convenzione, per un importo complessivo di € 6.968,00 (€ 410,00 per contributo ANAC + 2.800,00 per spese SUA.SV + 3.758,00 per incentivo funzioni tecniche SUA.SV), dando atto che le stesse rientrano nel quadro economico dell'intervento;
- Che la SUA.SV ha proceduto alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 1, lett. C) e articolo 71 del decreto legislativo 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 50, comma 4, nonché articolo 108 del decreto legislativo 36/2023, ricorrendo alla piattaforma e-procurement Sintel della Regione Lombardia;
- Che con procedura SINTEL ID 193971739, è stata lanciata la procedura aperta per i lavori in oggetto, con pubblicazione della documentazione di gara anche sul sito della Provincia di Savona;
- Che in data 16/01/2025 la SUA.SV ha svolto la procedura, come da verbale prot. 0002625/2025 in pari data, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- Che il richiamato verbale del 16/01/2025 costituisce proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico SOMOTER S.R.L., a fronte di un'offerta articolata come segue:
 - Ribasso offerto: 18,22200%
 - Importo ribassato di Euro: € 617.180,90618
 - Costi della manodopera: € 183.257,35000

- Costi della sicurezza: € 5.600,00000
- Costi della sicurezza derivanti da interferenze: 13.510,88000

RICHIAMATA la determinazione n. 204 del 26/03/2025 R.G. 670 con cui:

- Si è preso atto dell'aggiudicazione disposta dalla SUA.SV a favore dell'operatore economico SOMOTER S.R.L., Codice fiscale 00804240042, Sede legale Via 11 Settembre n. 23, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), a fronte del ribasso offerto pari ad € 18,222%;
- È stato approvato il quadro economico di contratto derivante dall'aggiudicazione disposta dalla SUA.SV;
- È stata impegnata a favore dell'o.e. SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042, la somma di € 603.670,03 per lavori ed € 13.510,88 per oneri della sicurezza, per un importo netto contrattuale di € 617.180,91, oltre IVA 10% pari ad € 61.718,09, per complessivi € 678.899,00;

RICORDATO:

- Che in data 08/05/2025 si è provveduto alla stipula della relativa scrittura privata rep. n. 3392;
- Che in data 04/06/2025 si è provveduto alla consegna dei lavori come da giornale dei lavori n.1 redatto dal D.L. incaricato Ing. Andrea Ferraris con Studio in Finale Ligure (SV), Via Calvisio civ.118, P.IVA: 01261480097;

VISTI:

- La determinazione n. 330 del 03/06/2025 R.G. 1097 di autorizzazione al subappalto rilasciata all'Impresa SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042 ad affidare in subappalto all'o.e. S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. C.F./P.IVA 00166530048 l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 con indicazione del pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore;
- La determinazione n. 367 del 25/06/2025 R.G. 1289 di autorizzazione al subappalto rilasciata all'Impresa SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042 ad affidare in subappalto all'o.e. VESMACO di Cacciani Claudia, P.IVA 02622300420, la realizzazione di pavimentazione sintetica mediante fornitura e posa in opera di duflex 200 sp roller professional con indicazione del pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore;
- La determinazione n. 441 del 29/07/2025 R.G. 1535 di autorizzazione al subappalto rilasciata all'Impresa SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042 ad affidare in subappalto all'o.e. GIUBERGIA E ARMANDO S.R.L. C.F./P.IVA 00909870040, la realizzazione dell'impianto di illuminazione e forza motrice a servizio della pista di pattinaggio con indicazione del pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore;
- Il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 30/07/2025, assunto al prot. n. 16284/2025 ed in atti conservato, redatto dal D.L. incaricato Ing. Andrea Ferraris con Studio in Finale Ligure (SV), Via Calvisio civ.118, P.IVA: 01261480097 da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari ad € 392.400,00 oltre IVA al 10%;
- Il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 pari

ad € 392.400,00 oltre IVA al 10% predisposto dalla D.L., a firma dell'Arch. Felice Rocca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTI meritevoli di approvazione i suindicati elaborati predisposti dal D.L. incaricato Ing. Andrea Ferraris con Studio in Finale Ligure (SV), Via Calvisio civ.118, P.IVA: 01261480097 e firmati dall'esecutore senza riserve;

VISTA la fattura n. 2/55 del 20/08/2025 emessa dall'operatore economico SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042 di netti € 392.400,00 oltre € 39.240,00 per IVA al 10% così per complessivi € 431.640,00;

ACQUISITO il DURC:

- Dell'operatore economico SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042 (Numero Protocollo INPS_47590520 Data richiesta 26/09/2025 Scadenza validità 24/01/2026), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;
- Dell'operatore economico S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. C.F./P.IVA 00166530048 (Numero Protocollo INAIL_50957002 Data richiesta 02/10/2025 Scadenza validità 30/01/2026), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;
- Dell'operatore economico Claudia Cacciani, (Numero Protocollo INPS_47631561 Data richiesta 29/09/2025 Scadenza validità 27/01/2026), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;
- Dell'operatore economico GIUBERGIA E ARMANDO S.R.L. C.F./P.IVA 00909870040 (Numero Protocollo INPS_47704980 Data richiesta 04/10/2025 Scadenza validità 01/02/2026), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta somma di complessivi € 431.640,00 IVA compresa a favore dell'operatore economico SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042 per lavori a tutto il 30/07/2025;

DATO ATTO:

- Che il presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti codici:
 - CUP: G12H22000080004
 - CIG: B4BFE047CD
- Che il Responsabile unico di progetto ai sensi del decreto legislativo 36/2023, articolo 15 è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, arch. Felice Rocca;
- Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Opere pubbliche, Arch. Marialessandra Signorastri;

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'articolo 184;

- Il decreto legislativo 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 30/07/2025 assunto al prot. n. 16284/2025 ed in atti conservato, redatto dal D.L. incaricato Ing. Andrea Ferraris con Studio in Finale Ligure (SV), Via Calvisio civ.118, P.IVA: 01261480097 relativo ai lavori di “Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale “F. Chittolina”;
- 2) Di prendere atto del Certificato di pagamento n° 1, predisposto dalla D.L. e sottoscritto dall’Arch. Felice Rocca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell’importo di € 392.400,00 oltre IVA al 10%;
- 3) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, a favore dell’operatore economico SOMOTER S.R.L., P.IVA 00804240042 la somma di netti € 392.400,00 oltre € 39.240,00 per IVA al 10% così per complessivi € 431.640,00 a fronte della fattura n. 2/55 del 20/08/2025 di pari importo;
- 4) Di dare atto che la somma di complessivi € 431.640,00 IVA compresa trova copertura finanziaria nel modo seguente:
 - € 8.469,63 all’I.P. 2025/1455 di cui al capitolo 11650/31 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO_ INVESTIMENTI FIN WC)” (Missione 06 - Programma 01 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.016) del bilancio 2025/2027;
 - € 423.170,37 all’I.P. 2025/878/4 di cui al capitolo 11650/31 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO_ INVESTIMENTI FIN WC)” (Missione 06 - Programma 01 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.016) del bilancio 2025/2027;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti codici:
 - CUP: G12H22000080004
 - CIG: B4BFE047CD
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza;

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi
Tecnologici**

Data 07 ottobre 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa