



n. 230/N.R.G. 561

**DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE N. 561 DEL 19 luglio 2024**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA. COMPENSAZIONE PREZZI SUL 4° S.A.L. AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N° 50/2022, CONVERTITO IN LEGGE 91/2022, E DELL'ART. 1, COMMA 369 E SEG., DELLA LEGGE 197/2022. LAVORI DI ESECUZIONE DI UN INSIEME DI OPERE IN INGEGNERIA NATURALISTICA E IDRAULICA ATTE A STABILIZZARE L'AREA FRANOSA PG4 IN LOC. "MAZZENO" ED A REGOLARIZZARE L'ALVEO DEL RIO MAZZENO - 2° LOTTO FUNZIONALE. CUP H97H21001290001 CIG 8962886781

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 08.11.2018, con Delibera del Consiglio dei Ministri, veniva dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nel territorio della Regione Liguria per i giorni 29 e 30 ottobre 2018, con valenza 12 mesi dal momento della dichiarazione, valevole fino al 07.11.2019, poi prorogato fino al 07.11.2020 dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, poi prorogato fino al 07.11.2021 dal Decreto Legge n° 125 del 07.10.2020;
- in data 15.11.2018, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 558, veniva nominato il Presidente della Regione Liguria quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- la legge 30.12.2018, n° 145, art. 1 comma 1028, autorizza la spesa di 800 milioni per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 "al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 – 2021 degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n° 1 del 2018";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.02.2019 ha adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 ha assegnato le risorse finanziarie di cui alla Legge 30.12.2018, n° 145, art. 1, comma 1028, ripartite su tre annualità;
- il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti finanziati con fondi di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge 30.12.2018, n° 145, assegnate con D.P.C.M. del 27.02.2019 - annualità 2021 - D.C.D. 558 n° 7 del 29.01.2021;
- in base al predetto piano di investimenti, il Comune di Noli è destinatario di un finanziamento quantificato, in via di prima approssimazione, in complessivi Euro 5.210.000,00, articolato su un quadro di 2 distinti interventi:
 - o cod. 1138, intervento di “Esecuzione di un insieme di opere in ingegneria naturalistica e idraulica atte a stabilizzare l'area franosa PG4 in loc. “Mazzeno” ed a regolarizzare l'alveo del Rio Mazzeno mitigandone il rischio di esondazione e la pericolosità in termini di trasporto solido - 2° lotto funzionale” importo ritenuto allo stato ammissibile Euro 2.500.000,00;
 - o cod. 1137, intervento di “Rinaturalizzazione e spostamento della viabilità attualmente in alveo al Rio Noli e contestuale adeguamento delle sezioni di deflusso - 2° lotto funzionale”, importo ritenuto allo stato ammissibile: Euro 2.710.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione n. 72 del 01.09.2021 da parte della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio con l’inserimento delle somme di cui sopra, ratificata con deliberazione n. 37 del 26.10.2021 da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.09.2021 con cui è stato approvato l’aggiornamento del PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023, in cui sono stati inseriti i due interventi di cui all’elenco puntato precedente;

VISTA la nota di accettazione dell’offerta del 31.08.2021 e la Determinazione n. 322/N.R.G. 628 del 06.10.2021 da parte del Responsabile dell’Area Tutela del Territorio del Comune di Noli, con la quale è stato incaricato il soggetto IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Montevecchio, n° 50 - C.F. 04023250014 - P.IVA 04023250014, dell’intervento di esecuzione di un insieme di opere in ingegneria naturalistica e idraulica atte a stabilizzare l'area franosa PG4 in loc. “Mazzeno” ed a regolarizzare l'alveo del Rio Mazzeno - 2° lotto funzionale;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo presentato in data 15.10.2021, come aggiornato/integrato in data 18.10.2021, consegnato dal soggetto incaricato IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Montevecchio, n° 50 - C.F. 04023250014 - P.IVA 04023250014;

VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo sottoscritto in data 18.10.2021 tra il soggetto Ing. Valter Peisino, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico IG Ingegneria Geotecnica S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Montevecchio, n° 50, Partita I.V.A. 04023250014, Cod. Fisc. 04023250014, incaricato della progettazione, e i soggetti designati quali verificatori del progetto indicato in epigrafe mediante Determinazione Area Tutela del Territorio n° 329/N.R.G. 647 del 18.10.2021, R.T.P. composta dall'ing. Adriano Patitucci e dal geom. Simone Pamparino;

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo sottoscritto in data 18.10.2021 tra il soggetto Ing. Valter Peisino, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico IG Ingegneria Geotecnica S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Montevecchio, n° 50, Partita I.V.A. 04023250014, Cod. Fisc. 04023250014, incaricato della progettazione, ed il geom. Massimiliano Cinoglossa, Responsabile Unico del Procedimento;

PREMESSO che per i lavori di esecuzione di un insieme di opere in ingegneria naturalistica e idraulica atte a stabilizzare l'area franosa PG4 in loc. "Mazzeno" ed a regolarizzare l'alveo del Rio Mazzeno - 2° lotto funzionale - è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.10.2021;

VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tutela del Territorio n° 340/N.R.G. 666 del 04.11.2021 con la quale veniva effettuata la Determinazione a Contrarre per l'affidamento dei lavori di esecuzione di un insieme di opere in ingegneria naturalistica e idraulica atte a stabilizzare l'area franosa pg4 in loc. "Mazzeno" ed a regolarizzare l'alveo del rio Mazzeno - 2° lotto funzionale;

RICHIAMATI i contenuti della Determinazione Area Tutela del Territorio n° 372/N.R.G. 765 del 14.12.2021, con cui venivano aggiudicati in via definitiva alla ditta ICOSE S.P.A. i lavori in argomento per l'importo di € 1.593.658,00, compresi i costi per la sicurezza di Euro 25.000,00, e con cui veniva assunto l'impegno di spesa n. 778/2021 a carico del cap. 213021 "Interventi mitigazione rischio idraulico Rio Mazzeno - Tranche 2021" - codifica 10/05/2/203/04.5 - in favore della ICOSE S.P.A. - con sede in Paroldo (CN) - P. I.V.A. 02158740049, per l'importo di € 1.752.023,80;

PRESO ATTO che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2021, l'impegno di spesa n° 778/2021 è stato accertato in impegno di spesa n° 370/2022;

RICHIAMATI i contenuti della Determinazione Area Tutela del Territorio n° 385/N.R.G. 802 del 25.11.2022, con cui veniva approvata la variante in corso d'opera, ai sensi art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016, aumentando l'importo dei lavori affidati alla ditta ICOSE S.P.A. per l'importo di €

62.746,32 e con cui veniva assunto l'impegno di spesa n. 885/2022 a carico del cap. 213021 "Interventi mitigazione rischio idraulico Rio Mazzeno - Tranche 2021" - codifica 10/05/2/203/04.5 - in favore della ICOSE S.P.A. - con sede in Paroldo (CN) - P. I.V.A. 02158740049, per l'importo di € 69.020,95;

PRESO ATTO che la somma pertanto affidata alla ditta ICOSE S.P.A. risulta pari ad € 1.656.404,32, compresi i costi per la sicurezza di Euro 25.000,00, che comprendendo l'I.V.A. divengono € 1.822.044,75;

PRESO ATTO che l'ing. Franco Denaro - professionista incaricato - ha provveduto a redigere il 4° Stato Avanzamento dei Lavori in argomento, eseguiti dalla ditta eseguiti dalla ditta ICOSE S.P.A., consegnato al protocollo in data 16.01.2024, prot. n° 1077/2024, S.A.L. approvato con Determinazione del Responsabile Area Tutela del Territorio n° 8 /N.R.G. 21 del 16.01.2024;

DATO ATTO che l'ing. Franco Denaro - professionista incaricato - ha provveduto, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n° 50/2022, convertito in Legge n° 91/2022, ed ai sensi dell'art. 1, comma 369 e seg., della Legge 197/2022, a calcolare la compensazione prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 4° S.A.L., ed a depositarla al protocollo in data 17.01.2024, prot. com.le n. n° 1192, ove ha dichiarato l'importo maturato dalla ditta ICOSE S.P.A. - con sede in Paroldo (CN) - P. I.V.A. 02158740049, in € 46.950,65 oltre I.V.A., e approvata con determinazione n. 149/N.R.G. 395/2024 e con la quale veniva assunto relativo impegno di spesa n. 410/2024 a carico del cap. 213021 "Interventi mitigazione rischio idraulico Rio Mazzeno - Tranche 2021" - codifica 10/05/2/203/04.5 - in favore della ICOSE S.P.A. - con sede in Paroldo (CN) - P. I.V.A. 02158740049, per l'importo complessivo di € 51.645,72 IVA 10% compresa;

VISTO l'art. 3 della legge n. 13/08/2010, n. 136 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla normativa richiamata

CUP H97H21001290001 CIG 8962886781

RILEVATO che il capitolo di spesa è finanziato mediante Contributo Ministeriale;

VISTO che è pervenuta:

fattura n. 84/V35 del 13/06/2024 di € 51.645,72 10% compresa

emessa dalla ditta ICOSE S.P.A.

ACCERTATA la regolarità e RITENUTO opportuno, pertanto, disporre alla liquidazione delle predette fatture;

VISTE le disposizioni previste in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata loro addebitata dai fornitori, alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015;

DATO ATTO che in sede di assunzione di impegno di spesa sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente fosse compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto Sindacale n. 04/2024 con il quale il sottoscritto arch. Gianfranco Palermo è stato nominato "Responsabile del Servizio";

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i ed in particolare gli art. 107 e 109 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione nei confronti dei terzi, ivi compresa la gestione finanziaria;

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2024/2026 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 31/12/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G.;

VISTO l'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di dare atto che per effetto delle disposizioni previste in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata loro addebitata dai fornitori, alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015;

- Di liquidare, per le motivazioni e nelle modalità di cui in premessa, a favore della ditta ICOSE SPA l'imponibile della fattura sopra citata di € 46.950,65 per la quale è stato emesso il relativo DURC con esito regolare;
- Di liquidare direttamente all'erario l'importo corrispondente all'IVA della fattura sopra citata di € 4.695,07
- Di dare atto che la spesa su capitolo è finanziata mediante Contributo Ministeriale;
- Di dare atto che la spesa complessiva di cui ai punti precedenti, ammontante ad € 51.645,72 trova copertura nell'impegno di spesa n. 410/2024 a carico del cap. 213021 "Interventi mitigazione rischio idraulico Rio Mazzeno - Tranche 2021" - codifica 10/05/2/203/04.5 - in favore della ICOSE S.P.A. - con sede in Paroldo (CN) - P. I.V.A. 02158740049,
- Di dare atto che in sede di assunzione di impegno di spesa sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente fosse compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE F.F.
PALERMO/GIANFRANCO *

NOLI, LI' 19/07/2024

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa