



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 112 del 08/04/2026

Oggetto: Variante contrattuale per il servizio di pulitura e disintasamento delle condotte fognarie comunali per il primo quadrimestre 2026.

Il Responsabile del Procedimento

CIG: B9297635EC

RICHIAMATA la determina del Capo dell'U.T.C. n. 411 del 18/12/2025, con la quale fu affidato il servizio di pulitura e disintasamento delle condotte fognarie comunali per il primo quadrimestre 2026, alla Ditta IDA' & BORDONARO snc - Viale Papa Paolo VI n° 67 - Floridia (SR), P. IVA 01995920897;

CHE a causa dei numerosi interventi imprevisti e imprevedibili eseguiti dall'inizio dell'anno nella rete fognaria, le ore presumibilmente bastevoli, per il completamento del primo quadrimestre 2026, conteggiate nella suddetta determina sono ormai in esaurimento;

CHE si rende necessario assicurare la continuità di detto servizio, al fine di garantire tempestività negli interventi di pulitura e disintasamento delle condotte fognarie comunali, di volta in volta necessari, per il completamento del primo quadrimestre 2026;

VISTO il contratto di appalto stipulato tramite MEPA e registrato il 08.01.2026 al n. 574 di repertorio;

VISTA la relazione di modifica contrattuale a termini dell'art. 120, c. 1, lett. c), del D. L.vo 36/2023 e s.m.i., redatta dal sottoscritto, dell'importo suppletivo, al prezzo contrattuale offerto di € 80,00/h, di € 1.600,00 oltre IVA compreso oneri per la sicurezza, con impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

CONSTATATO che la necessità di modifica è stata determinata dall'imprevedibile incremento di interventi;

CHE la modifica non altera la natura del contratto originale e che non eccede il 20% del suo ammontare;

RITENUTO necessario reperire le somme occorrenti;

VISTO il D. Lvo 50/2016 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.M. Infrastrutture del 7/3/2018, n. 49;

RITENUTO necessario approvare la relazione di modifica di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di Approvare la relazione di modifica contrattuale a termini dell'art. 120, c. 1, lett. c), del D. L.vo 36/2023 e s.m.i., redatta dal sottoscritto, dell'importo complessivo di € 1.968,35 IVA compresa;
- 2) Di impegnare, ai sensi dell'art. 250 del TUEL, che disciplina la gestione del bilancio in regime di dissesto finanziario, la suddetta maggiore spesa di € 1.968,35, con imputazione al cod. 09-04-1-103/1505.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gozzo Giuseppe

firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il responsabile del settore SERVIZIO TECNICO:

Visto l'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

ATTESTA

La regolarità amministrativa dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MILAZZO LORENZO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL CAPO DEL SETTORE TECNICO

VISTA l'allegata proposta del responsabile del procedimento;
VISTO l'art. 7 e 8 della L.R. 7/2019;
VISTA la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lvo n. 36/2023;
VISTA l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse così come contemplate dall'art.16 del d.lvo n. 36/2023 e dal DPR 62/2013;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegata proposta di determina del Responsabile del Procedimento;
- 1) Dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D. L.vo n. 267/00 e s.m.i., sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.5/2011, avrà valore legale successivamente all'inserimento nel sito telematico dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MILAZZO LORENZO**

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi