



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 247 del 15/07/2026

Oggetto: Liquidazione fattura FPA 11/26 del 25/6/2026 alla società A.C. BOCCADIFUOCO a r.l., relativa al I SAL, dei lavori di "Efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi esterni dell'edificio scolastico "M.T. di Calcutta", rimodulato e aggiornato al nuovo prezzario regionale OO.PP. 2024.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

CUP C44D24000370002 – CIG B7449D26DD

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

VISTA la determina del Capo del Settore Tecnico n. 326 del 21.12.2017 con la quale venivano nominati i tecnici interni al Settore Tecnico per l'espletamento delle funzioni tecniche connessi con i suddetti lavori, nella quale il sottoscritto Ing. Donato Aparo veniva nominato RUP, mentre il Geom. Giuseppe Romano progettista e D.L.;

PREMESSO che con il D.D. n.656 del 30 Dicembre 2024- Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con il quale il nostro comune ha avuto finanziati n. 3 interventi promossi dal MIUR, per il finanziamento in favore di Enti Locali tra cui figura la progettazione dell'efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi esterni dell'edificio scolastico "M.T. di Calcutta", rimodulato e aggiornato al nuovo prezzario regionale OO.PP. 2024, per un importo di € 855.000,00;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi esterni dell'edificio scolastico M.T. di Calcutta", per un importo complessivo di € 700.000,00, redatto dal progettista e D.L. Geom. Giuseppe Romano del Settore Tecnico;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del prezzario regionale 2024 prorogato per l'anno 2025 con Decreto Assessoriale n. 4/Gab del 14 gennaio 2025, il progetto di cui sopra doveva essere adeguato e aggiornato;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 02 del 12.06.2025 con la quale, per le motivazioni di cui al punto precedente, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Giuseppe Romano del Settore Tecnico nella qualità di progettista e D.L., adeguato e aggiornato al nuovo prezzario Regionale OO.PP., per un importo complessivo di € 855.000,00, di cui € 655.896,64 per lavori ed € 199.103,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione, da finanziare con i fondi a valere sul D.D. n.656 del 30 Dicembre 2024- Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per l'importo di € 855.000,00;

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n. 242 del 13/08/2025 efficace dal 24/09/2025, con la quale i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa APPALTI E COSTRUZIONI BOCCADIFUOCO s.r.l., con sede in via po', 24 – 96100 Siracusa, p. IVA 01781210891, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 15%, di €. 736.915,45 distinto in €. 559.106,02 per lavori compreso O.S. ed €. 177.809,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determina del Capo del Settore Tecnico n. 273 del 19/09/2025 con la quale, per l'assenza momentanea del sottoscritto, veniva nominato RUP dei succitati lavori L'Arch. Andrea Falconeri dell'U.T.C.;

VISTA la lettera commerciale, che tiene luogo di contratto, del 17/10/2025, n. 548 di rep.;

VISTO il Verbale di Concreto Inizio dei Lavori in data 11/12/2025;

VISTA la determina del Capo dell'U.T.C. n. 423 del 22/12/2025 con la quale si è provveduto a liquidare, su richiesta della società A.C. BOCCADIFUOCO a r.l., l'anticipazione del 20% sui lavori, così come previsto dal C.S.A.;

VISTA la determina del Capo dell'U.T.C. n. 23 del 23/1/2026 con la quale, dopo essere rientrato in servizio, il sottoscritto veniva rinominato RUP;

VISTO lo stato di avanzamento n. 1 del 15/6/2026 ed il relativo certificato di pagamento in pari data dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia, di €. 145.100,00 oltre IVA al 22,00 %;

VISTA la fattura n. FPA 11/26 del 25/6/2026 acquisita al prot. 11173/2026, dell'importo complessivo di €.177.022,00 distinto in €. 145.100,00 per lavori ed €. 31.922,00 per IVA al 22,00%, presentata dalla ditta e relativa al pagamento del I S.A.L.;

VISTO l'allegato D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i pagamenti degli oneri assicurativi, contributivi ed assistenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

VISTO il D.L. vo n. 36/2023 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto del I Stato Avanzamento dei lavori e del certificato di pagamento in data 15/6/2026, dei "Lavori di 'Efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi esterni dell'edificio scolastico M.T. di Calcutta", dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta, delle ritenute di garanzia e della quota dell'anticipazione, di €. 177.022,00 compreso IVA al 22,00 %;
- 2) Di liquidare la fattura n. FPA 11/26 del 25/6/2026, di €. 177.022,00, emessa dalla società APPALTI E COSTRUZIONI BOCCADIFUOCO a r.l., con imputazione al cod. 04-02-2-202/3490-1, imp. 542/2025.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ing. Donato Aparo

firmato digitalmente ex D.L.gs. 82/2005 e s.m.i.

=====

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il responsabile del settore SERVIZIO TECNICO:

Visto l'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

ATTESTA

La regolarità amministrativa dell'adottando atto.

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. DONATO APARO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

IL CAPO SETTORE

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n°267/2000 e la L.R. n°30/2000;

VISTO il D.Lgs n° 118/2011;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. DONATO APARO
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi