

Comune di Pino Torinese
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 10/04/2025

OGGETTO: Rifacimento pavimentazione centro incontri "Luigi Tosco"

COMMITTENTE: Comune di Pino Torinese

IMPRESA: Loverier Mauro - via Bardassano n.27 - Pavarolo (TO)

Contratto in data *SCRITTURA PRIVATA* rep. n. registrato a in data *di € 17.308,37* al n. di euro 0.00

Data Offerta:	<u> / / </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	18 207.35
Data Consegna:	<u> / / </u>	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	<u> / / </u>	Importo per la Sicurezza:	227.81
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u> / / </u>	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	<u> / / </u>	Anticipazione:	0.00

