
 

1 
 

Comune di Torre de’ Roveri 
Provincia di Bergamo 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Lavori di: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL 
TORRENTE ZERRA LOTTO 1A. INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE nel 
territorio comunale di Albano S.A. (BG)  
Committente: Comune di Torre de’ Roveri (BG) 
Impresa esecutrice: AZIENDA AGRICOLA MEDICI DANILO – San Paolo d’Argon (BG) 
Contratto: Det. 161 del 08/06/2025 
Importo dei lavori: € 39.850,00 oltre IVA 22%. 
Responsabile del procedimento: Geom. Sergio Assi 
D.L.: Arch. Paes. Raffaello Cattaneo 
 
L’anno 2026 il giorno 9 del mese di febbraio in Torre de’ Roveri (BG) il sottoscritto: 
- Arch. Paes. Raffaello Cattaneo, in qualità di Direttore dei lavori con studio in via 
S. Ambrogio 11 a Trescore Balneario (BG), iscritto all’Ordine degli Architetti e 
Paesaggisti di Bergamo al n. 1115; 
 

- VISTA:  
- la nota regionale recante “D.G.R. 3671/2020 -“Intervento di mitigazione del 
rischio idraulico lungo il torrente Zerra – lotto 1a –Realizzazione area di esondazione 
controllata in comune di Albano Sant’Alessandro (BG)” dell’importo di € 4.625.000,00 
–CUP D78B21000220002 –Presa d’atto sul progetto esecutivo.”; 
 

- ATTESA:  
- la necessità di realizzare gli interventi di mitigazione ambientale previsti 
progettualmente utilizzando piante in vaso di pronto effetto e provvedere ad un 
programma di bagnatura o alla realizzazione di un impianto di irrigazione necessario 
per garantire un attecchimento garantito; 
 

-  VISTA:  
- la determina n. 161 del 08/06/2025 da parte del comune di Torre de’ Roveri (BG) 
nella quale aggiudicare alla ditta AZIENDA AGRICOLA MEDICI DANILO con sede 
legale SAN PAOLO D’ARGON (BG), Via Nazionale 76/a gli interventi di Interventi di 
mitigazione ambientale per un importo di € 39.850,00 oltre IVA al 22% per 
complessivi € 48.617,00; 
 

- CONSIDERATE: 
- le variazioni intervenute sia in merito alle specie sia in merito alla posizione a 
seguito del progetto dell’Arch.Paes. Cattaneo, anche in funzione delle direttive 
regionale relative al contenimento del Tarlo Asiatico nel comune amministrativo di 
Albano S. Alessandro; 
 

- VISTO: 
- che la fornitura degli alberi in vaso è divenuta di alberi in zolla in quanto la 
piantumazione è traslata nel periodo invernale, modificando la quantità complessiva 
in n. 110 alberi; 
 

- VISTA: 
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- la Relazione di modifica delle forniture protocollata in comune di Torre de’ Roveri 
in data 26/01/2026 nella quale l’Arch. Paes. Cattaneo  riassumeva le ragioni delle 
variazioni introdotte al progetto e in parte sopra descritte; 
 

- VISTA: 
- La determina del 26/01/2026 del Responsabile del procedimento Geom. Sergio 
Assi denominata INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
LUNGO IL TORRENTE ZERRA LOTTO 1° - INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
AMBIENTALE. APPROVAZIONE PROPOSTA MODIFICA, nella quale si approvano 
le modifiche quantitative e qualitative della fornitura proposte dal Direttore dei Lavori 
senza alcun incremento di spesa; 
 

- VISTA: 
- l’ultimazione dei lavori in data 06/02/2026;  
 

- VISTO: 
- la dichiarazione comprovante l’utilizzo di materiale vegetale certificato e relativo 
passaporto fitosanitario, nonché il rispetto del progetto; 
 
CONSIDERATO CHE L’IMPRESA NON HA RICEVUTO ACCONTI SULL’IMPORTO 
DEI LAVORI; 
 
PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN 
CONTRADDITORIO CON LE IMPRESE APPALTATRICI ED ESECUTRICI; 
 
RISCONTRATE TUTTE LE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE 
LAVORAZIONI; 
 

- ACCERTATO: 
− che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni progettuali; 

 
- VISTO: 

− che non è avvenuto alcun infortunio sul lavoro, con il suddetto documento, 
 

CERTIFICA 
 
che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni 
contrattuali e ai progetti presentati e che possono essere corrisposte all’Impresa 
esecutrice a saldo l’importo contrattuale dei lavori eseguiti salvo la prescritta 
approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti. 
 
Fatto in unico originale, letto, confermato, e sottoscritto. 
 
 
                                          IL DIRETTORE DEI LAVORI 
                               Arch. Paes. Raffaello Cattaneo 
 
 
 

Visto: 
  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
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