



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 117 del 11/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 192 / 2024 del 11/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/3804/100
VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE STRADALI (PROGETTO PONTICELLO VILLANOVETTA)

Impegno di spesa 2024/477/0 PROVV: PROPOSTA 48 del 31/12/2023 - ESECUTIVITA' FITTIZIA
PONTICELLO VILLANOVETTA (2023)
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C P.Iva 00153280060	467	F	38	20/05/2024	VIABILITA - AMPLIAMENTO PONTICELLO SUL RIO DEI MOLINI DI VILLANOVETTA DI FRONTE ACCESSO CIMITERO II SAL - FINALE DETERMINA di affidamento lavori n. 247 del	19/06/2024	2.267,75	24.945,21
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17Q0608548670000000021309 - C/C Dedicato DURC: 42793104 con scad. 03/07/2024					CIG: 99688245CE CUP: B24E22000860004			
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C P.Iva 00153280060	468	C	2	21/05/2024	Storno totale FATTURA nr. 38/2024 del 20/05/2024	20/06/2024	-2.267,75	-24.945,21
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17Q0608548670000000021309 - C/C Dedicato DURC: 42793104 con scad. 03/07/2024					CIG: 99688245CE CUP: B24E22000860004			
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C P.Iva 00153280060	469	F	39/1	21/05/2024	VIABILITA - AMPLIAMENTO PONTICELLO SUL RIO DEI MOLINI DI VILLANOVETTA DI FRONTE ACCESSO CIMITERO II SAL - FINALE DETERMINA di affidamento lavori n. 247 del	20/06/2024	1.942,53	21.367,77
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17Q0608548670000000021309 - C/C Dedicato DURC: 42793104 con scad. 03/07/2024					CIG: 99688245CE CUP: B24E22000860004			
Totale impegno 2024/477/0							21.367,77	

Impegno di spesa 2024/629/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 187 del 07/06/2024 - ESECUTIVO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PONTICELLO SUL RIO DEI MOLINI DI VILLANOVETTA DI FRONTE ALL'ACCESSO COMUNLE - LAVORI DI INTEGRAZIONE - DETERMINA
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C P.Iva 00153280060	532	F	44	09/06/2024	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PONTICELLO SUL RIO DEI MOLINI DI VILLANOVETTA DI FRONTE ALL'ACCESSO COMUNALE - LAVORI DI INTEGRAZIONE DETERMINA di affidamento lavori	09/07/2024	325,22	3.577,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17Q0608548670000000021309 - C/C Dedicato DURC: 42793104 con scad. 03/07/2024					CIG: B200EDF7DB			
Totale impegno 2024/629/0							3.577,43	



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 117 del 11/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 192 / 2024 del 11/06/2024 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	24.945,20
TOTALE IVA:	2.267,75

11/06/2024

AREA TECNICA